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Glosariusz  

CfD Kontrakt Różnicowy (ang. Contract for Difference)  

COD  Data Rozpoczęcia Działalności Operacyjnej (ang. Commercial Operation Date)  

CTV Statek do przewozu załóg serwisowych  (ang. Crew Transfer Vessel) 

C&C Pozwolenia i Certyfikacja (ang. Consent & Certification) 

Decyzja CfD Decyzja administracyjna wydana w dniu 7 kwietnia 2021 roku przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawa o MFW (znak: 

DZO.WA.4930.6.1.2021.MSo; PW-291231), na mocy której przyznał 

przedsiębiorcy - RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. (poprzednia nazwa: Baltic 

Trade and Invest sp. z o.o.) z siedzibą w Słupsku prawo do pokrycia ujemnego 

salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej pod 

nazwą: „Morska Farma Wiatrowa Baltic II” o mocy zainstalowanej elektrycznej 

350 MW 

DŚ decyzją administracyjna wydana w dniu 30 listopada 2021 roku przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej 
farmy elektrowni wiatrowych FEW Baltic II (znak: WONS-
OŚ.420.20.2020.KK.30) 

EP Element Przejściowy  (ang. Transition Piece)  

ELP  Pakiet Elektryczny Projektu 

FEED Projektowanie i kontrolowanie kosztów projektu (ang. Front-End Engineering 

Design)  

FUND Fundament 

GW  gigawat  

GWh  gigawatogodzina 

GWO  Organizacja zrzeszająca producentów i operatorów turbin wiatrowych. której 

celem jest rozwój bezpiecznego środowiska pracy w branży energetyki 

wiatrowej. (ang Global Wind Organisation)   

Heated Boatlanding Podgrzewane platformy wejściowe do turbiny wiatrowej  

HSE BHP i Ochrona Środowiska 

km  kilometr 

kV  kilowolt 

LCOE Uśredniony Koszt Wytworzenia Energii Elektrycznej (ang. Levelized Cost of 

Electricity ) 

LKE Lądowy Kabel Eksportowy  

Local Content  Udział lokalnych dostawców materiałów i usług w łańcuchu dostaw obejmujący 

także tworzenie nowych miejsc pracy, inicjatywy edukacyjne oraz innowacyjne  

LOG Pakiet Logistyka Morska i Lądowa  

LSE Lądowa Stacja Elektroenergetyczna 

m  metr 

MFW Morska Farma Wiatrowa 
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MFW BALTIC II Morska Farma Wiatrowa Baltic II 

MKE Morski Kabel Eksportowy  

MKP Morski Kabel Połączeniowy (Turbina  - MSE)  

MP monopal 

MSE Morska Stacja Elektroenergetyczna  

MW  megawat  

MWh  megawatogodzina  

m/s  metry na sekundę 

NPA Najniższy Pływ Astronomiczny 

ODI Ostateczna Decyzja Inwestycyjna  

OEM  Wytwórca urządzeń  (ang. Original Equipment Manufacturer) 

OSP Operator Systemu Przesyłowego 

O&M  Eksploatacja i Konserwacja (ang. Operations & Maintenance) 

OWA  VERBATIM  Weryfikacja oceny wyboczenia i zachowania w dużych monopalach (ang. 

Bucklinkg assessment)  

PISA  Projekt analityczny posadowienia fundamentu (ang. Pile Soil Analysis,) 

PMO  Biuro (pakiet)  Zarządzania Projektem (ang. Project Management Office)   

PnB Pozwolenie  na Budowę 

Portal Dostawców Dedykowany dla projektu MFW Baltic II portal rejestrujących lokalnych 

dostawców  materiałów i usług   

Pozwolenie 

Lokalizacyjne PSzW 

Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i 

urządzeń w polskich obszarach morskich wydane przez Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej, decyzja nr MFW /5A/13, z dnia 

10.07.2013, zmienioną w części III (Charakterystyczne parametry techniczne 

Przedsięwzięcia) Decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2021 

roku. 

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

PSEW Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej 

Prezes URE Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

Plan zaktualizowany plan łańcucha dostaw materiałów i usług 

PTMEW Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej 

R&D Badania i Rozwój  (ang. Research & Development)  

Rozporządzenie 

MKiŚ 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w 

sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw 

materiałów i usług 

RWE RWE AG z siedzibą w Essen, Niemcy 

RWER RWE Renewables GmbH z siedzibą w Essen, Niemcy 

R/Lata rok/lata 

Siemens Gamesa Siemens Gamesa Renewables Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska 

Spółka RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, Polska 
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Statek ro-ro Typ statku roll -in  & roll out  z  podnoszoną rampą burtową i dziobową 

Strategię na Rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju  

Strategia  Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.)  z dnia 14 lutego 2017, stanowiąca aktualizację średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020 przyjętą przez Radę Ministrów 

Strategia 

Wodorowa UE    

Strategia Wodorowa Unii Europejskiej z dnia  9 lipca 2020 roku. 

SynCore & 4D 

Seismic  

Projekt innowacyjny mający na celu analizę wpływu warunków gruntowych na 

wymagania projektowe, oraz możliwości optymalizacji badań geotechnicznych, 

(ang. Synthetic Coring and  4D Seisimic on Piles 

ŚPM Średni poziom morza 

t tony metryczne 

Tier I Generalny wykonawca kontraktu; firma lub przedsiębiorstwo mające 

podpisaną umowę bezpośrednio ze Spółką 

Tier II Podwykonawca dostarczający materiały i usługi bezpośrednio generalnemu 

wykonawcy (Tier I) 

Tier III Podwykonawca dostarczający materiały i usługi bezpośrednio podwykonawcy 

(Tier II) 

TSA Projekt innowacyjny termicznej powłoki antykorozyjnej stosowanej na 

kontrukcje stalowe monopala ( ang. Thernal Sprayed Alluminium )  

UDT Urząd Dozoru Technicznego  

Umowa Trójstronna  Umowa zawarta pomiędzy RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o, Siemens 

Gamesa oraz Akademią Morską w Szczecinie w zakresie inicjatyw edukacyjnych  

Ustawa o MFW Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 

elektrycznej w morskich farmach wiatrowych 

Ustawa Rozwojowa Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju   

UXO Niewybuchy i niewypały 

Wirtualna 

Rzeczywistość  

Gogle Google 3D pokazujące wirtualny obraz z turbiny wiatrowej oraz jej 

wnętrze (  ang. 3D Google Virtual Reality)  

WN wysokie napięcie  

WSE Wyłączna Strefa Ekonomiczna 

WTG Morska Turbina wiatrowa (ang. Wind Turbine Generator)   

Wytwórca Spółka  
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Zastrzeżenia prawne: 

W związku z artykułem 15 ust. 5 Ustawy o MFW, niniejszy plan łańcucha dostaw materiałów i usług, 
o którym mowa w art. 42 ust. 1 Ustawy o MFW zawiera informacje techniczne, technologiczne oraz 
organizacyjne Spółki oraz inne informacje mające wartość gospodarczą dla Spółki, stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji („Tajemnica Przedsiębiorstwa”). Następujące informacje stanowią Tajemnicę 
Przedsiębiorstwa:  

a) koszty prac przygotowawczych i budowy, w tym informacje o potencjalnym polskim udziale (%) w tych 
kosztach; 

b) koszty związane eksploatacją i utrzymaniem (O&M) w tym potencjalny udział kosztów operacyjnych 
poniesionych w Polsce (%); 

c) wydatki Devex, Capex, Opex;  
d) oszacowanie produkcji energii elektrycznej (w tym produkcja energii P50 brutto, produkcja energii P50 

netto w przypadku dostępności turbin, liczba godzin pełnego obciążenia rocznie);  
e) niektóre informacje związane z projektem koncepcyjnym dla turbin wiatrowych (w tym łączny ciężar 

fundamentów (MP+EP), ciężar monopali, ciężar elementu przejściowego); 
f) terminy i zakres planowanych przetargów; 
g)  podane estymacje przyszłego zatrudnienia dla fazy budowy oraz fazy eksploatacji.  

W związku z tym, z uwagi na istniejące ryzyko naruszenia zasad dotyczących uczciwej konkurencji, treść 
niniejszego planu łańcucha dostaw materiałów i usług w zakresie określonym powyżej jest ściśle poufna 
i nie może zostać ujawniona jakimkolwiek osobom trzecim. W rezultacie, zgodnie z art. 15 ust. 5 w związku 
z art. 42 ust. 3 Ustawy o MFW, Spółka załącza do Wniosku wersję planu łańcucha dostaw materiałów 
i usług niezawierającą informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Załącznik nr 1. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  
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1. Wstęp 

W dniu 18 lutego 2021 r. Spółka, działając na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o MFW, zwróciła się do 
Prezesa URE z wnioskiem o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii 
elektrycznej wytworzonej w MFW Baltic II. W rezultacie czego w dniu 7 kwietnia 2021 r. Prezes URE wydał 
Spółce Decyzję CfD.  

Niniejszy Plan zostaje złożony przez Spółkę na podstawie art. 42 ust. 3 Ustawy o MFW i stanowi 
aktualizację Planu zgodną z art. 42 ust. 1 Ustawy o MFW, która wskazuje ponadto:  

 stan zaawansowania prac w projekcie MFW Baltic II 
 osiągnięte kamienie milowe mające istotne znaczenie  dla realizacji projektu MFW Baltic II zgodnie 

z przyjętym harmonogramem bazowym (rys. 9) 
 stan realizacji podpisanych głównych kontraktów wraz z listą  kontraktów z lokalnymi dostawcami 

materiałów i usług 
 przeprowadzone dialogi z dostawcami materiałów i usług 
 inicjatywy edukacyjne, podjęte przez Wytwórcę, mające na celu budowę kompetencji i podniesienie 

kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry MFW 

Plan obejmuje również: 

 przyszłe działania, mające na celu wypełnienie zobowiązań dotyczących deklarowanego poziomu 
local content dla fazy budowy do [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] i eksploatacji do 
[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] zawartych w złożonym do URE dokumencie Plan łańcucha 
materiałów i usług MFW  Baltic II z dnia 18 Lutego 2020 roku 

 działania mające na celu maksymalizację łańcucha dostaw na rynku polskim poprzez wypełnienie 
zobowiązań wynikających z Porozumienie Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal) oraz  krajowych polityk sektorowych  

 opis przyszłych inicjatyw edukacyjnych, które w sposób istotny przyczynią się do budowy 
kompetencji i wzmocnienia polskiego sektora offshore. 

W  przygotowaniu aktualizacji Planu Spółka uwzględniała m.in. następujące czynniki: 

 Realizacja morskiej farmy wiatrowej. Baltic II i przyszłych projektów budowy morskich farm 
wiatrowych w Polsce w celu osiągnięcia ustalonych przez polski rząd celów w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz w celu udzielenia wsparcia przy dążeniu do 
realizacji celów określonych przez Unię Europejską dotyczących energii z odnawialnych źródeł 
energii i redukcji poziomu emisji dwutlenku węgla; 

 Działania wspierające  obniżenie  kosztów realizacji i eksploatacji morskiej energetyki 
wiatrowej, a tym samym ostatecznie kosztu energii elektrycznej dla odbiorców końcowych; oraz 

 Zapewnienie i promowanie udziału lokalnego w morskiej farmie wiatrowej Baltic II oraz 
rozwinięcie rodzimego łańcucha dostaw, tak aby polska gospodarka mogła skorzystać na dalszym 
rozwoju sektora MFW. 

 Wypełnienie zobowiązań zapisanych w porozumieniu sektorowym na rzecz rozwoju Morskiej 
Energetyki Wiatrowej  (MEW) „Polish Offshore Sector Deal” 
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 Wypełnienie zobowiązań zapisanych w przyjętej przez Ministerstwo Klimatu (2021) Polityce 

Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040), która wyznacza ramy transformacji 
energetycznej w Polsce oraz określa strategie mające na celu budowę niskoemisyjnego systemu 
energetycznego, opartego na trzech filarach obejmujących:  
a. sprawiedliwą transformację (Filar I); 
b. zeroemisyjny system energetyczny (Filar II); 
c. dobrą jakość powietrza (Filar III). 

 Oraz wypełnienie zobowiązań zapisanych w przyjętej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii .Polityce Przemysłowej Polski, z 2021 roku, w której to zdefiniowano pięć osi 
rozwojowych:  
a. Cyfryzacja – usprawnienie działalności przemysłowej od projektowania produktów aż po 

zmianę modeli biznesowych z wykorzystaniem technologii cyfrowych; 
b. Bezpieczeństwo – w obrębie technologii i surowców, w tym odtworzenie zdolności 

produkcyjnych kluczowych produktów niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa 
obywateli m.in. wyrobów farmaceutycznych czy medycznych; 

c. Lokalizacja produkcji przemysłowej – zapewnienie autonomii gospodarczej, skrócenie 
łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów; 

d. Zielony Ład – przyspieszenie transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w tym 
o obiegu zamkniętym; 

e. Nowoczesne społeczeństwo – dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku 
pracy. 

2. Streszczenie   

Od dnia 18 lutego 2021 roku, kiedy złożono do Urzędu Regulacji Energetyki  pierwszy Plan Łańcucha 
Dostaw do dnia 18 sierpnia 2022 j. do złożenia jego pierwszej rewizji,   Spółka planowo osiągnęła 
następujące główne kamienie milowe realizacji  projektu MFW Baltic II : 
 uzyskała Decyzję Środowiskową nr 14/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w dniu 30 listopada 2021 r., pod 
znakiem WONS.OŚ.420.20.2020.KK.30 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie morskiej 
farmy elektrowni wiatrowych MFW Baltic II; 

 zgodnie z oficjalnym dokumentem wydanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne  tj. „Warunki 
przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Baltic II do sieci przesyłowej” z dnia 29 stycznia 2019 roku 
określające, że miejscem przyłączenia do sieci przesyłowej będzie zlokalizowane w odejściu 
[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] od gałęzi nr [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] w rozdzielni 
400 kV w przyszłej stacji elektroenergetycznej 400 kV (dalej „SE”), zlokalizowanej w sąsiedztwie 
stacji 400/110 kV Słupsk.  W trakcie procesu prac nad projektem stacji PSE oficjalnie 
poinformowało Spółkę że wprowadziło nazwę SE Krzemienica jako nazwę „przyszłej stacji 
elektroenergetycznej 400 kV (dalej „SE”), zlokalizowanej w sąsiedztwie stacji 400/110 kV Słupsk” 
oraz wskazało pole liniowe nr [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] wybrała producenta morskich 
turbin wiatrowych tj. [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA]; 

 wybrała typ fundamentu, posadowienia zarówno dla morskich turbin wiatrowych to jest: monopal  
jak i morskiej  stacji elektroenergetycznej także monopal; 

 przeprowadziła kampanię badania dna morskiego w obszarze farmy wiatrowej jak i trasy kabla 
podmorskiego, wykorzystując do części realizacji zakresu kontraktu lokalnych dostawców usług 
oraz polskie jednostki pływając;  
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 wybrała lokalizację bazy serwisowej w porcie Ustka, z której to będą prowadzone prace serwisowe 

przez okres 25 lat, 
 zakontraktowała trzy (3) główne pakiety projektowe, obejmujące kompleksową dostawę oraz 

instalację morskiej i lądowej stacji elektroenergetycznej, morskich turbin wiatrowych, zapewniając 
udział w realizacji zamówień lokalnych dostawców materiałów i usług 

 zawiązała współpracę z [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA], zlecając wykonacie weryfikacji 
dokumentacji posadowienia morskich turbin wiatrowych; 
 

Dodatkowo, w zakresie wypełnienia zobowiązań wynikających z Ustawy o MFW w zakresie budowy 
lokalnego łańcucha dostaw materiałów i usług Spółka: 
 w celu nadania priorytetu ważności realizacji zadeklarowanych w pierwszym Planie łańcucha 

Dostaw poziomów local content tj. od [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] dla fazy budowy i do 
[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] dla fazy eksploatacji powołała w organizacji dedykowaną misję 
oraz strategię  kontraktowania, uwzględniająca budowanie silnego lokalnego łańcucha dostaw; 

 dostosowała wewnętrzną procedurą zakupową do wymogów zachęcając wybranych Generalnych 
Wykonawców  do zlecania części realizacji zamówienia lokalnym dostawcom  

 przeprowadziła cztery  (4) dedykowane dialogi z lokalnymi dostawcami materiałów i usług; 
 stworzyła dedykowaną stronę projektu informująca o  aktualnym stanie zaawansowania prac 

projektowych oraz umożliwiającą dostawcom materiałów i usług rejestrację w bazie dostawców; 
 stworzyła dedykowaną bazę lokalnych dostawców;  
 przeprowadziła serię spotkań  edukacyjnych z uczniami szkól podstawach i podnadpodstawowych, 

dotyczących  szerzenia wiedzy odnośnie do morskiej energetyki wiatrowej; 
 podpisała listy intencyjne z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi w celu podjęcia 

współpracy w zakresie budowania nowych kompetencji dla sektora mew; 
 przeprowadziła serię spotkań oraz kontynuowany jest dialog z operatorami portów morskich  

w Gdyni, Gdańsku i Świnoujściu w celu wyboru lokalizacji  portu instalacyjnego w Polsce; 
 podjęła dialog z lokalnymi armatorami statków w celu możliwości zabezpieczenia serwisowania 

MFW lokalnymi statkami do przewozu serwisantów oraz monterów turbin i zespołu 
wyprowadzającego moc. 

3. Treść Planu zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o MFW  

3.1 Informacje o Wnioskodawcy0F

1  

Nazwa Wytwórcy: RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. (poprzednio: Baltic Trade and Invest sp. z o.o. – 
patrz Załącznik nr 3) 
Adres siedziby Wytwórcy: ul. Deotymy 21, 76 - 200 Słupsk, Polska  
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000293888 

 RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. jest spółką utworzoną w listopadzie 2007 roku,  przeznaczoną 
do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.  

 
 

1 zgodnie z art. 42(1)(1) Ustawy o MFW 
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 RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. realizuje działania zmierzające do zaplanowania 

i przygotowania budowy oraz eksploatacji MFW Baltic II, w ramach czego m.in.: 
o w maju 2013 roku uzyskała decyzję nr MFW/5a/13 (znak 

GT7pb/62/29999/decyzja/2013) wydaną przez Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2013 r., o pozwoleniu na wznoszenie 
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 

o w grudniu 2020 zawarła umowę o przyłączenie (nr DS/MFW5/2019/BALTIC II) 
gwarantując przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltic II do sieci. 

o w sierpniu 2019 roku RWE Renewables GmbH z siedzibą w Essen nabyła 100% udziałów w 
RWE OWP, tym samym wprowadzając RWER do grupy kapitałowej RWER 

o w kwietniu 2021 uzyskała Decyzję CfD 
o w listopada 2021 uzyskała Decyzję Środowiskową 

 RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej RWE; 100% udziałów w RWE 
Offshore Wind Poland należy do spółki RWE Renewables International Participations B.V. z siedzibą 
w Geertruidenberg, Holandii, z siedzibą pod adresem: Amerweg 1, 4931 NC Geertruidenberg, 
Holandia, której bezpośrednim wspólnikiem jest RWE Renewables GmbH.  

 Do dnia dzisiejszego Spółka prowadzi szeroko zakrojone prace polegające na zaplanowaniu 
i  przygotowaniu realizacji MFW Baltic II. 

3.2 Opis Grupy  Kapitałowej RWE1F

2  

RWE jest wiodącą międzynarodową firmą energetyczną z siedzibą w Essen, w Niemczech, koncentrującą 
się na wytwarzaniu energii elektrycznej.  

 

 
 

2 zgodnie z art. 42(1)(2) Ustawy o MFW 
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Rysunek 1 Doświadczenie grupy RWE w podziale na moc wytwórczą netto pochodzącą z 
poszczególnych źródeł wytwórczych, 2021( opracowanie własne)  

Grupa kapitałowa RWE posiada szerokie kompetencje w zakresie produkcji energii elektrycznej z węgla, 
atomu, gazu i odnawialnych źródeł energii, takich jak energetyka wiatrowa na lądzie i morzu oraz 
fotowoltaika. W celu zabezpieczenia stabilności dostaw energii elektrycznej rozwija także działalność 
w zakresie magazynowania energii, produkcji wodoru i przesyłu energii elektrycznej. RWE dynamicznie 
rozwija działalność w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, czego efektem jest uzyskanie drugiego 
miejsca w Europie pod względem zainstalowanych mocy w MFW  w roku 2022. Dzięki realizacji inwestycji 
RWE posiada samodzielne kompetencje w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji MFW 
definiowane przez własne zaplecze kadry inżynieryjnej, know-how eksploatacyjne oraz doświadczenie 
w całym cyklu życia projektu. 

Poprzez inwestowanie w rozwój odnawialnych źródeł energii i angażowanie się w  innowacyjne projekty 
wodorowe, RWE konsekwentnie ogranicza emisje dwutlenku węgla. Dzięki zaś zdywersyfikowanemu 
portfolio jednostek wytwórczych wspiera bezpieczne dostawy energii i opracowuje technologie 
magazynowania. RWE jako globalny gracz przyczynia się do realizacji celów związanych z ochroną klimatu 
oraz angażuje się w tworzenie wysokich standardów społecznych. 

Koncern  RWE jako  jeden  z  celów  strategicznych  swojej  działalności stawia osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2040 r. 

 

  

Rysunek 2 Przyrost mocy wytwórczych Grupy kapitałowej RWE  

Mimo, że bezpieczeństwo dostaw energetycznych znajduje się obecnie w centrum uwagi, średnio- 
i długoterminowa wizja polityki energetycznej RWE pozostaje niezmieniona. Rozwój odnawialnych 
źródeł energii i rozwój gospodarki wodorowej są ważniejsze niż kiedykolwiek – nie tylko ze względu 
na ochronę klimatu, ale także po to, by zwiększyć niezależność od importu surowców. RWE wniesie 
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znaczący wkład w te działania. Do 2030 r.  RWE zamierza zainwestować  około 50 miliardów Euro  
w przekształcanie RWE, a tym samym w przechodzenie na zrównoważony system energetyczny. 
Środki te zostaną przeznaczone na budowę farm wiatrowych i słonecznych, magazynów 
akumulatorowych, przyjaznych dla klimatu elektrowni rezerwowych oraz elektrolizerów do 
produkcji wodoru. Jednocześnie RWE sukcesywnie wycofuje się z produkcji energii elektrycznej 
z węgla i przygotowuje się do tego, by najpóźniej w 2040 r. stać się przedsiębiorstwem neutralnym 
pod względem emisji dwutlenku węgla. Programowi rozwoju RWE towarzyszy szybkie wycofywanie 
się z rynku węgla. W Zjednoczonym Królestwie i Niemczech RWE wycofało się już z produkcji energii 
elektrycznej z węgla kamiennego odpowiednio w 2019 i 2021 roku. 

3.2.1 Działalność operacyjna  

 RWE Renewables GmbH (RWER) - jest odpowiedzialna za działalność grupy w dziedzinie 
odnawialnych źródeł energii, jak również za rozwój technologii jej magazynowania. RWER prowadzi 
swoją działalność globalnie, w ponad 20 krajach na świecie, w tym w Polsce, gdzie eksploatuje ok. 
501 MW zainstalowanej mocy i zatrudnia około 3.500 wysoko wykwalifikowanych pracowników. 
Spółka jest znaczącym graczem na rynku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii i jest skoncentrowana na swoim rozwoju, mając znaczący zasób projektów 
w przygotowaniu (ang. project pipeline). W okresie od 2020 roku RWER stale zwiększa portfel 
projektów odnawialnych źródeł energii.  
 
Źródła energii, takie jak wiatr i energia słoneczna, stanowią coraz ważniejszą część działalności 
RWE, które w segmencie energetyki odnawialnej realizuje ją za pośrednictwem RWER. Aktywność 
RWE w tej branży obejmuje również magazynowanie energii elektrycznej i gazu ziemnego, 
działalność związaną z wodorem, handel surowcami energetycznymi oraz innowacyjne 
rozwiązania energetyczne dla klientów przemysłowych. Głównymi rynkami są Niemcy, Wielkiej 
Brytanii, Niderlandy i USA. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii RWE działa także w wielu 
innych krajach,  w tym w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Szwecji i Australii. 

Od początku 2021 r. RWE oddało do użytku 14 farm wiatrowych i słonecznych o łącznej mocy 1,2 
GW, pomimo problemów z łańcuchem dostaw, które doprowadziły do opóźnień w realizacji 
niektórych projektów. Wiosną 2021 roku RWE rozpoczęło budowę farmy wiatrowej Sofia 
u wschodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii, która dzięki planowanej mocy 1,4 GW wyznaczy nowe 
standardy w branży. Ponadto RWE przygotowało do realizacji wiele atrakcyjnych dużych projektów, 
tj. w przetargach na nowe lokalizacje morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Danii i USA RWE uzyskało dzierżawy terenów, na których można wybudować do 8 GW mocy 
wytwórczych.2F

3 
 RWE Power - elektrownie konwencjonalne należące do spółki RWE Power tworzą trzon 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. RWE Power zatrudnia około 10 000 osób i produkuje 
energię elektryczną z węgla brunatnego i energii jądrowej. Te konwencjonalne paliwa niezawodnie 
wytwarzają energię elektryczną, gdy wiatr i słońce nie są dostępne. Oznacza to, że elektrownie te 
są obecnie nadal ważnym filarem bezpieczeństwa dostaw w Niemczech. Wraz z wycofywaniem się 

 
 

3 RWE Annual Report 2021, s. 7. 
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energetyki jądrowej i węgla w niemieckim wytwarzaniu energii elektrycznej ich udział w przyszłości 
będzie malał. 

 RWE Nuclear - segmentem energetyki jądrowej zarządza RWE Nuclear, w pełni zależna spółka 
RWE Power AG. Obecnie spółka eksploatuje dwa bloki elektrowni jądrowych w Lingen 
i Gundremmingen. Ponadto RWE Power GmbH odpowiada za likwidację i demontaż swoich 
elektrowni jądrowych zgodnie z niemieckim prawem jądrowym. 

 RWE Generation – spółka posiada elektrownie w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii i zatrudnia 
około 3000 pracowników. RWE Generation wytwarza energię elektryczną głównie z gazu, energii 
wodnej i biomasy. Firma zajmuje drugie miejsce w Europie pod kątem liczby posiadanych 
elektrowni gazowych. RWE Generation prowadzi także działalność wodorową. Obecnie RWE 
realizuje ponad 30 projektów w dziedzinie wodoru z partnerami z przemysłu i nauki. 

 RWE Supply & Trading - spółka prowadzi obrót energią elektryczną, gazem, towarami oraz 
uprawnieniami do emisji CO2. Aktualnie zatrudnia około 1.600 pracowników w 50 krajach, 
Wspierani precyzyjnymi analizami rynkowymi i kierowani wysoką orientacją na klientów, RWE 
tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie dostaw energii, a także koncepcje dotyczące 
zarządzania ryzykiem w spółkach przemysłowych. 

3.2.2 Osiągnięcia RWE w zakresie morskiej energii wiatrowej 

Doświadczenie RWE, za pośrednictwem RWE, w zakresie morskiej energetyki sięga 20 lat, co czyni RWE 
światowym liderem w tej dziedzinie.  RWE jest drugim największym deweloperem MFW pod względem 
zainstalowanej mocy (dane za rok H2 2022 r.).  

RWE prowadzi działalność zarówno w Europie jak i poza Europą: zaś wraz z lokalnymi partnerami RWE 
pracuje nad projektami morskiej energetyki wiatrowej w USA, Japonii, na Tajwanie oraz  Korei Południowej. 

 

Rysunek 3 Aktywa w eksploatacji – moc zainstalowana w MW (dane na sierpień 2022 – opracowanie 
własne). 

Doświadczenie w rozwoju, budowie i eksploatacji morskich farm wiatrowych zdobyte  na rynkach 
europejskich (Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Dania, Szwecja), jak i światowych (Ameryka Północna, Azja) 
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jest istotną cechą RWE. Od 2012 roku obserwowany jest coroczny stabilny przyrost mocy zainstalowanych 
w energetyce wiatrowej na lądzie i morzu. Trend ten nie został zaburzony nawet przez okres pandemii 
COVID-19. Obecnie RWE posiada w swoim portfolio projekty zarówno w fazie rozwoju i już zrealizowane.   

W fazie rozwoju ( faza przygotowawcza) znajdują się następujące projekty: 

Tabela 1 Projekty RWE w fazie przygotowawczej (opracowanie własne) 

LP Projekt Moc 
1 Rampion Ext 800–1200 MW  
2 Awel y Mor 576 MW  
3 Five Estuaries 353 MW  
4 North Falls 504 MW  
5 Södra Midsjöbanken 1600 MW  
6 Baltic 2 350 MW  
7 Dublin Array 600 MW  
8 Delta Nordsee 1 & 2 480 MW  
9 North Sea 3 420 MW  
TOTAL  5683 MW – 6083 MW 

 

Natomiast w fazie budowy znajdują się następujące inwestycje: 

Tabela 2 Projekty RWE w fazie budowy ( opracowanie własne) 

LP Projekt Moc 
1 Sofia 1400 MW  
2 Triton Knoll (farma zostanie oddana w 2022)  857 MW  
3 Kaskasi 342 MW  
4 Thor 1000 MW 
TOTAL  3599 MW 

 

W sierpniu 2022  roku portfel aktywów RWE morskiej energetyki wiatrowej miał łączną moc około 2,9 GW, 
a do 2030 r. wartość ta osiągnie ponad 8 GW. Obecnie RWE eksploatuje farmy wiatrowe na wodach 
przybrzeżnych Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Niemiec, Belgii, Szwecji i Danii. Europa jest 
najważniejszym regionem pod względem prognozowanego wzrostu. Przykładem mogą być takie projekty 
jak: 

a. Sofia (Wielka Brytania o planowanej mocy przyłączeniowej 1 400 MW),  
b. Kaskasi (Niemcy o planowanej mocy przyłączeniowej 342 MW),  
c. Thor (Dania o planowanej mocy przyłączeniowej 1 000 MW)  
d. MFW Baltic II (Polska o planowanej mocy przyłączeniowej 350 MW).  

RWE,  w  tym  w  szczególności  dedykowane  branży  offshore  podmioty,  ma  szerokie  doświadczenie  
w  rozwoju morskiej  energetyki  wiatrowej  na  Morzu Bałtyckim.  W  portfelu  projektów  RWE na  Morzu  
Bałtyckim  można  wyróżnić  eksploatowaną od 2019 roku morską farmę wiatrową Arkona w Niemczech  
oraz morską farmę wiatrową  Kårehamn w Szwecji.  RWE rozwija obok MFW Baltic II także, będącą w fazie 
przygotowania, morską farmę wiatrową Södra Midsjöbanken położoną  w  części  Morza  Bałtyckiego  
przynależnej  do  Szwecji.  Poprzez realizację  wyżej  wymienionych  projektów  RWE zdobywa  lokalne  
doświadczenie  i  współtworzy rozbudowany łańcuch dostaw w regionie. Ponadto, dzięki działaniom na 
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obszarze Morza Bałtyckiego RWE zdobyła wiedzę na temat wstępnych warunków hydrodynamicznych, 
meteorologicznych i geofizycznych.   

Podsumowując,  doświadczenia  RWE, zdobyte  we wcześniejszych  przedsięwzięciach  na  Morzu  
Bałtyckim  czynią  ze Spółki wiarygodnego i kompetentnego gracza, który w sposób znaczący przyczynić 
się do rozwoju polskiego sektora offshore. 

3.2.3 Podejście RWE do innowacyjności w rozwijaniu morskich farm wiatrowych 

Zgodnie z motywem 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 
grudnia 2018 roku w sprawie zarządzania unią energetyczną i działania w dziedzinie klimatu celem 
stabilnej unii energetycznej realizującej ambitną politykę w dziedzinie klimatu jest zapewnienie unijnym 
konsumentom - w tym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom - bezpiecznych, zrównoważonych, 
konkurencyjnych i niedrogich dostaw energii oraz pobudzanie badań naukowych i innowacji przez 
przyciąganie inwestycji. 

Z tego też powodu RWE interesuje się wykorzystaniem nowych możliwości technologicznych. Turbiny 
wiatrowe na platformach pływających opracowane wspólnie z RWE – demonstrator TetraSpar u wybrzeży 
Norwegii – rozpoczęły pracę jesienią 2021 roku, a następny  DEMOSATH zlokalizowany u wybrzeży 
Hiszpanii w krótce rozpocznie produkcję energii elektrycznej. 

Podobnie, realizacja projektu MFW Baltic II w polskiej WSE wpisuje się w strategiczne cele UE dotyczącego 
budowy efektywnego oraz innowacyjnego sektora energetycznego opartego na bezemisyjnych źródłach 
energii oraz nowoczesnych technologiach. 

Jak podkreślono w Strategii UE mającej na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł 
odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości) morska energetyka wiatrowa jest „historią 
niekwestionowanego europejskiego przywództwa w dziedzinie technologii i przemysłu”3F

4, z kolei 
„pobudzanie badań i innowacji jest istotnym warunkiem wstępnym wprowadzenia na szeroką skalę energii 
z morskich źródeł odnawialnych”.4F

5 

Biorąc pod uwagę, że sektor morskiej energetyki wiatrowej jest zupełnie nową branżą polskiej gospodarki, 
realizacja MFW Baltic II jako jednego z pionierskich tego rodzaju będzie mieć pozytywny wpływ na budowę 
i rozwój nowoczesnego łańcucha dostaw oraz specjalistycznego zaplecza technologicznego niezbędnego 
do sprawnego zarządzania zarówno procesem projektowania i budowy Przedsięwzięcia, jak 
i odpowiedniego zarządzania operacyjnego. 

W tym względzie rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej może przyczynić się do powstania 
i wykorzystania innowacyjnych produktów i usług obejmujących m.in. nowoczesne technologie w zakresie 
morskich turbin wiatrowych, morskich i lądowych stacji elektroenergetycznych, kabli podmorskich 
służących do wyprowadzania energii elektrycznej wytworzonej w projekcie, specjalistycznych usług 
związanych z projektowaniem, badaniami środowiskowymi, geologicznymi oraz geofizycznymi jak również 
budową, transportem oraz serwisem morskich turbin wiatrowych. 

 
 

4 Strategia UE mająca na celu wykorzystanie potencjału energii z morskich źródeł odnawialnych na rzecz neutralnej dla klimatu przyszłości 
5 j.w. 
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RWE jest jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się morską energetyką wiatrową, w której 
współpracując z partnerami, wdraża najnowsze technologie i dąży do osiągnięcia całkowitej neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Jako lider na rynku, RWE jest zaangażowane w badania 
i wspieranie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyspieszyć tempo wdrażania morskiej energetyki 
wiatrowej w ekonomiczny i zrównoważony sposób. RWE jest nie tylko liderem w branży pod względem 
rozwoju, budowy i eksploatacji projektów w zakresie energii odnawialnej, ale także ma długą historię 
ciągłego i niezakłóconego wdrażania innowacji.  

Opis wybranych projektów innowacyjnych znajduje się w rozdziale 3.10. 

3.2.4 Doświadczenie i działalność RWE w Polsce  

RWE weszło na polski rynek w 2007 roku i jest w dniu dzisiejszym aktywne w głównych technologiach 
odnawialnych źródeł energii w Polsce tj. energetyce wiatrowej na lądzie, energetyce wiatrowej na morzu 
i fotowoltaice. RWE jest inwestorem strategicznym, co oznacza, że rozwija, buduje i obsługuje projekty 
przez cały okres ich funkcjonowania. Ponadto RWE, za pośrednictwem lokalnych spółek, angażuje się 
w życie społeczności lokalnej i ceni długotrwałą współpracę z partnerami i kontrahentami oraz organami 
i samorządami. Zespół RWE w Polsce składa się obecnie z ponad 90 wysoko wykwalifikowanych 
pracowników zlokalizowanych w kilku biurach w Polsce, w tym w Słupsku, Gdyni i Warszawie. 

 

Rysunek 4 Uproszczona struktura korporacyjna RWE w Polsce, ze wskazaniem Wytwórcy 

RWE posiada w Polsce obecnie 501 MW działających farm wiatrowych na lądzie, kolejne 80 MW w budowie 
i prawie 500 MW w fazie rozwoju. To sprawia, że RWE jest w czołówce największych graczy na polskim rynku 
OZE.  

Poniżej przedstawiono listę lądowych farm wiatrowych w Polsce: 

Tabela 3 Lista projektów lądowych farm wiatrowych RWE w Polsce  (opracowanie własne)  
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Lp. Lokalizacja Moc 

1. Barzowice 20,7 MW 

2. Krzecin 14 MW 

3. Wierzbnica 7,2 MW 

4. Nowy Staw 73,1 MW 

5. Opalenica 16,8 MW 

6. Piecki 32 MW 

7. Suwałki 41,4 MW 

8. Taciewo 30 MW 

9. Tychowo 34,5 MW 

10. Lubiatowko 52,5 MW 

11 Maciejewo 15 MW 

12. Oborzany 7,5 MW 

13. Boleszkowice 47,5 MW 

14. Zukowice 39,6 MW 

15. Dolice 49,4 MW 

16. Rozdrazew 16,8 MW 
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Rysunek 5 Lokalizacja projektów lądowych farm wiatrowych RWE w Polsce (opracowanie własne) 

Obecnie RWE eksploatuje w Polsce instalację fotowoltaiczną o mocy 0,6 MW, a w swoim portfolio ma 80 
MW gotowych do budowy projektów PV, które obecnie przygotowuje do budowy i eksploatacji.  

Budując aktywnie w Polsce portfel projektów zarówno w sektorze lądowej jak i morskiej energetyki 
wiatrowej RWE nawiązała współpracę z wieloma z polskimi dostawcami.  

Poniższa tabela przedstawia listę  wybranych polskich przedsiębiorstw dostarczających swoje usługi oraz 
urządzenia dla projektów MFW realizowanych przez z RWE globalnie. 

Tabela 4 Wybrane polskie  przedsiębiorstwa dostarczające usługi oraz urządzenia dla projektów MEW 
realizowanych przez RWE 
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Wybrani polscy dostawcy Projekt RWE / rok Zakres 

Energomontaż-Pół Gdynia Sp. z o.o. 
(Gdynia) 

Kaskasi/Niemcy, 2020 Stacja 
elektroenergetyczna 

Nordsee Ost, Niemcy, 
2015/Nordsee One, Niemcy, 
2017 

Stacja 
elektorenergetyczna 

Pomkol Sp. z o.o. (Kolbudy) Kaskasi/ Niemcy, 2020 Stacja 
elektroenergetyczna 

Gotech Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.) Kaskasi/ Niemcy, 2020 Stacja 
elektroenergetyczna 

JW Steel Construction Sp. z o.o. 
(Szczecin) 

Kaskasi/ Niemcy, 2020 Fundamenty 

P.P.U.B. lnkomet Sp. z o.o. 
(Radomsko) 

Kaskasi/ Niemcy, 2020 Fundamenty 

Stocznia Gdańsk S.A. (Gdańska) Nordsee Ost, Niemcy, 2015 Stacja 
elektroenergetyczna 

Stalkon Sp. z o.o. (Police) Nordsee Ost, Niemcy, 
2015/Nordsee One, Niemcy, 
2017 

Stacja 
elektroenergetyczna 

CGH Polska Sp. z o.o. (Bydgoszcz) Nordsee One, Niemcy, 2017 Stacja 
elektroenergetyczna 

Famet S.A. (Opole) Nordsee Ost, Niemcy, 
2015/Nordsee One, Niemcy, 
2017 

Turbiny wiatrowe 

Spomasz Pleszew S.A. (Zary) Triton Knoll / WB 

Galloper / WB 

Fundamenty/element 
stalowe 

HFG Poland Sp. o.o. (Heerema 
Fabrication) 

dostawca Petrofac 

Galloper / WB  Stacja 
elektroenergetyczna 

TELE-FONIKA Kable S.A. 
(podwykonawca JDR Cables) 

dostawca JDR Cables 

Galloper / WB Kable 

 

 
 

JW Steel Construction Sp. o.o. 
(Szczecin) 

dostawca Bladt Industries 

Arkona/ Niemcy, 2019 Fundamenty 

Kaskasi, Niemcy, 2020 Fundamenty 
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Wybrani polscy dostawcy Projekt RWE / rok Zakres 

P.P.U.B. lnkomet 

dostawca Bladt Industries 

Arkona/ Niemcy, 2019 Fundamenty 

JV Aarsleff/Bilfinger Berger 
(Świnoujscie) 

Rødsand/Dania, 2010 Fundamenty 

Tele-Fonika Kable S.A. (Woj. 
Małopolskie) 

dostawca JDR Cables 

Triton Knoll/WB, 2020 Kable 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
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Wybrani polscy dostawcy Projekt RWE / rok Zakres 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

3.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy MFW Baltic II5F

6 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 

6 zgodnie z art. 42(1)(3) Ustawy o MFW 
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3.4. Nazwa, lokalizacja i moc zainstalowana elektryczna MFW Baltic II6F

7  

Nazwa: F.E.W. Baltic II (zgodnie z definicją przyjętą w Planie dalej jako: „MFW Baltic II”). 

Lokalizacja oraz moc zainstalowana elektryczna: 

MFW Baltic II jest zlokalizowana w polskiej WSE na Morzu Bałtyckim. Planowana lokalizacja znajduje się ok. 
55 km na północ od Ustki, na wschód od duńskiej wyspy Bornholm. Uzyskane pozwolenie na wznoszenie 
i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich („Pozwolenie na 
Lokalizację”) zakłada  maksymalną moc zainstalowaną 350 MW dla MFW Baltic II. Na obszarze projektu 
głębokość wody waha się od 36 do 50 m .  

 

Rysunek 6 Lokalizacja farmy wiatrowej MFW Baltic II. 

Zakres MFW Baltic II obejmuje turbiny wiatrowe wraz z ich fundamentami, zespół urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy, w skład którego wchodzi m.in. stacja elektroenergetyczna zlokalizowana na morzu, 
kable podmorskie między poszczególnymi morskimi turbinami wiatrowymi, linię kablową łączącą stację 
morską ze stacją elektroenergetyczną zlokalizowaną na lądzie.  

 
 

7 zgodnie z art. 42(1)(4) Ustawy o MFW 
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Zgodnie z Pozwoleniem na Lokalizację PSzW, współrzędne geograficzne dla MFW Baltic II są następujące: 

Tabela 5 Współrzędne geograficzne MFW Baltic II. 

Współrzędne geograficzne morskiej farmy wiatrowej Baltic II 

A. 55°03’26,09758”N 16°33’14,24709”E 

B. 55°03’39,24289”N 16°35’07,13682”E 

C. 55°03’36,78996”N 16°36’36,79060”E 

D. 55°04’14,03098”N 16°39’30,43502”E 

E. 55°04’31,65499”N 16°40’01,71074”E 

F. 55°05’33,30045”N 16°40’43,21914”E 

G. 55°06’50,29039”N 16°43’44,02670”E 

H. 55°07’52,00000”N 16°42’17,00000”E 

I. 55°06’30,00000”N 16°36’20,00000”E 

 

Poza określeniem współrzędnych geograficznych MFW Baltic II, Pozwolenie na Lokalizację PSzW określa 
także dane dotyczące mocy elektrycznej MFW Baltic II oraz liczbę turbin wiatrowych, które mogą być 
zainstalowane w ramach farmy. Pozwolenie na Lokalizację PSzW w sposób elastyczny (widełkowy) określa 
liczbę turbin wiatrowych, które mogą być wykorzystane w ramach projektu, dając tym samym inwestorowi 
możliwość wyboru optymalnej liczby, mocy jednostkowej turbin oraz ich rozmieszczenia w ramach 
obszaru, którego granice zostały wyznaczone Pozwoleniem na Lokalizację PSzW. 

Tabela 6 Ogólne parametry dotyczące mocy elektrycznej morskiej farmy wiatrowej Baltic II. 

Ogólne parametry mocy elektrycznej morskiej farmy wiatrowej Baltic II 

Maksymalna moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej 350 MW 

Minimalna moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej 169 MW 

Maksymalna liczba turbin wiatrowych 44 sztuk 

Minimalna liczba turbin wiatrowych 24 sztuki 

Minimalny rozstaw morskich turbin wiatrowych 6 średnic wirnika (w szczególnych 
wypadkach dopuszcza się 

zwiększenie lub zmniejszenie tej 
odległości) 

Maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych morskich turbin 
wiatrowych wraz z elementem przejściowym i innymi obiektami 
naziemnymi morskiej farmy wiatrowej powyżej średniego 
poziomu morza 

40 m 
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Sposób układania połączeń kablowych pomiędzy 
poszczególnymi morskimi turbinami wiatrowymi a stacjami 
elektroenergetycznym 

Układanie na głębokości do 3 m w 
dnie morskich lub z przyczyn 

środowiskowych czy 
technologicznych układanie na dnie 

morskim przy zastosowaniu trwałych 
zabezpieczeń 

Minimalna odległość pomiędzy średnim poziomem morza, a 
łopatą morskiej turbiny wiatrowej w  najniższym położeniu 

22 m 

 

Na obecnym etapie realizacji projektu MFW Baltic II, dysponując danymi batymetrii dna morskiego oraz 
analizami inżynieryjnymi wybrano typ fundamentów do posadowienia morskich turbin to jest monopal. Ten 
sam typ fundamentu czyli monopal został także wskazany dla posadowienia morskiej stacji 
elektroenergetycznej.  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Linia kablowa łącząca MFW Baltic II z siecią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) przecina 
Polską WSE, polskie morze terytorialne oraz teren nabrzeżny, i ciągnie się do stacji elektroenergetycznej 
zlokalizowanej na lądzie. Miejsce wyjścia kablowej linii wyprowadzającej energię z MFW Baltic II na ląd, 
dokładny przebieg trasy kablowej na lądzie oraz lokalizacja wewnętrznej (abonenckiej) lądowej stacji 
elektroenergetycznej wchodzącej w skład MFW Baltic II zostaną ustalone na dalszym etapie realizacji MFW 
Baltic II. Natomiast miejscem przyłączenia MFW Baltic II do KSE, jak określono w umowie o przyłączenie 
nr DS/MFW5/2019/BALTIC II („Umowa o Przyłączenie”) zawartej pomiędzy Spółką a Polskimi Sieciami 
Elektroenergetycznymi S.A. („PSE”), jest odejście nr [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] od gałęzi nr 
[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej planowanej w 
sąsiedztwie stacji 400/110 kV Słupsk.  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Wskazać należy, że na koniec czerwca 2022 roku zakończył się proces wyboru producenta morskiej 
turbiny wiatrowej. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.5 Opis kluczowych parametrów technicznych morskiej farmy wiatrowej Baltic II7 F

8 

3.5.1 Przygotowanie projektu 

Spółka, która posiada biura w Słupsku i Gdyni oraz Warszawie  została utworzona w 2007 r. wyłącznie w 
celu przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej MFW Baltic II i jest jedynym 
właścicielem tego projektu. Od samego początku realizacji inwestycji Spółka koncentrowała swoje wysiłki 
na przeprowadzeniu procesu uzyskiwania dla projektu głównych pozwoleń oraz warunków przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej oraz zarządzaniu ogólnymi sprawami administracyjnymi oraz 
regulacyjnymi .  

 
 

8 zgodnie z art. 42(1)(5) Ustawy o MFW 



 

RWE OFFSHORE WIND POLAND 

SP. Z. O.O. 

Strona 

27/70 

Tytuł dokumentu 

PLAN ŁAŃCUCHA DOSTAW MATERIAŁÓW I USŁUG  

- TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - 

 
Po uzyskaniu od PSE warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla MFW Baltic II, w grudniu 
2020 r. doszło do zawarcia Umowy o Przyłączenie. Zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PSE, 
termin oddania MFW Baltic II do eksploatacji został określony na [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA]. 

Tabela 7 Ogólne informacje dotyczące projektu 

Ogólne informacje dotyczące projektu 

Lokalizacja Morze Bałtyckie, na północ od Ustki 

Odległość od linii brzegowej  55 km 

Obszar projektu 41 km2 

Średnia prędkość wiatru 9,8 m/s 

Głębokość wody (średnia) 42 m 

Właściciel 100% udziałów należy do RWE Renewables International 
Participations B.V.  

Status/zgody Uzyskane: 

 Pozwolenie na Lokalizację PSZW,  

 Pozwolenie na ułożenie i utrzymywanie w granicach 
morza terytorialnego kabli podmorskich8F

9,  

 Uzgodnienie lokalizacji i sposobu utrzymywania 
podmorskich kabli w wyłącznej strefie ekonomicznej9F

10 

 Decyzja Środowiskowa 

System wsparcia Prawo do pokrycia ujemnego salda pod Ustawą o MFW (tzw. 
Faza 1) 

 

MFW Baltic II obecnie znajduje się na etapie przygotowywania. W związku z tym nie jest wykluczone, że 
pewne szczegóły techniczne ulegną zmianie.  

Spółka wskazuje, że:  

 uzyskane pozwolenia oraz zawarte do tej pory umowy w związku z realizacją MFW Baltic II 
pozwalają na określenie dokładnej, ostatecznej lokalizacji elementów infrastruktury farmy na 
późniejszym etapie.  

 W szczególności, Pozwolenie na Lokalizację w sposób elastyczny (widełkowy) określa liczbę turbin 
wiatrowych, które mogą być wykorzystane w ramach projektu, dając tym samym inwestorowi 
możliwość wyboru optymalnej liczby, która na obecnym etapie projektu wskazana jest jako 
[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA], mocy jednostkowej turbin tj. [TAJEMNICA 

 
 

9 Pozwolenie na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich odprowadzających energię elektryczną, wydane przez 
Urząd Morski w Słupsku, decyzja nr 1/15 z dnia 23.03.2015. 
10 Uzgodnienie lokalizacji i sposobu utrzymywania podmorskich kabli w wyłącznej strefie ekonomicznej dla kabli odprowadzających energię elektryczną, 
wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, decyzja nr MFWK/1/15, z dnia 16 lutego 2015. 
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PRZEDSIĘBIORSTWA] oraz ich rozmieszczenia w ramach obszaru, którego granice zostały 
wyznaczone Pozwoleniem na Lokalizację. 

 Umowa o Przyłączenie wprost dopuszcza zmianę typu modelu turbin wiatrowych wchodzących w 
skład morskiej farmy wiatrowej, na warunkach określonych tamże. Takie zmiany możliwe są do 
wprowadzenia w ramach parametrów brzegowych MFW Baltic II określonych w uzyskanych dla 
tego projektu pozwoleniach i umowach. 

 Z uwagi na wciąż trwający proces konkretyzowania parametrów projektu oraz wyboru rozwiązań i 
technologii, w jakiej MFW Baltic II będzie realizowana, mogą zdarzać się tymczasowe rozbieżności 
w tym zakresie w poszczególnych dokumentach projektowych, wynikające z różnego okresu 
przygotowania czy uzyskania takich dokumentów. Jednocześnie Spółka potwierdza, że wszelkie 
takie ewentualne rozbieżności są konsekwentnie ujednolicane w ramach prac nad rozwojem 
projektu. Spółka zastrzega, że wskazane w niniejszym dokumencie informacje o rozwiązaniach 
technicznych planowanych do wykorzystania przy realizacji MFW Baltic II mogą w określonym 
zakresie ulegać zmianie. 

3.5.2 Kluczowe parametry techniczne głównych elementów składowych – turbiny wiatrowe  

Morska turbina wiatrowa wybrana dla MFW Baltic II to [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA]. W tabeli poniżej 
przedstawiono podstawowe parametry techniczne turbiny 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

W oparciu o wybrany  model  turbiny wiatrowej, przeprowadzono  szczegółową analizę najbardziej 
odpowiednich i efektywnych kosztowo rodzajów fundamentów dla morskich turbin wiatrowych ustalono, 
że stalowe monopale są najkorzystniejszym rozwiązaniem.  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Ponadto, na szczycie fundamentu zostanie dodany element przejściowy „EP” (ang. Transition piece „TP”) 
przed zamontowaniem samej turbiny. EP zostanie zainstalowany odrębnie od monopali, przez statki 
instalacyjne. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.5.3 Kluczowe parametry techniczne zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, 
ze wskazaniem planowanej technologii budowy i planowanego sposobu eksploatacji. 

 Kluczowe parametry techniczne zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy  

Po określeniu podstawowego układu morskiej farmy wiatrowej (ang. layout), możliwe będzie określenie 
lokalizacji oraz specyfikacji technicznej dla wewnętrznych połączeń pomiędzy turbinami.  

Zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej obejmuje swoim zakresem 
urządzenia od zacisków strony górnego napięcia transformatora znajdującego się na stacji 
elektroenergetycznej zlokalizowanej w polskich obszarach morskich do miejsca rozgraniczenia własności 
określonego w warunkach przyłączenia.   

Do zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy przynależy odcinek morski kablowej linii 
eksportowej o napięciu 220 kV, odcinek lądowy kablowej linii eksportowej o napięciu 220 kV, lądowa stacja 
elektroenergetyczna transformująca napięcie z 220 kV na 400 kV oraz elektroenergetyczna linia 
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napowietrzna 400 kV. Zakładana łączna długość kablowej linii eksportowej będzie wynosiła około 
[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] km. Będzie ona łączyła morską stację elektroenergetyczną z lądową 
stację elektroenergetyczną, gdzie nastąpi wyprowadzenie mocy linią napowietrzną o napięciu 400 kV do 
Krajowego Systemy Elektroenergetycznego, Infrastruktura przyłączeniowa będzie na poziomie 
[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] i będzie dostarczać tę energię do lądowego punktu przyłączenia do 
sieci PSE w pobliżu Słupska, jak opisano w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej 2020. 

Długość kabli wewnętrznych (siatka połączeń pomiędzy morską stacją elektroenergetyczną a wszystkimi 
turbinami) będzie wynosiła ok. [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] km. 

Z uwagi na trwające wciąż prace nad finalizacją koncepcji w zakresie zespołu urządzeń służących do 
wyprowadzenia mocy, parametry techniczne określonych urządzeń są wciąż ustalane w celu optymalizacji 
fazy budowy oraz eksploatacji MFW. 

 Planowana technologia budowy i planowany sposobów eksploatacji MFW Baltic II 

Wszystkie działania logistyczne na etapie Budowy MFW Baltic II będą obejmować cztery kampanie, 
mianowicie: 

 instalację fundamentów w tym operacje niezbędne do instalacji Morskiej Stacji 
Elektroenergetycznej,  

 instalację linii kablowej,  
 instalację Lądowej Stacji Elektroenergetycznej oraz  
 instalację turbin.  

Każda kampania będzie również obejmować czynności pomocnicze, które mieszczą się w zakresie danej 
kampanii. Z uwagi na różnorodność działań do realizacji w ramach całego procesu budowy morskich 
elementów MFW Baltic II, potrzebne będą różne rodzaje statków do przeprowadzenia wszystkich kampanii, 
których parametry przedstawione są w poniżej tabeli, zgodnej ze zmienionym PSzW. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Wszystkie działania logistyczne będą zgodne z odpowiednimi wymogami, w tym wymogami 
środowiskowymi i regulacyjnymi, jak również będą zorganizowane zgodnie z odpowiednim 
harmonogramem . 

Zaplanowano, że większość czynności związanych z eksploatacją morskiej farmy wiatrowej MFW Baltic II 
będzie realizowana w Ustce, na okoliczność czego Spółka w dniu 7 grudnia 2021 roku zawarła 
przedwstępną umowę dzierżawy z Zarządem Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. [TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA].  

Niezależnie jednak od powyższego Spółka wyraża nadzieję, że będzie mogła zlecać lokalnym 
wykonawcom usługi bezpośrednio z portu w Ustce, który został wybrany jako port serwisowy. Co więcej 
Spółka prowadzi zaawansowane prace projektowe nad  budynkami oraz magazynami bazy serwisowej 
(ang. Operation & Maintenance base).  

Podjęta decyzja odnośnie do wyboru lokalizacji bazy O&M w Porcie w Ustce w znaczący sposób przyczyni 
się z wieloma korzyściami dla Portu Ustka jak i lokalnej społeczności. Budowa bazy serwisowej 
zaplanowana jest przed wytworzeniem pierwszej kw/h energii elektrycznej,  a jej  finalizacja planowa jest 
w 2025 roku.  
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Celem przygotowanie Spółka podjęła szereg innych czynności związanych z przygotowaniem bazy O&M, 
które obejmują zaprojektowanie oraz wykonanie również budynku dla obsługi administracyjnej, 
zarządzania eksploatacją oraz konserwacji i przechowywania części zamiennych przez 25-letni okres 
eksploatacji MFW Baltic II.  

Budynek bazy O&M będzie wykorzystywany jako miejsce pracy dla ok. 50 bezpośrednio zatrudnionych 
lokalnych inżynierów, pomocy technicznej oraz techników serwisowych i zostanie wzniesiony zgodnie 
z projektem budowlanym przyjaznym dla środowiska. Oprócz tego, Spółka szacuje, że w wyniku tych 
działań powstanie ok. 100 dodatkowych miejsc pracy. Cały zakres prac związanych z zaprojektowaniem 
budynków bazy serwisowej oraz uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia na budowę został ustalony 
u lokalnego  wykonawcy Bilfinger Tebodin Poland Sp. z o.o.  Podobnie jak prace projektowe, prace 
budowlane w 2024 roku Spółka planuje zlecić w całości  lokalnym wykonawcom.   

3.6 Planowane terminy kluczowych postępowań10F

11   

3.6.1 Ogólne zasady budowania strategii planowania kluczowych postępowań 

Strategia przyjęta dla projektu MFW Baltic II została przygotowana w taki sposób, by z jednej strony 
spełnić wszystkie wymagania korporacyjne z zakresu bezpieczeństwa, jakości, etyki, zrównoważonego 
rozwoju, z drugiej strony zaś , aby umożliwić udział w projekcie firmom, które dotychczas nie miały 
możliwości realizacji dostaw i usług w projektach MFW.  

 

Rysunek 7 Ramowy proces przetargowy dla projektu MEW Baltic II 

Na podstawie wniosków wyciągniętych z realizacji innych projektów MFW, RWE zdaje sobie sprawę z tego, 
że warunkami koniecznymi do pobudzenia konkurencji i jednocześnie zachęcenia polskich dostawców do 

 
 

11 zgodnie z art. 42(1)(6) Ustawy o MFW 
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udziału w projektach offshore jest odpowiedni dobór działań i narzędzi, które spowodują pobudzenie 
potencjału i chęć zaangażowania się w projekty MFW, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój 
lokalnego łańcucha dostaw.  

W związku z powyższym Spółka podjęła szereg działań, mających na celu pobudzenie konkurencyjności. 
Należą do nich m.in.: 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Poprzez wyżej wymienione działania RWE angażuje się w podniesienie świadomości w zakresie możliwości 
komercyjnych zarówno wśród spółek, które są dostawcami w przedmiotowym sektorze niskoemisyjnego 
wytwarzania energii, jak i wśród tych, które mają do tego potencjał, ale jeszcze nie weszły na rynek.  

Zachęca do konkurencyjnych postępowań w sprawie zamówienia i bardziej otwartej konkurencji w całym 
łańcuchu dostaw, aby zagwarantować możliwość składania ofert i wygrywania przetargów jak największej 
liczbie dostawców. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.6.2 Strategia kontraktowania z wieloma wykonawcami / pobudzanie konkurencyjności 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Zamówienia zostały podzielony co do zasady w następujący sposób: 

 Umowa Dostawy Turbiny: producent oryginalnego wyposażenia (OEM) ma dostarczyć gondole, 
łopaty i wieżę do naszego portu instalacyjnego  

transport i montaż podzespołów w porcie instalacyjnym i ostateczny montaż i oddanie do użytku na morzu. 
Potencjał dla lokalnego poddostawcy obejmuje m.in.: 

 dostarczenie (drugorzędnych) podzespołów stalowych lub elektrycznych, 
 wykonanie wstępnego (mechanicznego i elektrycznego) montażu wieży, 
 lokalne usługi transportu ciężkich ładunków i konserwacja  
 potencjalnie  budowa wież dla zakontraktowanych morskich turbin wiatrowych (informacja 

w 17.02.2022 odnośnie podpisanym MOU (ang. memorandum of understanding) pomiędzy 
producentem turbin Siemens Gamesa a Gdańską fabryką GSG Towers.  

Spółka określiła podział zakresu zamówień, wskazując, iż dostawa turbin nastąpi od producenta 
oryginalnego wyposażenia. Dostawa fundamentów oraz morskiej stacji elektromagnetycznej nastąpi 
w ramach umowy (TIER I). W fazie eksploatacyjnej planuje się  możliwość zawarcia do 30 lokalnych 
kontraktów. 

Umowa Usługi Konserwacji Turbin: 

 Umowa usługi konserwacji i dostawa części zamiennych, 
 Wykorzystanie własnego know-how w zakresie obsługi morskich farm wiatrowych. 

Potencjał dla poddostawcy obejmuje m.in.: 
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 umowy długoterminowe z lokalnymi technikami zawierane w całym 25-cio letnim okresie 

eksploatacyjnym MFW Baltic II . 

Umowa Dostawy Fundamentów: 

 kluczowy dostawca (Tier I) ma dostarczyć fundamenty monopalowe i elementy przejściowe do 
portu instalacyjnego zlokalizowanego na terenie RP. 

Potencjał lokalny  poddostawcy obejmuje m.in.: 

 Konstrukcje stalowe drugorzędowe, w tym usztywnienia , platformy, relingi, wyposażanie, 
transport, podnoszenie ciężkich ładunków i prace montażowe. 

Morska Stacja Elektroenergetyczna: 

 wybrany generalny wykonawca  tj. Chantiers de l’Atlantique  jest odpowiedzialny za  [TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA], 

 ponadto zakres obejmuje [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA]. 

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Aktywa i sprzęt lądowej stacji elektroenergetycznej (punkt styku z PSE): 

 wybrany generalny wykonawca konsorcjum firm GE Energy oraz lokalny dostawca Pile Elbud  maja  
w swoim zakresie [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA], 

 ponadto zakres obejmuje [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA]  

Dostawa kabli połączeniowych (Turbiny  a MSE)  : 

 kluczowy dostawca (wytwórca kabli )dostarczy wewnętrzne kable przesyłowe do naszego portu 
instalacyjnego na terenie RP, 

 wszystkie kable przesyłowe będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy na morzu i tymczasowo 
składowane w lokalnym porcie instalacyjnym. 

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.: 

 usługi tymczasowego składowania, transportu i podnoszenia ciężkich ładunków. 

Dostawa kabli eksportowych (morskich): 

 kluczowy dostawca (producent kabli)  dostarczy morskie kable eksportowe do portu instancyjnego 
zlokalizowanego na terytorium RP, 

 zakres zamówienia obejmuje także transport do placu budowy, instalacja i oddanie do użytku 
morskich kabli wyprowadzających, 

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.: 

 dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
 usługi tymczasowego składowania i transportu, 
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 Kontrole jakości i wsparcie BHPiOŚ itp. 

Dostawa kabli eksportowych (lądowych): 

 kluczowy dostawca (producent kabli)  dostarcz lądowe kable eksportowe do portu instancyjnego 
zlokalizowanego na terytorium RP, 

 zakres zamówienia obejmuje także transport do placu budowy, instalacja i oddanie do użytku 
lądowych kabli wyprowadzających, 

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.: 

 dostarczenie narzędzi i sprzętu, 
 usługi tymczasowego składowania i transportu, 
 kontrole jakości i wsparcie BHPiOŚ itp. 

Umowa Transportu i Instalacji MFW: 

 kluczowy dostawca (Tier 1) ma zapewnić statki instalacyjne , sprzęt i załogę do instalacji turbin oraz 
położenia fundamentów oraz kabli połączeniowych . 

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.: 

 organizacja placu budowy w porcie instalacyjnym , dostarczenie narzędzi i sprzętu dźwigowego. 
 logistyka portowa wraz z bunkrowaniem paliwa jednostek instalacyjnych 
 obsługa celna oraz agencyjna 

Port na potrzeby instalacji  MFW Baltic II. 

Ponieważ port instalacyjny będzie odgrywał istotną rolę w zabezpieczeniu logistyki podczas fazy budowy, 
Spółka podjęła na wczesnym etapie realizacji projektu dialog z głównymi polskimi portami. Zakładany  
udział lokalnych dostawców materiałów i usług  związany z  portowymi operacjami logistycznymi będzie 
możliwy do osiągnięcia pod warunkiem, że port instalacyjny będzie gotowy do obsługi ładunków 
i komponentów  realizowanej  farmy wiatrowej.  Stan zaawansowania dialogów z zarządami portów oraz 
operatorami terminali portowych działających na ternie tych portów przedstawione są w punkcie 3.12.   

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.: wszystkie usługi związane z portem, takie jak wyżywienie, 
zakwaterowanie, montowanie konstrukcji stalowych, przeładunek towarów, magazynowanie i wiele innych. 

Dalsze usługi: 
 obsługa wyczarterowanych na średni i długi okres statków  CTV lub SOV  

( ang. Service Operation Vessel)  i pełne zaopatrzenie dla statków,  
 dostarczenie narzędzi i sprzętu, składowanie części zamiennych i logistyka 
 eksperci (elektrycy, spawacze itp.), 
 bunkrowanie/tankowanie statków  i zaopatrzenie dla okrętów (woda słodka, żywność), 
 wykwalifikowani marynarze do pracy  na morzu oraz pracownicy  nabrzeżu, 
 lotnictwo: lądowisko dla śmigłowców i ratownictwo śmigłowcowe, 

Szkolenia:  certyfikacja pracowników zgodna z wymaganiami GWO, oraz pierwsza pomoc. 
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W celu zapewnienia wykonywania prac serwisowych zgodnie z przyjętymi sektorowymi  wymaganiami 
bezpieczeństwa i higieny  pracy,   Spółka będzie prowadziła cykliczne szkolenia swoich pracowników działu 
eksploatacji zgodnie z wymaganiami Global Wind Organisation, które obecnie  oferowane  są już przez 
lokalnych dostawców usług.  

Szkolenia te  dadzą  pracownikom Spółki wykonującym prace eksploatacyjne konieczną wiedzę oraz 
wymagane certyfikaty   do zapewnienia sobie i otoczeniu bezpieczeństwa podczas pracy na morzu. 
Szkolenia te obejmą min.: 

 podstawowe szkolenie GWO,  które  pozwala zdobyć wiedzę z zakresu technik bezpiecznego 
podnoszenia i przenoszenia ładunków, działania w środowisku offshore, udzielania pierwszej 
pomocy, pracy na wysokości oraz gaszenia i zapobiegania pożarom. 

 szkolenia elektryczne  potrzebne do  eksploatacji  i dozoru MFW. 
 szkolenia  Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące obsługi  suwnic i  wciągarek.  

Współpraca na poziomie lokalnych dostawców. 

Spółka aktywnie nawiązuje  współpracę z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami na jak 
najwcześniejszym etapie,  w celu wymiany informacji na temat tego, który dostawca byłby w stanie 
dostarczyć MFW Baltic II,  albo byłby gotowy do przygotowania się we właściwym czasie do potencjalnych 
kontraktów.  Realizacji celu służą m.in. cykliczne dedykowane spotkania z lokalnymi dostawcami, szerzej 
opisane w rozdziale 3.8 oraz  stworzenie dedykowana bazy dostawców. Decyzje co do rozstrzygnięcia 
przetargów oraz zawarcia umów z wybranymi kontrahentami są uzależnione od podjęcia ostatecznej 
decyzji inwestycyjnej 

W przypadku fazy eksploatacji przewiduje się, że ponad [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA] kontraktów 
zostanie zawartych na dostawę materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanej produkcji 
energii elektrycznej na farmie wiatrowej. Przewiduje się, że kontrahentami na podstawie tych kontraktów 
będą polscy dostawcy, wykonujący różnorodne funkcje poczynając od przeprowadzania obowiązkowych 
przeglądów na morzu urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, dostawcy materiałów 
zużywających się oraz części zamiennych dla urządzeń farmy, dostawcy usług logistycznych czy o 
funkcjach administracyjnych. 

Dla zobrazowania możliwych do osiągnięcia efektów, warto zwrócić uwagę, że w przypadku niemieckiej 
MFW Arkona o mocy 380 MW , na potrzeby inwestycji pracuje wysoko wykwalifikowany zespół ok. 50 
pracowników , a także dodatkowo nawet do 100 osób zaangażowanych pośrednio. 

Spółka uważa, że w uzasadnionych przypadkach podział zakresu zlecenia na kilka kontraktów daje efekt 
w postaci maksymalizacji wartości dla projektu MFW Baltic II.  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

Przykłady innych analizowanych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencji: 

 kable przesyłowe i wyprowadzające: zlecanie pakietów zadań równocześnie w celu 
umożliwienia uzyskania efektu skali poprzez łączenie dostaw kabli przesyłowych 
i wyprowadzających w jeden kontrakt, jednocześnie nie wykluczając dostawców, którzy nie 
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mają możliwości/zdolności w zakresie obu rodzajów kabli, z postępowania w sprawie 
zamówienia; 

 podzielenie zamówienia na morską stację elektroenergetyczną na kilka zadań – 
zapewnienie większej opcjonalności i poszerzenie listy przetargowej w porównaniu do tylko 
takich dostawców, którzy mogliby dostarczyć zintegrowane rozwiązanie; 

 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA



 

 RWE OFFSHORE WIND POLAND 

SP. Z O.O. 

Strona 

36/70 

Tytuł dokumentu 

PLAN ŁAŃCUCHA DOSTAW MATERIAŁÓW I USŁUG 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
 

3.6.3 Procedura wstępnej kwalifikacji oraz kryteria wyboru / Portal dla dostawców RWE 

Spółka korzysta z innowacyjnego rozwiązania „Portal dla dostawców RWE” („RWE Supplier Portal”). 
Dzięki wykorzystaniu tego prostego w użyciu narzędzia dostawcy mają równy i bezpośredni dostęp 
do Spółki oraz możliwość́ zaprezentowania swoich usług i produktów.  

Aby ułatwić możliwie szerokiej grupie potencjalnych dostawców usług i materiałów kontakt 
z zamawiającym realizującym projekt morskiej farmy wiatrowe MFW Baltic II, Spółka korzysta 
z innowacyjnego rozwiązania „Portal dla dostawców RWE” (ang. „RWE Supplier Portal”). Dzięki 
wykorzystaniu tego prostego w użyciu narzędzia, dostawcy mają równy i bezpośredni dostęp do 
RWE oraz możliwość zaprezentowania swoich usług i produktów. 

 

Rysunek 11 Formularz rejestracyjny dla lokalnych dostawców umieszczony na dedykowanej 
stronie projektu MFW  Baltic II  
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Rejestracja na Portalu Dostawców11F

12 oraz przejście procedury wstępnej kwalifikacji, której celem 
jest weryfikacja potencjalnych kontrahentów pod kątem najbardziej istotnych kryteriów 
kwalifikujących (patrz niżej), może być pierwszym krokiem do nawiązania współpracy ze Spółką.  

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym zainteresowanym nawiązaniem współpracy kontakt 
z grupą RWE oraz dołączenie do grupy potencjalnych dostawców RWE, poniżej przedstawiamy (a) 
opis procedury kwalifikacji za pośrednictwem Portalu dla dostawców RWE oraz (b) informację na 
temat danych weryfikowanych w ramach wstępnej kwalifikacji. 

 Procedura: 

Kwestionariusze do wstępnej kwalifikacji, o którego wypełnienie proszeni są potencjalni dostawcy 
rejestrujący się na Portalu obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

 Kwestie korporacyjne: 

 Ogólne informacje dotyczące spółki 
 Podstawowe informacje finansowe na temat sytuacji finansowej  
 Certyfikacja/polityka w zakresie zapewnienia jakości 
 Certyfikacja/polityka w zakresie ochrony środowiska 
 Informacje dotyczące istniejących lub potencjalnych naruszeń prawa, upadłości, likwidacji, 

postępowań sądowych itp. 
 Informacje dotyczące przestrzegania sankcji nałożonych przez UE, ONZ oraz USA, a także 

Listy korupcyjnej ONZ 
 Różnorodność i Równość (Diversity & Equality) 

 Środowisko BHP: 

 Formalne zawiadomienia związane ze Środowiskiem BHP 
 Polityki w zakresie Środowiska BHP 
 Certyfikacja OHSAS -System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

(„Occupational Health and Safety Assessment Series”) oraz ISO – Międzynarodowa 
Organizacja Normalizacyjna („International Organization for Standardization”) 

 Obowiązujące zasady w zakresie oceny zagrożeń i ryzyk 
 Programy szkoleń/polityka w zakresie Środowiska BHP 
 Przestrzeganie przepisów w zakresie Środowiska BHP 

 Zrównoważony rozwój: 

 Przestrzeganie przepisów globalnych aktów prawnych 
 Przestrzeganie ustaw obowiązujących w jurysdykcji dostawcy 
 Szkolenia i polityka w zakresie przeciwdziałania korupcji 
 Państwa w których pozyskiwane są wyroby i usługi  
 Przestrzeganie polityki zrównoważonego rozwoju zamówień publicznych RWE („RWE 

Procurement Sustainability Policy”) 

 
 

12 https://fewbalticii.rwe.com/en/Supplier-Registration  
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 Kwestie techniczne: 

 Kwalifikacje techniczne (dla nowych dostawców także badanie kwalifikacji technicznych) 
 Certyfikowane systemy zarządzania (np. BHP, zarządzanie jakości, zarządzanie procesem 

budowy) 
 Doświadczenie operacyjne oraz zasoby 
 Dopasowanie do oczekiwanego zakresu oraz technologii 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty są ustalane indywidualnie dla każdego z przetargów. 
Standardowo, kryteria brane pod uwagę do oceny złożonych ofert uwzględniają: 

 Ocenę finansową oferty (w tym ceny, oraz innych elementów finansowych, jak wysokość 
proponowanej odpowiedzialności wykonawcy, sposób zabezpieczenia, standing 
finansowy, według przyjętego w danym przetargu algorytmu); 

 Ocenę jakościową i techniczną oferty (odstępstwa od zakresu przedmiotowego, 
oferowane zasoby); 

 Ocenę doświadczenia oferenta; 

a także, zobowiązania w zakresie poszukiwania i kontraktowania lokalnego łańcucha dostaw. 

W zależności od zakresu i charakteru prac, waga przypisywana określonym kryteriom może się 
różnić; mogą także być brane pod uwagę szczególne kryteria, nie wskazane wyżej. 

Istotnym faktem w odniesieniu do łańcucha dostaw dla obecnie eksploatowanych przez RWE 
morskich farm wiatrowych zlokalizowanych zarówno na Morzu Północnym jaki i  Morzu Bałtyckim, 
jest korzystanie przez RWE z istniejącego obecnie w Polsce łańcucha dostawców urządzeń i usług 
drugiego rzędu. Jako przykład można podać Energomontaż-Północ Gdynia, należący do Grupy 
Przemysłowej Baltic. Energomontaż-Północ Gdynia  jako pierwsza polska firma, jako 
podwykonawca rzędu II wykonała w 2020 roku całą konstrukcję stalową trafostacji MEW na 
projekt MFW Kaskasi, zlokalizowany na Morzu Północnym. 

 

3.7 Planowany dzień pierwszego wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej z 
MFW Baltic II12F

13 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.8 Działania na rzecz wzrostu konkurencyjności13F

14 

3.8.1 Faza Budowy 

3.8.1.1  Misja i strategia Local Content w Polsce     

Ze względu na globalny zasięg operacyjny, a także doświadczenia wyniesione z innych rynków, RWE 
rozumie, jak istotne jest zaangażowanie w budowę lokalnego łańcucha dostaw i rozwój 

 
 

13 zgodnie z art. 42(1)(7) Ustawy o MFW 
14 zgodnie z art. 42(1)(8) Ustawy o MFW 
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kompetencji na rynkach lokalnych zarówno w fazie budowy jak i fazie eksploatacji. Ta świadomość 
jest jednym z głównych  filarów obecności biznesowej RWE w Polsce. Dlatego działania RWE 
ukierunkowane na budowanie silnego lokalnego łańcucha dostaw  „local content”  w Polsce to  
z jednej strony dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, z drugiej strony angażowanie polskich 
dostawców w realizację zagranicznych projektów morskich farm wiatrowych   umożliwiając im 
osiągnięcie znaczącego wkładu w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej.  

Misja local content stała się podstawą do stworzenia strategii, która opiera się na zapisach Ustawy 
o MFW, a także Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie 
wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług. Do głównych 
dokumentów stanowiących podwalinę dla budowania strategii w zakresie łańcucha dostaw i local 
content należy także Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
w Polsce  (Polish Offshore Wind Sector Deal), a także krajowe polityki sektorowe.  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

W celu realizacji zadeklarowanych  poziomów local content, a także w celu zapewnienia 
i pobudzenia konkurencyjności, Spółka podjęła szereg intensywnych działań. 

Działania te polegają między innymi na:  

 włączeniu polskich spółek bezpośrednio na listę oferentów oraz umożliwieniu szerokiego 
dostępu do Portalu dla dostawców;  

 utrzymywaniu dobrych relacji z polskimi przedsiębiorcami; 
 stworzeniu bazy dostawców materiałów i usług; 
 kampaniach informacyjnych; 
 kampaniach  promocyjnych; 
 dialogach z dostawcami materiałów i usług; 
 wspieranie konkurencyjnych procesów udzielania zamówień́; 
 wspieranie nowych uczestników sektora mew;  
 identyfikowanie i usuwanie barier; 
 zwiększanie świadomości możliwości handlowych; 
 dzielenie się̨ dobrymi praktykami i uzyskanym doświadczeniem. 

Należy podkreślić, iż Spółka nie tylko bezpośrednio poszukuje wykonawców i dostawców na 
lokalnym rynku dla etapu rozwoju projektu, ale także wymaga tego samego od swoich głównych 
kontrahentów (Generalni Wykonawcy; ang. Tier I Supplier) będących  odpowiedzialnymi za fazę 
fabrykacji głównych komponentów ich logistykę oraz  instalacje na morzu i lądzie. 

Zawierając kluczowe umowy dla realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej MFW Baltic II, Spółka 
zobowiązuje swoich głównych kontrahentów do wymiany informacji oraz poszukiwania 
i zapewnienia udziału lokalnego w łańcuchu dostaw od swoich podwykonawców i dostawców. 
Podczas fazy negocjacji Spółka prosi swoich oferentów o; 

 zbadanie możliwości zaangażowania w realizację kontraktu lokalnych przedsiębiorstw; 
 przedstawienia szacunkowego poziomu zakładanego local content; 
 przedstawienia istniejących na rynku lokalnych dostawców materiałów i usług i jak tych, którzy 

mogą po przeszkoleniu spełnić wymagania kontraktowe.  
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TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Analizując podejmowane przez Spółkę działania w obszarze budowania lokalnego łańcucha 
dostaw w dotychczas realizowanych inwestycjach MFW należy podkreślić, iż organizacja 
systematycznie od 2015 roku włącza przedsiębiorstwa z Polski do swojego łańcucha dostaw. 
Kierunek ten jest kontynuowany przy realizacji MFW Baltic II. Działania te na obecnym etapie 
rozwoju lokalnego łańcucha dostaw dotyczą gównie konstrukcji stalowych przeznaczonych na 
stacje energetyczne, fundamentów, kabli lądowych i podzespołów elektrycznych dla morskich 
turbin wiatrowych. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

3.8.1.2 Szczegółowy opis procedury zakupowej 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.8.1.3 Dialogi z dostawcami materiałów i usług  

W wykonaniu obowiązku nałożonego na Spółkę art. 45 ust. 1 Ustawy o MFW, Spółka dotychczas 
przeprowadziła cztery (4) dialogi z dostawcami materiałów i usług. Wszystkie spotkania miały 
formułę otwartej rejestracji oraz uczestnictwa. Dialogi były dostępne dla każdej firmy i każdego 
przedsiębiorcy, który chce pozyskać wiedzę na temat statusu prac w projekcie, nadchodzących 
przetargów, wymagań dotyczących dostawców w zakresie bezpieczeństwa pracy, jakości, 
terminowości. Tym samym Spółka spełniła obowiązek wynikający z Ustawy o MFW, art. 45 ust. 2.  

Zgodnie z art. 46 Ustawy o MFW informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu z dostawcami 
umieszczana została na dedykowanej stronie projektu MFW Baltic II na minimum 30 dni przed 
planowanym spotkaniem.  

Dodatkowo, dedykowana strona internetowa15 projektu MFW Baltic II zawiera nie tylko najnowsze 
informacje na temat bieżącego stanu zaawansowania realizacji prac projektowych, ale daje 
możliwość bezpośredniej rejestracji lokalnych wykonawców w bazie dostawców.  

Budowa łańcucha dostaw, a także stworzenie przestrzeni, która daje możliwość polskim 
przedsiębiorstwom rozwinąć się w branży offshore i nawiązać współpracę z doświadczonymi 
graczami rynku to jeden z filarów strategii RWE w zakresie local content. W związku z tym Spółka 
przyjęła koncepcję poprowadzenia dialogów również z generalnymi wykonawcami, tak by 
lokalnym przedsiębiorcom, zarówno tym, którzy znają rynek MEW jak i tym którzy aspirują do tego, 
by stać się taki dostawcami, dać możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy z generalnymi 
wykonawcami.   

Pierwszy dialog z dostawcami 

Pierwszy dialog z dostawcami miał miejsce w 15 Grudnia 2020 roku. Z uwagi na stan epidemii 
COVID-19, spotkanie miało charakter online. [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA]. Celem 
pierwszego spotkania było zapoznanie dostawców z zakresem projektu, statusem prac, strategią 
zakupową, a także wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto 

 
 

15 https://fewbalticii.rwe.com/ 
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przedstawiono plany na 2021 rok, co pozwoliło dostawcom uzyskać wiedzę dotyczącą kolejnych 
kamieni milowych i planowanych przetargów.  

Głównym efektem przeprowadzonego pierwszego dialogu z dostawcami materiałów i usług był 
wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów w bazie dostawców Spółki oraz zapytania dotyczące 
harmonogramu, zakresu przyszłych zamówień oraz kolejnych dialogów. 

Drugi dialog z dostawcami 

Drugie spotkanie z dostawcami materiałów i usług odbyło się w Sopocie 12 Września  2021 roku. 
Spotkanie miało formułę hybrydową. [TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA].  Celem drugiego 
spotkania było zapoznanie dostawców ze szczegółami prac w zakresie każdego pakietu 
realizowanego w  ramach projektu MFW Baltic II. Na spotkaniu przedstawione zostały szczegóły 
dla pakietów projektu MFW Baltic II: fundamentów, elektrycznego, turbin, logistycznego, 
uzyskiwania pozwoleń i decyzji, i O&M. 

Aby zapewnić jak najszerszy dostęp do wiedzy dla potencjalnych dostawców, Spółka na spotkanie 
zaprosiła podmioty z którymi dotychczas współpracowała oraz partnerów akademickich, którzy 
podzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem ze współpracy przy realizacji projektów MFW dla 
RWE. Byli to między innymi przedstawiciele: Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Morskiej w 
Szczecinie, Politechniki Warszawskiej, Portu Gdynia, firmy SPIE.  

W efekcie przeprowadzonego dialogu zauważono obopólne korzyści, zarówno dla Spółki jak 
i dostawców materiałów i usług, wśród  których należy wskazać między innymi: 

Dla Spółki: 

 możliwość zbadania potencjału produkcyjnego, dostępności posiadanych kwalifikacji 
i  kompetencji u dostawców oraz istniejącego parku maszynowego; 

 możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy potrzebnej do przeprowadzenia przyszłych 
postępowań w celu zwiększenia potencjalnego udziału polskich dostawców  w realizacji 
prac projektowych; 

 potwierdzenie przez dostawców efektywności spotkań prowadzonych w formule 
hybrydowej, pozwalającej lokalnym dostawcom materiałów i usług na networking, a także 
wymianę doświadczeń; 

 pozyskanie wiedzy dotyczącej barier wejścia dla dostawców, którzy chcieliby wejść do 
sektora morskiej energetyki wiatrowej; 

 dostosowanie specyfikacji przyszłych zamówień do aktualnych realiów rynkowych, biorąc 
pod uwagę dynamikę zmian cen surowców, usług, zasobów ludzkich. 

Dla dostawców: 

 możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej stanu zaawanasowana prac dla poszczególnych 
pakietów 

 możliwość pozyskania wiedzy dotyczącej wymagań jakościowych, bezpieczeństwa, 
terminów realizacji prac projektowych; 
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 możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z przedstawicielami Spółki, 

w szczególności pakiety techniczne oraz dział zakupów, czego rezultatem były odbyte 
w czwartym kwartale 2021 roku spotkania indywidualne pomiędzy Spółką a dostawcami 
materiałów i usług 

 pozyskanie wiedzy na temat harmonogramu planowanych przetargów. 

Niewątpliwie jednym z najważniejszych efektów przeprowadzonego drugiego dialogu 
z dostawcami było podjęcie decyzji o zaproszeniu na kolejne wydarzenia Generalnych Dostawców 
dla lądowej i morskiej stacji elektroenergetycznej. Koncepcja przyjęta dla kolejnych spotkań była 
bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby rynku wskazywane przez dostawców (Tier II, Tier III) dla 
których bezpośrednim partnerem przy rozmowach będą dostawcy Tier I. 

Dodatkowo, tak jak w przypadku pierwszego dialogu, odnotowano wzrost liczby wzrost zapytań 
dotyczących harmonogramu, zakresu przyszłych zamówień, kolejnych dialogów oraz możliwości 
spotkań B2B. 

Trzeci dialog z dostawcami 

Trzeci dialog z dostawcami miał miejsce 19 Maja  2022 roku w Gdańsku i  dedykowany był umowie 
na zaprojektowanie oraz budowę lądowej stacji elektroenergetycznej. W celu umożliwienia 
uczestnictwa jak największej liczby lokalnych dostawców dialog odbył się w formule hybrydowej. 
Celem spotkania było szczegółowe omówienie zakresu prac dla lądowej stacji 
elektroenergetycznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele generalnego wykonawcy, 
konsorcjum GE Power sp. z o.o.  i PILE ELBUD SA.  

Celem dialogu z udziałem generalnego wykonawcy było: 

 zapoznanie potencjalnych dostawców materiałów i usług z generalnym wykonawcą 
lądowej stacji elektroenergetycznej; 

 przedstawienie szczegółowej informacji o zakresie udzielonego kontraktu; 

 szczegółowe przedstawianie procesu zakupowego realizowanego przez generalnego 
wykonawcę w tym poszczególnych etapów, wymaganych dokumentów, platformy dla 
dostawców; 

 przedstawienie informacji dotyczących wymogów jakościowych i procedur 
bezpieczeństwa, wymaganych przez generalnego wykonawcę; 

 matchmaking, polegający na stworzeniu powiązań kooperacyjnych i realizacji możliwości 
biznesowych, które przyniosą obopólne korzyści zarówno dostawcom Tier I jak i Tier II. 

W ocenie Spółki, na podstawie zebranej informacji zwrotnej od dostawców uczestniczących w 
wydarzeniu, zaproponowana forma dialogu (z udziałem generalnego wykonawcy) stanowi 
skuteczny sposób znajdowania, spotykania się i rozmowy z nowymi potencjalnymi partnerami do 
współpracy. Uczestniczący przedstawiciele, zarówno Tier I jak i Tier II oraz Tier III wymienili się 
informacjami na temat oferowanego obecnie zakresu usług oraz dostaw, a także mieli możliwość 
poznania obecnych oraz przyszłych potrzeb generalnego wykonawcy. Możliwość poznania 
potrzeb generalnego wykonawcy zarówno zakresie realizacji projektu MFW Baltic II jak i 
potencjalnie innych projektów realizowanych w akwenie Polskiej Strefy Ekonomicznej wskazała 
lokalnym wykonawcom obszary rozwoju biznesu. W ocenie Spółki, na podstawie zebranej 
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informacji zwrotnej, zarówno bezpośrednio w dniu dialogu jak i na podstawie odbytych po dialogu 
spotkań z lokalnymi dostawcami materiałów i usług, przeprowadzany dialog techniczny w pełni 
spełnił oczekiwania Spółki. Otrzymana informacja zwrotna od uczestników dialogu w 
szczególności potwierdziła właściwie wybraną formułę dialogu jako możliwość bezpośredniego 
spotkanie z głównym wykonawcą, zadowolenie dostawców z możliwości zadawania 
szczegółowych pytań w zakresie realizacji projektu MFW Baltic II jak i innych projektów 
realizowanych przez generalnego wykonawcę. Uczestniczący w dialogów dostawcy wskazali, jako 
wartość dodaną spotkania, możliwość nawiązania kontaktów z uczestniczącymi w spotkaniu 
przedstawicielami generalnego wykonawcy, reprezentującymi wszystkie obszary realizacji 
kontraktu (projektowy, inżynieryjny, zakupowy, handlowy, logistyczny oraz jakościowy). Zarówno w 
ocenie Spółki jak i na podstawie zebranej informacji zwrotnej cel spotkania został osiągnięty. 

Trzeci dialog z dostawcami został podzielony na dwie części. W części pierwszej zarówno Spółka 
jak i generalny wykonawca przedstawili prezentacje dotyczące statusu prac realizowanych 
obecnie w projekcie MFW Baltic II, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,  procesu 
kontraktowania oraz jakości. Kluczowa była prezentacja generalnego wykonawcy, który w sposób 
szczegółowy przedstawił wymagania dla poddostawców, opowiedział o procesie zakupowym, 
przedstawił zasady zapisania się do bazy dostawców generalnego wykonawcy. 

Drugą część spotkania stanowiły spotkania pakietowe.  

Celem spotkań pakietowych było z jednej strony szczegółowe przedstawianie wymagań 
technicznych dla wybranych pakietów kontraktu, z drugiej strony stworzenie możliwości 
pozyskania potrzebnej wiedzy, umożliwiającej przedsiębiorcom, którzy nie mają doświadczenia 
w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, złożenie oferty na podwykonawstwo dla mniejszego 
zakresu kontraktu. 

Spółka wraz generalnym wykonawcą wybrała cztery pakiety, które w sposób szczegółowy zostały 
omówione na spotkaniu: 

 prace ogólnobudowlane; 
 roboty drogowe; 
 kontrola dostępu i CCTV; 
 przekładniki i ograniczniki napięć 220 kV i 400 kV. 

Koncepcja spotkania i zaproszenie do rozmów generalnego wykonawcy, możliwość zadania pytań, 
a także nawiązanie bezpośrednich relacji  spotkało się bardzo dobrym przyjęciem przez 
poddostawców. 

Czwarty dialog z dostawcami 

Kontynuując cykl spotkań w ramach kampanii dialogu z potencjalnymi dostawcami usług 
i komponentów dla projektów morskich farm wiatrowych, 23 czerwca 2022 roku Spółka 
zorganizowała kolejne spotkanie, tym razem dedykowane budowie oraz instalacji morskiej stacji 
elektroenergetycznej. Spotkanie odbyło się z udziałem Spółki oraz przedstawicieli Generalnego 
Wykonawcy - francuskiej stoczni Chantiers de l’Atlantique (CdA).  
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Podobnie jak poprzednie spotkania, dialog przyjął formułę hybrydową. Celem czwartego dialogu 
z dostawcami było szczegółowe omówienia zakresu dla morskiej stacji elektroenergetycznej, 
obejmującego:  

 kompleksową fabrykację konstrukcji stalowych: pokład główny (ang. top side), maszt 
komunikacyjny, schody, włazy,    

  dostawę oraz instalację udźwigowienia obejmującą dźwig główny oraz  żurawik 
pomocniczy 

 dostawę oraz instalację systemów elektrycznych i komunikacyjnych oraz systemów 
bezpieczeństwa 

 dostawę oraz instalację systemów pomocniczych, obejmujących  generator awaryjny oraz 
system przeciwpożarowy PPOŻ. 

Ponadto, tak jak w przypadku trzeciego spotkania z dostawcami, celem dialogu z udziałem CdA 
było: 

 zapoznanie dostawców z generalnym wykonawcą 

 przedstawienie szczegółowej informacji o zakresie prac generalnego wykonawcy 

 przedstawianie procesu zakupowego realizowanego przez generalnego wykonawcę w 
tym poszczególnych etapów, wymaganych dokumentów, platformy dla dostawców 

 przekazanie informacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa, wymaganych przez 
generalnego wykonawcę 

 matchmaking, polegający na stworzeniu powiązań kooperacyjnych i realizacji możliwości 
biznesowych, które przyniosą obopólne korzyści zarówno dostawcom Tier I jak i Tier II. 

Tym razem producenci oraz dostawcy usług w obszarze energetyki  oraz przemysłu morskiego 
mieli unikatową możliwość pozyskania szczegółowych informacji na temat realizacji morskiej stacji 
transformatorowej, wchodzącej w skład infrastruktury technicznej morskiej farmy wiatrowej MFW 
Baltic II. 

Podczas spotkania przedstawione zostały szczegóły dotyczące m. in.: 

 sposobu budowania łańcucha poddostawców oraz jego struktury; 
 harmonogramu kontraktu; 
 wymagań technicznych oraz kompetencyjnych, stawianych potencjalnym poddostawcom; 
 mechanizmu kontraktacji dostaw; 

Ponadto przedstawiony został bieżący stan realizacji projektu oraz jego aktualny harmonogram.  

Spotkanie odbyło się w formule otwartego dialogu, realizowanego na partnerskich zasadach, 
umożliwiającego swobodną wymianę informacji oraz pozyskanie bezcennych kontaktów i relacji 
pomocnych w skutecznym wejściu do sektora offshore wind.  

Na spotkaniu w sposób szczegółowy zostały omówione następujące pakiety: 

 Konstrukcje stalowe (ang. secondary steel): schody, drabiny, poręcze, platformy, kraty/podłogi 
techniczne, włazy, zbiorniki, maszty; 
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 Praca związane z montażem oraz instalacją: spawanie, powłoki malarskie, montażowe prace 

elektryczne, rusztowania, prace na wysokościach; 
 Pakiet elektryczny: systemy popoż., UPS, systemy komunikacyjne, stacja pogodowa, 

nagłośnienie, CCTV, instalacja elektryczna wraz z oświetleniem; 
 Udźwigowienie: dźwigi, suwnice, żurawiki. 

Kluczowy z punktu widzenia polskich dostawców był udział generalnego wykonawcy stacji morskiej 
stacji elektroenergetycznej Chantiers de l’Atlantique, który ma duże doświadczenia we współpracy 
z polskimi dostawcami i wciąż poszukuje partnerów na rynku polskim, co kilkukrotnie zostało 
podkreślone na spotkaniu przez przedstawicieli Chantiers de l’Atlantique.  

Kolejnymi istotnymi punktami spotkania były prezentacje generalnego wykonawcy. 
Przedstawiciele Chantiers de l’Atlantique w sposób bardzo szczegółowy opowiedzieli o planach 
rozwojowych na przyszłość, wskazując w ten sposób polskim dostawcom możliwe obszary 
współpracy. Ponadto w sposób bardzo szczegółowy został omówiony cały proces zakupów. 
Dostawcy dowiedzieli się jakie są kolejne kroki w procesie, jakie dokumenty są wymagane, jakie 
wymagania pod względem jakości i bezpieczeństwa należy spełnić, jakie certyfikaty są niezbędne, 
by mieć szansę na zawiązanie współpracy, jakie audyty są obowiązkowe. Przedstawiciele 
odpowiedzieli również na liczne pytania, które padły z sali.   

 TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.8.2 Faza Eksploatacji 

W fazie eksploatacji Spółka planuje kontynuację podjętych działań, mających na celu pobudzenie 
i wzrost konkurencyjności. Do głównych działań, które Spółka zamierza realizować w fazie 
eksploatacji, podobnie jak w fazie budowy, należą: 

 wspieranie konkurencyjnych procesów udzielania zamówień́; 
 wspieranie nowych uczestników; 

 identyfikowanie i usuwanie barier; 

 zwiększanie świadomości możliwości handlowych; 
 dzielenie się̨ dobrymi praktykami i uzyskanym doświadczeniem; 
 włączanie polskich spółek bezpośrednio na listę oferentów oraz umożliwieniu szerokiego 

dostępu do Portalu dla dostawców;  
 utrzymywanie dobrych relacji z polskimi przedsiębiorcami; 
 stworzenie bazy dostawców materiałów i usług, niezbędnych w fazie eksploatacji; 
 kampanie informacyjne; 

 dialogi z dostawcami materiałów i usług. 

Określenie szczegółów oraz harmonogramu działań będzie możliwe bliżej rozpoczęcia fazy 
eksploatacji. Takie podejście pozwoli na określenie konkretnych potrzeb dostawców, dopasowanie 
działań, a także dostosowanie narzędzi i metod, tak by maksymalnie wesprzeć konkurencyjność 
na polskim rynku.  
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3.9 Udział polskich podmiotów w nakładach inwestycyjnych15F

16  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA]. W wielu przypadkach, do realizacji dostaw i usług wybrane 
zostały polskie firmy lub konsorcja. Przykładem takim jest kontrakt na prace dla lądowej stacji 
elektroenergetycznej, realizowany przez konsorcjum GE Power i PILE Elbud S.A., gdzie jedną ze 
stron konsorcjum jest firma polska.  

Jednocześnie Spółka nie tylko bezpośrednio poszukuje wykonawców i dostawców na lokalnym 
rynku, ale także wymaga tego samego od swoich głównych kontrahentów. [TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA]. Strategia zapewnia możliwość uzyskania gwarantowanego polskiego 
udziału w łańcuchu dostaw przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu dostarczenia konsumentom 
nisko kosztowej odnawialnej energii elektrycznej. 

3.9.1 Aktualny udział lokalny dostawców w fazie budowy  

Zgodnie z Ustawą o MFW, kluczowe postępowania na wybór dostawców materiałów i usług 
prowadzone są zgodnie ze wskazanym podziałem ponoszonych nakładów inwestycyjnych tj.: 

 Faza budowy, zawierającej: 
o nakłady poniesione na przygotowanie inwestycji (ang. DEVEX), od momentu 

rozpoczęcia inwestycji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej(ODI) nakłady 
poniesione po ODI przeznaczone na zakup infrastruktury MFW, jej budowę w części 
morskiej i lądowej oraz uruchomienie i przyłączenie do KSE (ang. CAPEX)  

 Faza eksploatacji z ponoszonymi przyszłymi kosztami utrzymania oraz eksploatacji 
infrastruktury MFW (ang. OPEX) . 

Poniższy rysunek przedstawia planowany cykl życia projektu MFW Baltic II w podziale na fazy 
inwestycyjne 

 
 

16 zgodnie z art. 42(1)(9) Ustawy o MFW. 
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Rysunek 13 Cykl życia projektu MFW (opracowanie własne) 

Kontynuując działania w ramach fazy budowy projektu morskiej farmy wiatrowej MFW Baltic II, 
Spółka kontynuuje od wczesnego etapu przygotowania inwestycji, zintensyfikowane działania 
mające na celu wypełnianie deklaracji odnośnie do określonego udział lokalnych dostawców usług 
i materiałów na rzecz realizowanego przedsięwzięcia zarówno dla fazy budowy [TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA] 

[TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Przyjęty  model procedury przetargowej w sposób bezpośredni służy  efektywnej realizacji 
kontraktu, generacji zatrudnienia polskich pracowników oraz dzielenia się w praktyczny sposób 
wiedzą sektorową, co sprzyja podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry lokalnej,  

Oprócz wyżej wymienionych kontraktów z polskimi partnerami, szereg planowanych zamówień 
stwarza potencjał zaangażowania polskich przedsiębiorców nie tylko w charakterze 
bezpośrednich wykonawców, ale także jako liderzy  konsorcjum czy bezpośredni  podwykonawcy 
generalnego wykonawcy z wyraźnie wynegocjowanymi zasadami współpracy obejmującymi 
dzielenie się wiedzą pomiędzy partnerami oraz Spółki. Jest to wynikiem: 

 włączenia polskich dostawców oraz wytwórców bezpośrednio na listę oferentów oraz 
umożliwienia szerokiego dostępu do Portalu dla dostawców RWE; zarówno dla projektu 
MFW Baltic II, przyszłych projektów w Polsce jak i obecnie realizowanych projektów RWE 
w akwenie Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego 

 utrzymywania dobrych relacji z polskimi przedsiębiorcami, którym RWE udzielała 
zamówień w przeszłości oraz udziela w chwili obecnej dla projektów MFW realizowanych 
po za granicami  RP  np. projekt morskiej farmy wiatrowej „Kaskasi” (budowa całościowej 
konstrukcji stalowej morskiej stacji elektroenergetycznej przez Energomontaż-Północ 
Gdynia).  
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Dzięki przyjętym rozwiązaniom, krajowy udział staje się  istotną częścią łącznego łańcucha dostaw 
zarówno dla projektu MFW Baltic II jak i innych obecnie realizowanych przez RWE projektów MFW 
w Europie.  

Jednocześnie dzięki strukturze wielu kontraktów oraz uzyskanemu dzięki temu elementowi 
zwiększonej konkurencji, zapewniona zostanie zasada minimalizowanego kosztu dla odbiorcy 
energii elektrycznej. Podejście to daje również polskim spółkom możliwość zdobycia przyszłych 
referencji pozwalając im zyskać cenne doświadczenie w konkurowaniu na rynku 
międzynarodowym. 

Poniższa tabela podsumowuje udzielone kluczowe zamówienia oraz planowane zamówienia, 
z udziałem w ich realizacji  lokalnych  dostaw materiałów i usług dla fazy budowy MFW Baltic II ( 
Devex + Capex) w tym dedykowane zamówienia dla morskiej  farmy wiatrowej (turbiny, kable 
przyłączeniowe, kable eksportowe, morska stacja elektroenergetyczna) oraz zespół urządzeń 
służących do wyprowadzenia mocy ( lądowy kabel eksportowy, lądowa stacja 
elektorenergetyczna). 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.9.2 Potencjalny udział lokalny w eksploatacji  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.10 Inicjatywy dotyczące badań i  rozwoju oraz innowacyjności17F

17 

Celem innowacji wspieranych przez RWE jest zwiększenie wydajności i przewidywalności produkcji 
energii, obniżenie kosztów jej produkcji, ograniczenie ryzyka i wpływu na środowisko. RWE 
systemowo usprawnia wdrażanie innowacyjnych działań za pośrednictwem centralnego działu 
innowacji technicznych, dzięki któremu innowacje i redukcja LCOE stanowią podstawowy element 
każdego projektu. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że rozwój przemysłu nie spowolni, 
awręcz przeciwnie, będzie w stanie nadążyć za rosnącym popytem na produkcję energii 
odnawialnej. 

Poniżej wskazano kilka wybranych innowacyjnych inicjatyw realizowanych przez RWE:  

 Projekty PISA  (Pile Soil Analysis,) Synthetic Coring (SynCore) i 4D Seisimic on Piles (SOP)  
mające na celu analizę wpływu warunków gruntowych na wymagania projektowe, warunki 
budowy i żywotność morskiej farmy wiatrowej oraz możliwości optymalizacji badań 
geotechnicznych, Projekt OWA VERBATIM (Weryfikacja oceny wyboczenia i zachowania w 
dużych monopalach) pozwalający na ocenę ryzyka wyboczenia pala podczas instalacji, 
zwłaszcza podczas uderzania w głazy podczas instalacji, które jest jednym z czynników 
decydujących o weryfikacji nośności konstrukcji, Koncepcja monopala z kołnierzem 
stalowym, wdrożona jako pierwsza przez RWE na MFW Kaskasi na niemieckim Morzu 
Północnym opierająca się na zastosowaniu stalowego kołnierza wokół podstawy 
fundamentu w celu zwiększenia wytrzymałości konstrukcji, Innowacyjna metoda instalacji 
fundamentów z zastosowanie wibro-palowania w celu zmniejszenia wpływu budowy farm 

 
 

17 zgodnie z art. 42(1)(10) Ustawy o MFW 
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wiatrowych na środowisko naturalne, w szczególności redukcji poziomu hałasu 
podwodnego, Projekt OWA GloBE (Global Blockage Effect in Offshore Wind) analizy efektu 
wzajemnego blokowania turbin (tzw. „blockage effect”) przyczyniającym się do 
zmniejszenia niepewności związanej z modelowaniem prognoz wydajności energetycznej, 
a tym samym obniżenia końcowego kosztu energii elektrycznej, Projekty analizy  
bioróżnorodność i optymalizacji badań środowiskowych (projekt FISH-OWF, OWFSOMM 
(Offshore Wind Strategic Monitoring and Research Forum) i ORJIP  (Offshore Renewables 
Joint Industry Programme)Projekt  TSA - termicznego zabezpieczenia powłoki malarskiej 
dla fundamentów turbin tj.  monopali (ang. Thermal Sprayed Aluminum) 

 Projekt podgrzewanych platform wejściowych do turbin dla serwisantów w celu 
zwiększenie bezpieczeństwa podczas pory zimowej ( ang. Heated boatlanding )  

Ponadto, realizacja projektu MFW Baltic II wpisująca się w szerszy, globalny trend rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej, może mieć pozytywny wpływ na generowanie synergii z innymi rodzajami 
innowacyjnych działalności w sektorze energetycznym. W tym względzie, strategia ws. integracji 
systemu energetycznego jasno podkreśla, że „(…) badania naukowe i innowacje będą kluczowym 

czynnikiem umożliwiającym tworzenie i wykorzystywanie nowej synergii w systemie 

energetycznym”18F

18. 

Przykładami tego rodzaju synergii jest łączenie morskich farm wiatrowych z instalacjami 
służącymi do magazynowania energii oraz produkcji tzw. zielonego wodoru. Synergie te tworzą 
innowacyjne rozwiązania wpisujące się w unijne cele dotyczące zapewnienia odbiorcom dostępu 
do czystej, taniej oraz bezpiecznej energii elektrycznej jak również priorytety związane z budową 
inteligentnego i zintegrowanego systemu elektroenergetycznego łączącego różne rodzaje 
działalności. 

Zgodnie  zapisami Strategii Wodorowej UE priorytetem jest rozwój produkcji wodoru odnawialnego 
z wykorzystaniem głównie energii wiatrowej i słonecznej. Wodór odnawialny jest wariantem 
najbardziej zbieżnym z długoterminowym celem UE w zakresie neutralności klimatycznej oraz 
z dążeniem do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, a także najbardziej spójnym 
ze zintegrowanym systemem energetycznym. Wybór wodoru odnawialnego wynika z wiodącej roli 
europejskiego przemysłu w produkcji elektrolizerów. Dzięki temu w UE powstaną nowe miejsca 
pracy, nastąpi wzrost gospodarczy oraz będzie się wspierać racjonalny pod względem kosztów 
zintegrowany system energetyczny. W czasie przed 2050 r. wodór odnawialny powinien być 
stopniowo wprowadzany na dużą skalę równolegle do rozwoju nowej produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, w miarę rozwoju technologii i obniżania kosztów produkcji. 

W zakresie szczegółowych celów wyznaczonych przez Komisję Europejską, Strategia Wodorowa 
przewiduje osiągnięcie w perspektywie 2030 r. poziomu 40 GW mocy elektrolizerów zasilanych 
energią ze źródeł odnawialnych, które mogą wyprodukować nawet 10 milionów ton wodoru 
odnawialnego w UE . 

Czysty wodór bezpośrednio wpisuje się również w unijne cele dotyczące dekarbonizacji gospodarki 
oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wodór może być bowiem sukcesywnie zastępować 

 
 

18 Strategia ws. integracji systemu energetycznego, s. 24. 
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paliwa kopalne w niektórych wysokoemisyjnych procesach przemysłowych, np. w przemyśle 
stalowym lub chemicznym, co skutkuje zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i dalszym 
wzmocnieniem konkurencyjności unijnej gospodarki. Czysty wodór będzie mógł być także 
wykorzystywany w transporcie, sektorze ciepłowniczym oraz jako nośnik energii. 

RWE stawia na synergię pomiędzy technologiami morskich farm wiatrowych a systemami 
elektrolizy i produkcji zielonego wodoru. Przykładami są realizowane prze RWE projekty jak stacje 
wytwarzania wodoru AquaVentus na Morzu Północnym, inicjatywa GET H2 – projekt Nucleus 
polegający na pierwszej publicznie dostępnej infrastrukturze wodorowej  w niemieckim Lingen czy 
projekt H2opZee. 

3.10.1 Inicjatywy dotyczące badań i rozwoju oraz innowacyjności w fazie budowy 

Strategia innowacyjności RWE opracowana na potrzeby fazy prac przygotowawczych i budowy 
oraz O&M morskiej farmy wiatrowej Baltic II zakłada proces ewolucji niż podejmowanie 
radykalnych kroków w zakresie technologii i ryzyka, dążąc do wykorzystania innowacji i czynników 
sprzyjających redukcji kosztów we wszystkich obszarach, a jednocześnie ogólnie do osiągnięcia 
technicznych i ekonomicznych ulepszeń. 

Program tworzenia wartości RWE: 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.10.2 Inicjatywy dotyczące badań i rozwoju oraz innowacyjności w fazie eksploatacji 

R&D polega na nieustannym wsparciu etapu eksploatacji każdego aktywa wytwórczego RWE, 
takiego jak morska farma wiatrowa Baltic II. Jako wiodący wytwórca energii elektrycznej 
w Niemczech i jeden z największych w Europie, RWE musi sprostać wysokim wymaganiom. 
Oczekuje się, że Spółka będzie w przyszłości zapewniać bezpieczne dostawy energii elektrycznej, 
oferując najlepszą jakość w stosunku do ceny przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla 
dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii. 

Nasze zespoły ds. badań i rozwoju stoją zatem przed wieloma trudnymi wyzwaniami. 
Jako samodzielny zarządca własnych aktywów wytwórczych, nieustannie udoskonalamy nasze 
podejście i metody w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w zakresie efektywności. 
Współpracujemy z naukowcami oraz inżynierami nad znalezieniem odpowiedzi na najnowsze 
pytania z zakresu nowoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, opracowując jednocześnie 
koncepcje dostaw energii jutra. Naszym celem jest wykorzystywanie technologii umożliwiających 
zachowanie równowagi pomiędzy opłacalnością, bezpieczeństwem dostaw energii i ochroną 
środowiska naturalnego na dynamicznie zmieniającym się rynku energii.  

W celu utrzymania takiej najlepszej równowagi, RWE chętnie skorzysta z technologii przyszłości w 
zakresie eksploatacji, na potrzeby zwiększenia dyspozycyjności i niezawodności turbiny oraz 
urządzeń służących do wyprowadzania mocy. Obecne i planowane morskie farmy wiatrowe są 
eksploatowane dzięki wydajnym i innowacyjnym strategiom eksploatacji i rozwiązaniom w zakresie 
dostępności. Pojawiające się na rynku technologicznie ulepszone jednostki pływające w nowych 
konstrukcjach, w istotny sposób przyczyniły się do poprawy dostępności turbin wiatrowych, dzięki 
ułatwieniom w zakresie transportu techników, części i sprzętu z bazy eksploatacyjnej i ich 
późniejszego bezpiecznego przemieszczania pomiędzy okrętem a obiektami morskimi.  
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3.11 Inicjatywy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i podnoszenia kwalifikacji zawodowych19F

19  

3.11. 1 Faza budowy 

Jedną z głównych podstaw budowania strategii local content w Polsce są krajowe polityki 
sektorowe. Szczegółowe zasady prowadzenia sektorowych polityk gospodarczych zostały 
uregulowane na poziomie dedykowanych aktów ustawodawczych  określających zarówno 
strategiczne cele państwa polskiego w ramach poszczególnych polityk jak również formy i środki 
ich osiągnięcia. 

W tym względzie, na poziomie systemowym, zasady prowadzenia polskiej polityki rozwoju określa 
ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (dalej: „Ustawa 
Rozwojowa”).   

Zgodnie z art. 2 Ustawy Rozwojowej, przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie 
powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, 
regionalnej lub lokalnej.  

Ustawa rozwojowa określa również katalog strategii rozwoju, które na poziomie krajowym 
obejmują: 

1) średniookresową strategię rozwoju kraju jako dokument będący podstawą planowania 
w zakresie rozwoju kraju; oraz 

2) inne strategie rozwoju (tj. strategie sektorowe), rozumiane jako dokumenty określające 
podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju, odnoszące się do sektorów, dziedzin, 
regionów lub rozwoju przestrzennego. 

W dniu 14 lutego 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (dalej: „SOR”) stanowiącej aktualizację średniookresowej 
strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020 przyjętą przez rząd w 2012 r. na podstawie 
Ustawy Rozwojowej. 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest strategicznym instrumentem zarządzania 
polityką rozwoju realizowaną przez instytucje państwa. W szczególności przedstawia ona cele do 
realizacji w horyzoncie roku 2020 i 2030, określa wskaźniki ich realizacji, wskazuje sposób ich 
osiągania oraz określa najważniejsze projekty służące realizacji tych celów. Zgodnie z SOR, 
wdrażanie tych projektów oraz stopień realizacji celów rozwojowych, określony wskaźnikami, 
będzie przedmiotem rozbudowanego systemu monitoringu i ewaluacji. 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wyodrębnia trzy (3) podstawowe cele szczegółowe, 
których osiągnięciu mają służyć działania w niej określone: 

 
 

19   zgodnie z art. 42(1)(11) Ustawy o MFW 
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a) Cel szczegółowy I - Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 

organizacyjną; 
b) Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony; 
c) Cel szczegółowy III - Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu. 

W ramach drugiego ze strategicznych celów jakim jest społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony rozwój, Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje szereg 
szczegółowych dążeń koniecznych do jego zapewnienia. Jednymi z nich są m.in. wzrost i poprawa 
wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy ,  zrównoważony rozwój kraju 
wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów  oraz wzmacnianie 
regionalnych przewag konkurencyjnych. 

Po pierwsze, morska energetyka wiatrowi stanowi jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi 
przemysłu kreującą popyt na specjalistyczne kwalifikacje zawodowe. Tym samym jej rozwój na 
polskich obszarach przysłuży się do wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez stworzenie 
zapotrzebowania na specjalistów w branży energetycznej, elektronicznej, elektrotechnicznej 
budowlanej, inżynierii morskiej i lądowej. Ponadto, realizacja Przedsięwzięcia będzie pośrednio 
pozytywnie wpływać na rozwój szkolnictwa oraz polskich uczelni wyższych. Wszystkie te czynniki 
będą mieć pozytywny wpływ na wzmocnienie i poprawę wykorzystania potencjału kapitału 
ludzkiego na rynku pracy w Polsce, przyczyniając się do zmniejszenie bezrobocia oraz 
powstawania dobrze płatnych miejsc pracy opartych na specjalistycznej wiedzy i kompetencjach. 

Po drugie, rozwój MFW Baltic II będzie wymagać powstania i wykorzystania szerokiego łańcucha 
dostaw w zakresie zaawansowanych produktów przemysłowych oraz usług. Wskazany łańcuch 
dostaw będzie opierał się dużej mierze na polskich producentach i zakładach przemysłowych 
przyczyniając się do rozwoju i poprawy potencjału polskiej gospodarki. Ponadto, rozwój morskiej 
energetyki wiatrowej będzie stanowić znaczący czynnik stymulujący rozwój północnych obszarów 
Polski m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury portowej, instalacji obsługujących budowę oraz 
utrzymanie inwestycji realizowanych na polskich obszarach morskich oraz lokalnych usług 
świadczonych na rzecz inwestora i podwykonawców realizujących Przedsięwzięcie. Czynniki te 
będą mieć pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój Polski oraz wzmacnianie przewag 
konkurencyjnych polskiej gospodarki w szczególności w regionach nadmorskich oraz na 
obszarach, na których zlokalizowane są zakłady przemysłowe zapewniające komponenty 
niezbędne do budowy i eksploatacji Przedsięwzięcia. 

Ponadto, Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje również obszary wpływające na 
osiągnięcie powyższych celów szczegółowych, obejmujące: 

a) kapitał ludzki i społeczny; 
b) cyfryzację; 
c) transport; 
d) energię; 
e) środowisko; oraz 
f) bezpieczeństwo narodowe. 

W ramach obszaru „Kapitał ludzki i społeczny” SOR wskazuje jako jeden z podstawowych celów 
poprawę jakości kapitału ludzkiego. W tym względzie SOR zaznacza, że „kapitał ludzki o wysokich 
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kompetencjach i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości stanowi 
jeden z nieodzownych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia 
obywateli. Kluczowe jest pomnażanie i wykorzystywanie potencjału wiedzy, umiejętności 
i kreatywności, który pozwala na realizację aspiracji zawodowych, umożliwia adaptację do ciągle 
pojawiających się zmian w gospodarce oraz jest niezbędny dla tworzenia nowych, innowacyjnych 
rozwiązań”.20F

20  

Tak jak już podano, realizacja MFW Baltic II będzie mieć bezpośredni i pośredni wpływ na poprawę 
jakości kapitału ludzkiego w Polsce poprzez wykreowanie popytu na zaawansowane kompetencje 
i kwalifikacje zawodowe w obszarach niezbędnych do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. 
Specjalistyczna wiedza i umiejętności, które są konieczne zarówno na etapie planowania, budowy 
jak i eksploatacji MFW Baltic II będą trwale wpływać na zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników. Miejsca pracy wygenerowane przez MFW Baltic II będą co do zasady dobrze płatne 
oraz innowacyjne. Tym samym, będą się one również przyczyniać do konkurencyjności polskiego 
rynku pracy oraz stymulować rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego. 

Budowa kompetencji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej to jeden z kluczowych aspektów 
budowy local content w Polsce. Aby zapewnić odpowiednie kadry dla obecnie 
realizowanych i przyszłych projektów, Spółka podjęła szereg działań, mających na celu budowę 
i rozwój kompetencji, które zostały opisane w niniejszym rozdziale.  

Bardzo istotny jest fakt, że działania Spółki skierowane są do różnych grup wiekowych, to  jest:  do 
dzieci, młodzieży i studentów, tak by zagwarantować ciągłość kształcenia. Działania na tak 
szeroką skalę w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju umiejętności i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, a także mają realny wpływ na budowę silnego sektora offshore w Polsce. 

3.11.1.1  Współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi. 

Przygotowanie, budowa i eksploatacja MFW wymaga nowych kompetencji w Polsce. W ramach ich 
budowy Spółka podpisała umowy z następującymi szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi: 

 Uniwersytet Morski w Gdyni; 
 Akademia Morska w Szczecinie; 
 Uniwersytet Gdański; 
 Morski Instytut Rybacki 
 Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 
 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

W rezultacie zawartych z Akademią Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Gdańskim czy 
Uniwersytetem Morski w Gdyni umów kształtuje się świadomość dotycząca potencjału sektora 
morskiej energetyków wiatrowej  w Polsce.  

Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres współpracy dla każdej z uczelni: 

 
 

20 Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), s. 273. 
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3.11.1.2 Program Working Students  

Odpowiadając na ambitne plany i strategie w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych, Spółka jako podmiot odpowiedzialny społecznie uruchomiła program Working 

Students. 

Głównym celem programu Working Students jest z jednej strony przygotowanie studentów do 
pracy w branży offshore, poprzez zdobycie doświadczenia już na bardzo wczesnym etapie kariery 
zawodowej, z drugiej rozwój kompetencji miękkich, takich jak: efektywna komunikacja, 
umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność, kreatywność czy asertywność, w dzisiejszych 
czasach określanych jako kompetencje przyszłości. 

Po szczegółowej analizie wewnętrznych inicjatyw, a także po zebraniu informacji zwrotnej od 
studentów na temat największych barier wejścia na rynek pracy, Spółka podjęła decyzję 
o wdrożeniu programu, który pozwoli młodym ludziom na zdobycie pierwszego poważnego 
doświadczenia zawodowego. Okazało się bowiem, że największą barierą wejścia na rynek pracy 
jest brak doświadczenia, które wymagane jest przez pracodawców. Z licznych rozmów, które 
zostały przeprowadzone ze studentami wynikało, że miesięczne lub dwumiesięczne staże i praktyki 
nie zawsze spełniają swoją rolę. Głównym czynnikiem negatywnym w takiego typu działaniach jest 
zbyt krótki czas spędzony w danej organizacji. Spółka odpowiadając na bezpośrednie potrzeby 
studentów zdecydowało o wdrożeniu minimum sześciomiesięcznego programu stażowego, 
zadaniem którego jest przekazanie młodym ludziom niezbędnej wiedzy i zdobycie doświadczenia, 
a co za tym idzie szansy na szybkie znalezienie pracy w branży offshore. 

Drugim istotnym aspektem podkreślanym przez studentów podczas rozmów był problem 
z ostatecznym określeniem preferencji w zakresie wykonywania zawodu, łączący się bezpośrednio 
z brakiem możliwości poznania faktycznie wykonywanych obowiązków na poszczególnych 
stanowiskach i w poszczególnych obszarach. Spółka jako organizacja otwarta na potrzeby 
młodych ludzi daje możliwość pracy w różnych obszarach organizacyjnych firmy. Odpowiedzią na 
potrzebę studentów jest możliwość zmiany obszarów i sprawdzenia siebie na rożnych 
stanowiskach w poszczególnych pakietach projektu MFW Baltic II. 

Podejście do programu jest na tyle innowacyjne, że otwiera ścieżkę rozwoju nie tylko dla osób 
z wykształceniem technicznym, ale również dla osób bez takiego wykształcenia. Jest to ogromna 
szansa na rozwój kompetencji wśród studentów kierunków nietechnicznych, którzy widzą swoją 
przyszłość w branży offshore, jednak napotykają na swojej drodze bariery wejścia wynikające 
z braku odpowiedniego wykształcenia. Dlatego program Working Students skierowany jest do 
osób bez doświadczenia zawodowego, ale z dużym potencjałem rozwojowym, które pod okiem 
doświadczonych pracowników Spółki, będą mogły rozwijać swoje umiejętności i zdobywać cenne 
doświadczenia. Praca w sektorze energetyki offshore wymaga wielu pracowników o bardzo 
zróżnicowanych kompetencjach, w tym posiadających silnie rozwinięte kompetencje miękkie.  

W związku z powyższym, na obecnym etapie, poza kompetencjami technicznymi, widzimy 
konieczność zadbania między innymi o poniższe obszary: 

 zarządzanie projektami; 
 zarzadzanie jakością; 
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 kontraktacją; 
 stakeholder management- współpraca interesariuszy rynku  
 local content-budowa silnego lokalny łańcucha dostaw materiałów oraz usług.   

Kolejnym ważnym aspektem programu Working Students jest jego strategiczny charakter. 
To znaczy nacisk stawiany jest na integralność zespołową. Oznacza to, że studenci biorący udział 
w programie Working Students stają się pełnoprawnymi członkami zespołów, w ramach których 
będą odbywać staż. Zapewni to zdobycie ogromnej wiedzy i doświadczenia poprzez udział 
w spotkaniach zespołowych, dyskusje na temat wypracowania konkretnych rozwiązań, brania 
odpowiedzialności za wykonane działania oraz realny wpływ na działanie zespołu. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Należy podkreślić, że wszyscy studenci, biorący udział w programie Working Student dostają 
wynagrodzenie za wykonywaną pracę.  

Istotnym aspektem Programu Working Student są korzyści zarówno dla studentów jak i dla RWE. 
Poniżej lista korzyści, które RWE wskazuje jako najbardziej kluczowe: 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.11.1.3 Umowy trójstronne 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

Przykładem takiej inicjatywy jest zawiązanie trójstronnej współpracy pomiędzy Spółką, Siemens 
Gamesa, Akademią Morską w Szczecinie, dotyczącej wspólnej edukacji studentów. Umowa Stron 
obejmuje również badanie możliwości współpracy przy niektórych projektach badawczych. 
Podpisanie porozumienia z firmami, które stanowią światową czołówkę branży energetyki 
wiatrowej, kreuje możliwość rozwoju i korzyści. Strony, współpracując dydaktycznie, mają szansę 
stworzyć praktyczny program kształcenia, w ramach którego pracownicy Spółki oraz Siemens 
Gamesa podzielą się wiedzą i doświadczeniami w zakresie nowoczesnych technologii. Współpraca 
to również szansa na transfer wiedzy naukowców w stronę Spółki i Siemens Gamesa. Wspólne 
przedsięwzięcia poszerzą możliwość wykonywania czy wykorzystania wytworzonej w Akademii 
Morskiej aparatury badawczej oraz weryfikowania koncepcji naukowych w terenie, na farmie 
wiatrowej. To ważne z perspektywy wyszkolenia kadry o najwyższych, liczących się w każdym 
zakątku świata kompetencjach. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Celem wsparcia realizacji projektu MFW Baltic II firmy RWE oraz innych, przyszłych projektów 
offshore, w nowym centrum Siemens Gamesa Baltic Sea Offshore Execution (Realizacji Projektów 
Offshore na Morzu Bałtyckim) pracować będzie ponad 150 ekspertów. Specjaliści zatrudnieni w 
tej jednostce będą zajmować się takimi obszarami, jak: działania przedmontażowe, zarządzanie 
projektem, zarządzanie budową, uruchamianie morskich farm wiatrowych w Polsce i wielu innych 
krajach. Gdańsk będzie główną lokalizacją biura, a pierwsze rekrutacje już się rozpoczęły. Wraz z 
istniejącym w Polsce 20-osobowym zespołem Siemens Gamesa Offshore Sales, będzie to 
największa tego typu operacja w branży morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
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3.11.1. 4 Współpraca ze szkołami 

RWE będąc  jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się energią odnawialną, realizując 
swoją wizję bycia odpowiedzialnym wytwórcą energii i dążeniem do neutralności klimatycznej 
rozumie jak ważne jest rozwijanie społecznej świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród 
najmłodszych pokoleń. 

Dlatego też, w rejonie planowanych inwestycji infrastruktury eksportowej z MFW Baltic II,  podjęto 
działania mające na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży związanej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł do wytwarzania energii oraz promowania postawy szacunku 
i  współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego. 

Do głównych celów realizowanych inicjatyw należą: 

 uświadomienie uczestnikom potrzeby i konieczności dywersyfikacji produkcji energii 
w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł takich jak energia z wiatru czy energia 
słoneczna oraz konieczności ograniczenia produkcji CO2 poprzez odejście od tradycyjnych 
i wyczerpywalnych  źródeł (paliw kopalnych) 

 kształtowanie postawy współodpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy 
 zwrócenie uwagi na aspekt środowiskowy na każdym etapie realizacji inwestycji OZE na 

przykładzie inwestycji w MFW 
 zdobycie wiedzy na temat sposobu działania i wytwarzania energii OZE na przykładzie 

funkcjonowania turbin wiatrowych 
 przedstawienie perspektyw rozwoju sektora OZE w Polsce i możliwości zatrudnienia 

w dynamicznie rozwijającej się branży (szkoły ponadpodstawowe) 
 zwiększenie rozpoznawalności RWE na poziomie lokalnym. 

W ramach  pierwszego etapu tej inicjatywy, w listopadzie i grudniu 2021 roku, we współpracy 
z lokalną firmą z branży edukacyjnej ze Słupska („Coolturka” EDU FUN Marta Nowakowska), 
przeprowadzono cykl warsztatów na temat energetyki odnawialnej wśród uczniów szkół 
podstawowych województwa pomorskiego tj. 

- Szkole Podstawowej im. por. Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich (Gmina Ustka],  

- Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie (Gmina Słupsk],  

- Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku. TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORSTWA. 

Zajęcia prowadzone były w module 90 minutowym i składały się z części teoretycznej oraz 
warsztatów praktycznych. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Mając na uwadze konieczność budowania kompetencji dla obecnych, ale także przyszłych 
projektów, Spółka ze swoimi inicjatywami dociera  do różnych grup wiekowych. Dlatego w dniach 
6 – 8 czerwca 2022 roku zostały przeprowadzone zajęcia w technikum budowlanym w Ustce, 
a następnie  w dniach 13-14 czerwca 2022 roku w technikum elektrycznym w Słupsku, w 
odpowiednio dostosowanym pod kątem starszej młodzieży scenariuszu lekcji, wzbogaconym o 
wykorzystanie dodatkowych, nowoczesnych materiałów dydaktycznych takich jak wirtualne 
rzeczywistość (ang. virtual reality), gogle 3D oraz , modele przestrzenne morskiej farmy wiatrowej 
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wraz z infrastruktura wyprowadzającą energię elektryczną. Ważny element zajęć dedykowanych 
młodzieży szkół średnich stanowi przedstawienie perspektyw rozwoju sektora morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce, a co za tym idzie możliwości zatrudnienia na rynku pracy dedykowanemu tej 
rozwijającej się gałęzi gospodarki.  

W szkołach średnich przedstawiany także projekty realizowane na polskim Morzu Bałtyckim w 
chwili obecnej jak i w dalszej perspektywie. Rozmawiano na temat rynku pracy, poszukiwanych 
przez pracodawców kompetencjach (technicznych i nietechnicznych), możliwościach jakie daje 
branża offshore a także praca w energetyce odnawialnej na lądzie. 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

W celu uatrakcyjnienia lekki i wykorzystania maksymalnie zainteresowania i potencjału uczniów, 
zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem różnych materiałów dydaktycznych:  

 turbina wiatrowa 300 W, 12V, 
 panele solarne 
 oświetlenie i kable 
 multimetry 
 stacja meteo 
 modele generatora siły wiatru 
 stacja meteo 
 Narzędzia ( gogle Google VR (ang. vitrual  reality) 
 makieta morskiej farmy wiatrowej 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Kluczowe z perspektywy Spółki jest spojrzenie na wnioski, które można wyciągnąć z dotychczas 
przeprowadzonych lekcji zarówno w szkołach podstawowych jak i średnich, gdyż będą one 
wyznaczały kierunek kolejnych inicjatyw edukacyjnych. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.11.1.5 Działalność społeczna 

Spółka w 2022 roku na obecnym etapie realizacji projektu jest już strategicznym  partnerem 
trzech  (3) cyklicznych wydarzeń wakacyjnych organizowanych cyklicznie w Ustce, są to:  

 Festiwal Wiatru Columbus (23.07.2022),  
 Dożynki Rybne (13-15.08.2022)  
 Dożynki Rolnicze (08.2022) 

Podczas Festiwalu Wiatru Columbus Spółka jako jeden z wystawców zorganizował stoisko na 
terenie Portu Ustka. Mieszkańcy oraz turyści odwiedzający stoisko mieli możliwość uzyskania 
informacji na temat prowadzonego projektu budowy morskiej farmy wiatrowej MWF Baltic II, 
wpływu morskiej energetyki wiatrowej na polski system elektroenergetyczny oraz zmian jakie zajdą 
w mieście w związku z budową w porcie w Ustce bazy serwisowej , wspierającej eksploatację farmy 
MFW Baltic II. W ciągu dnia dzieci oraz młodzież miały szansę wziąć udział w konkursach, w których 
do wygrania były liczne nagrody rzeczowe. Dodatkowo, prócz bieżącego informowania na temat 
projektu MFW Baltic II, zespół Spółki przeprowadził warsztaty edukacyjne na temat odnawialnych 
źródeł energii przy wykorzystaniu dwóch modeli farm wiatrowych oraz zestawów wirtualnej 
rzeczywistości. Dzięki zastosowaniu technologii wirtualnej rzeczywistości uczestnicy warsztatów 
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mogli zobaczyć wizualizację morskiej farmy wiatrowej oraz odbyć wirtualny spacer po konstrukcji 
turbiny wiatrowej.  

Ze względu na duży sukces programu realizowanego w trakcie Festiwalu Wiatru Columbus, będzie 
on powielony podczas Dożynek Rybnych oraz Dożynek Rolnych. 

 

3.11.1.6 Porozumienie sektorowe i rada koordynacyjna 

Spółka jako wytwórca energii elektrycznej  z dużym doświadczeniem i wiedzą z zakresu morskiej 
energetyki wiatrowej intensywnie angażuje się w rozwój polskiego sektora offshore wind czego 
wyrazem było podpisanie w dniu 15 września 2021 roku „Porozumienia sektorowego na rzecz 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (ang. „Polish Offshore Wind Sector Deal”). Należy 
podkreślić, że podpisanie Porozumienia Sektorowego było kamieniem milowym nie tylko dla 
polskiej gospodarki, ale stanowiło również istotny krok dla budowy strategii local content Spółki na 
najbliższe lata, wyznaczając kierunki działalności w zakresie budowy lokalnego łańcucha dostaw, 
rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzenia nowych miejsc pracy, 
a także angażowania się w rozwój innowacyjności. Spółka, podpisując porozumienie, z pełną 
odpowiedzialnością przyjęło na siebie wszystkie zawarte w umowie stron deklaracje. Tak jak 
podkreślono w rozdziale 3.8.1.1, Spółka do realizacji zarówno zobowiązań jak i deklaracji 
podchodzi z takim samym zaangażowaniem.  

Spółka zdaje sobie sprawę z tego, że tak duże inwestycje jak budowa farm wiatrowych na morzu 
będą wymagały zaangażowania wielu branż oraz przedsiębiorstw, które mogą i powinny wziąć 
czynny udział w budowaniu łańcucha dostaw dla morskich farm na Bałtyku. Dlatego w prace na 
rzecz sektora morskiej energetyki wiatrowej w ramach podpisanego porozumienia Spółka 
wskazała silne przedstawicielstwo firmy dla każdej z sześciu grup roboczych. Wszystkie wskazane 
osoby aktywnie działają i biorą czynny udział w pracach dla swojej grupy. Przykładem może być 
prezentacja dotycząca zrealizowanych inicjatyw edukacyjnych na spotkaniu grupy roczej nr. 5 
(kompetencje społeczne) grupy roboczej, która odbyła się w dniu 1 lipca 2022 roku na 
Uniwersytecie Gdańskim. 

Warto również podkreślić, że Spółka ma swojego przedstawiciela w Radzie Koordynacyjnej. 

3.11.2 Faza Eksploatacji 

Ponieważ prowadzone w fazie budowy  inicjatywy edukacyjne spotkają się z pozytywnym odbiorem 
adresatów projektów edukacyjnego, w fazie eksploatacji planowane jest ich rozszerzenie poprzez 
zwiększanie liczby godzin spotkań oraz rozszerzenie grona adresatów o nowe szkoły z regionu 
zarówno województwa pomorskiego jak i zachodniopomorskiego.   

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 
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3.12 Wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów morskich oraz operatorami terminali22F

21 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.12.1 Port instalacyjny 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.12.2 Port serwisowy (O& M base)  

W 2021 roku Spółka wybrała Ustkę jako port serwisowy dla projektu MFW Baltic II w związku z czym 
Spółka w dniu 7 grudnia 2021 roku zawarła przedwstępną umowę dzierżawy z Zarządem Portu 
Morskiego w Ustce sp. z o.o.  TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Równolegle prowadzone są prace nad przygotowaniem ostatecznego projektu budowlanego 
bazy. RWE Offshore Wind Poland zleca owe prace spółce Bilfinger Tebodin Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku.  

Wraz z wyborem lokalizacji portu serwisowego Spółka współpracuje z władzami Miasta Ustki oraz 
portu w Ustce na rzecz maksymalizacji poziomu tzw. local content przy realizacji bazy oraz 
następnie jej funkcjonowaniu przez cały cykl życia projektu, tj. 25 lat.

 
 

21 zgodnie z art. 42(1)(12) Ustawy o MFW 
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Rysunek 15 Wstępna koncepcja portu serwisowego (O&M base ) w porcie w Ustce dla  projektu 
MFW Baltic II . 

3.13 Tworzenie miejsc pracy23F

22  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Zatrudnieni pracownicy pracują obecnie realizując głównie zadania przygotowania projektu  
w obszarach inżynieryjnym i administracyjnym.   

 
 

22 zgodnie z art. 42(1)(13) Ustawy o MFW 
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Rysunek 16 Charakterystyka RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o. (opracowanie własne) 

Dodatkowo, przy realizacji projektu Spółka korzysta z szerokiego zakresu polskich dostawców 
usług, takich jak: kancelarie prawne,  wsparcie w obszarze IT, dostawy materiałów biurowych, 
usługi transportowe i zarządzanie podróżami służbowymi pracowników,  usługi sprzątające, etc.  

Mając na uwadze przyszłe fazy realizacji projektu MFW Baltic II tj.  produkcji komponentów oraz 
instalacji MFW, plany etatowe dla polskich pracowników zatrudnionych podczas realizacji tych faz 
projektu przewidują dalszy dynamiczny wzrost zatrudnienia polskich specjalistów.   

3.13.1 Faza Budowy 

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Dla etapu prac budowy role i obowiązki są częściowo stałe, inne podlegają znacznym zmianom 
w zależności od wymogów projektu na danym etapie realizacji: prace inżynieryjne, zamówienia, 
budowa i montaż, prace po zamknięciu projektu.  

Ponadto baza serwisowa O&M dla morskiej farmy wiatrowej MFW Baltic II będzie znajdować się 
w Porcie Ustka , a czynności związane z bieżącą obsługą i serwisowaniem farmy będą realizowane 
przez personel bezpośrednio z Polski. Zespół, który będzie obsługiwał i prowadził inwestycję MFW 
Baltic II, będzie miał siedzibę w Ustce i przez 25 lat będzie tworzył miejsca pracy wymagające 
wysokich kwalifikacji. W okresie eksploatacji MFW Baltic II polscy dostawcy będą kontraktowani we 
wszystkich tych obszarach, w których będzie to możliwe, z zachowaniem zasad zdrowej 
konkurencji 

W przypadku bardzo porównywalnej MFW Arkona, RWE (385 MW, Morze Bałtyckie) dla 
przygotowania i budowy stworzono ok. 400 pośrednich miejsc pracy, skutecznie przyczyniając się 
do przygotowania i budowy lokalnej infrastruktury portu składowania tymczasowego 
i eksploatacyjnego, jak również w obszarze zezwoleń, jakości, logistyki czy wstępnego montażu. 
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Warto również zauważyć, że oprócz stworzenia małych i średnich przedsiębiorstw wokół portu 
bazowego siła gospodarcza (nabywcza) ok. 400 pracowników pracujących na placu budowy 
będzie miała znaczący pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie. 

Poniżej Spółka stara się przedstawić przykładowe opisy prac, których wykonawcy będą lub mogą 
być pozyskiwani w Polsce, lub stanowiska istniejące w ramach struktury RWE w czasie realizacji 
projektu. 

Menedżerowie ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE) 

Zakres pracy Menedżera ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE) obejmuje  
opracowywanie, wdrażanie i promowanie wymogów w zakresie Systemu Zarządzania HSE na 
potrzeby inwestycji budowlanej. Wdrożenie Systemu Zarządzania HSE w celu uzyskania 
zharmonizowanego podejścia w kwestiach zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska dla wszystkich 
obiektów. Zapewnienie uwzględnienia obowiązujących w Polsce wymogów prawnych w zakresie 
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska m.in. poprzez współpracę z organami regulacyjnymi oraz 
regularnej oceny stanu zgodności z przepisami. Proaktywne wspieranie bezpośrednich 
przełożonych i zespołu operacyjnego MFW w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska poprzez doradzanie w kwestiach technicznych, organizacyjnych 
i proceduralnych jak również w zakresie zgodności z polskimi przepisami dla sektora morskiej 
energetyki wiatrowej. Rozwijanie i promowanie najwyższej jakości kultury w obszarze zdrowia, 
bezpieczeństwa i środowiska w całym portfelu morskich farm wiatrowych. 

Menedżerowie ds. harmonogramów 

Zakres pracy osób opracowujących harmonogramy obejmuje przygotowanie i uaktualnianie 
wspólnego Harmonogramu Ramowego dla projektu MFW Baltic II i wszystkich pakietów 
obejmujących etapy prac inżynieryjnych, zamówień, budowy, uruchomienia i instalacji, a także 
wspieranie zespołu projektowego w działaniach z zakresu zapewnienia jakości, przeciwdziałania 
ryzyku lub ograniczania ryzyka oraz analizy oddziaływania w odniesieniu do zarządzania ryzykiem. 

Menedżerowie jakości (QA/QC) 

Zakres obowiązków menedżera jakości obejmuje planowanie, opracowywanie, wdrażanie 
i utrzymywanie systemu jakości celem wspierania pakietów i procesów w ramach projektu. Zakres 
ten obejmuje wspieranie wszystkich pakietów i innych funkcji w ramach projektu MFW Baltic II 
w kwestiach jakości oraz współpracę z centralnym biurem ds. zapewnienia jakości. 

Pakiet Turbiny Morskie (ang. Wind Turbine Generator) : Inżynierowie i menedżerowie 
kontraktu  

Pełnoetatowi  pracownicy RWE,  których zakres obowiązków  obejmuje między innymi : 

 przygotowanie prac projektowych w zakresie wyboru najbardziej optymalnego typu 
morskiej turbiny wiatrowej,  

 zapewnienie inżynieryjnego wsparcia technicznego projektantom prototypowych turbin 
wiatrowych. 

 prowadzenie analiz  przyczyn źródłowych,  awarii komponentów i  wież turbiny wiatrowej  
w celu zapewnienia optymalnej eksploatacji MFW 

 nadzorowanie pracy podwykonawców budujących farmę wiatrową, 
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 rekomendowanie zmiany procesów lub infrastruktury w celu poprawy wydajności turbin 

wiatrowych, zmniejszenia kosztów operacyjnych  

 zapewnienie zgodności wybranego modelu morskiej turbiny wiatrowej z  lokalnymi 
przepisami prawa budowalnego oraz wymaganiami technicznymi 

 zamówienie, negocjowanie kontraktu dostawę oraz instalacje morskich turbin 
wiatrowych,  

 monitorowanie  procesu kontroli  jakości podczas procesu  produkcji,  

 nadzór nad dostawą, nadzór nad instalacją, uruchomieniem i ruchem próbnym turbin. 

Pakiet elektryczny: Inżynierowie i menedżerowie kontraktu 

Pełnoetatowi  pracownicy RWE, oraz konsultanci zewnętrzni świadczący usługi na rzecz realizacji 
projektu,   których zakres obowiązków  obejmuje między innymi : 

 projektowanie morskiej i lądowej infrastruktury przesyłowej (morska i lądowa stacja 
elektorenergetyczna , kable eksportowe oraz przyłączeniowe)  

 udzielanie wsparcia w obszarze zamówień, negocjacji kontraktów na dostawę 
kompleksowej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej. 

 zarządzania kontrolą produkcji, dostaw, transportu lądowego i morskiego,   

 nadzoru nad instalacją, uruchomieniem i ruchem próbnym morskiej stacji 
elektroenergetycznej  oraz dostawy kabli połączeniowych między turbinami,  

 planowania i projektowania wyposażenia elektrycznego elementu przejściowego 
fundamentu turbiny wiatrowej.  

 zapewnienie przestrzegania kodeksu sieci przez morską farmę wiatrową zgodnie 
z wymaganiami OSP dla sieci.  

 spełnienie wymogów technicznych oraz lokalnego prawa budowlanego na lądzie i morzu 

Pakiet Fundamentów : Inżynierowie i menedżerowie kontraktu 

Pełnoetatowi  pracownicy RWE, oraz konsultanci zewnętrzni świadczący usługi na rzecz realizacji 
projektu,   których zakres obowiązków  obejmuje między innymi: 

 całościową integrację projektu doboru  typu fundamentu dla morskich turbin wiatrowych 
oraz stacji elektroenergetycznych  wraz  ich finalną produkcją oraz instalacją na morzu,   

 zarządzanie  przeprowadzeniem kampanii badania dna morskiego ( odwierty),  

 zapewnienie spełnienia wymogów normy i standardów  dotyczących morskiej energetyki 
wiatrowej oraz wymagań lokalnego prawa budowlanego na morzu, 

 dobór materiałów stalowych oraz spawalniczych ,  

 zapewnienie doboru systemu ochrony przed korozją,  

 nadzorowanie procesu projektowania elementów pośrednich fundamentu (śrub, kołnierzy)  

 nadzorowanie badania obciążeń środowiskowych wywołanych przez fale i prądy morskie,  

 zarządzanie procesami transportu  i instalacja, obsługi i konserwacji fundamentów. 

 przygotowywanie raportów inżynierskich i notatek dokumentujących analizy inżynierskie 

Pakiet Logistyka morska i lądowa : Inżynierowie i menedżerowie kontraktu 
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Pełnoetatowi  pracownicy RWE, oraz konsultanci zewnętrzni świadczący usługi na rzecz realizacji 
projektu,   których zakres obowiązków  obejmuje między innymi: 

 funkcje wspierające związane z zarządzaniem i koordynowaniem wszystkich etapów (EPCI) 
działań w obszarze morskiego transportu (ang. Transport & installation”) oraz operacji  
instalacji morskich takich  jak: instalacja fundamentów (monopale i elementy przejściowe), 
instalacja kabli pomiędzy turbinami oraz turbin wiatrowych (wieża, gondola i piasta, łopaty) 
a także fundamentu podstacji, oraz wsparcie/nadzór nad instalacją turbin,  

 zarządzanie procesem wyboru lokalizacji portu serwisowego oraz portu instalacyjnego,  

 zarządzenie procesem przygotowania projektu , nadzoru nad  budową i eksploatacją  bazy 
serwisowej w porcie serwisowym,  

 zarządzaniem operacjami logistycznymi i eksploatacyjnymi w porcie  serwisowym , takie 
jak planowanie, negocjowanie umów, mobilizacja i demobilizacja statków  

Technicy serwisowi (wszystkie pakiety) 

Technicy serwisowi głównych komponentów zapewniają wsparcie w zakresie budowy, inspekcji 
wszystkich odpowiednich komponentów głównych i pozostałej infrastruktury farmy wiatrowej.  

Ponadto RWE utworzy dużą liczbę nowych miejsc pracy w ramach RWE, w obszarach takich jak 
administracja zespołu, zarządzanie interesariuszami, zarządzanie zgodami, wsparcie handlowe, 
eksperci w zakresie systemów informacji przestrzennej (GIS). 

3.13.2 Faza Eksploatacji  

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 

Poniżej Spółka przedstawia wykaz i opis bezpośrednich miejsc pracy, które mają zostać utworzone 
na etapie O&M w projekcie realizacji morskiej farmy wiatrowej MFW Baltic II wyłącznie dla 
gruntownie wyszkolonych i wysoce wykwalifikowanych pracowników. Podane informacje należy 
traktować jako wstępne i orientacyjne (szacunkowa liczba odpowiednich pracowników podana jest 
w nawiasach).  

I.Inżynierowie i pracownicy administracyjni MFW 

Specjalista ds. eksploatacji turbin wiatrowych (WTG)  

Specjalista ds. eksploatacji turbin wiatrowych jest pierwszym punktem kontaktu dla zespołu ds. 
eksploatacji obiektu (w tym zewnętrznych wykonawców) w zakresie wszystkich zagadnień 
technicznych w ramach bieżącej eksploatacji turbin wiatrowych. Ponadto specjalista ds. 
eksploatacji turbin wiatrowych jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie szczegółowych 
koncepcji w przedmiocie konserwacji i naprawy turbin wiatrowych w MFW. Nadrzędnym celem jego 
pracy jest maksymalizacja sprawności energetycznej turbin wiatrowych przy jednoczesnej 
minimalizacji kosztów ich eksploatacji. Do jego obowiązków należy również stała optymalizacja 
codziennych procedur i strategii konserwacji w ścisłej współpracy z zespołem ds. eksploatacji 
obiektu. 

Specjalista ds. eksploatacji wyposażenia uzupełniającego  

Specjalista ds. eksploatacji wyposażenia uzupełniającego (BoP) jest pierwszym punktem kontaktu 
dla zespołu ds. eksploatacji obiektu (w tym zewnętrznych wykonawców) w zakresie wszystkich 
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zagadnień technicznych w ramach bieżącej eksploatacji pomocniczej infrastruktury morskiej dla 
turbin wiatrowych, takiej jak fundamenty na morzu, kable połączeniowe pomiędzy turbinami 
wiatrowymi oraz w zakresie logistyki morskiej. Ponadto specjalista ds. eksploatacji wyposażenia 
uzupełniającego (BoP) jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie szczegółowych koncepcji 
w przedmiocie konserwacji i naprawy fundamentów i kabli połączeniowych w morskiej farmie 
wiatrowej. Do jego obowiązków należy również stała optymalizacja codziennych procedur 
i strategii konserwacji w ścisłej współpracy z zespołem ds. eksploatacji obiektu. 

Specjalista ds. eksploatacji instalacji elektrycznych 

Specjalista ds. eksploatacji instalacji elektrycznych jest pierwszym punktem kontaktu dla zespołu 
ds. eksploatacji obiektu (w tym zewnętrznych wykonawców) w zakresie wszystkich zagadnień 
technicznych w ramach bieżącej eksploatacji instalacji elektrycznej, głównie morskiej stacji 
elektroenergetycznej oraz przyłączenia do sieci. Ponadto Specjalista ds. eksploatacji instalacji 
elektrycznych jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie szczegółowych koncepcji 
w przedmiocie konserwacji i naprawy stacji elektroenergetycznej w morskiej farmie wiatrowej. 
Pełni funkcję Kierownika ds. technicznych oraz upoważnionego członka personelu wyższego 
szczebla ds. stacji elektroenergetycznej i odpowiada za techników serwisowych, którzy zajmują się 
konserwacją stacji elektroenergetycznej. Do jego obowiązków należy również stała optymalizacja 
codziennych procedur i strategii konserwacji w ścisłej współpracy z zespołem ds. eksploatacji 
obiektu. 

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (HSE) 

Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (HSE) jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie 
i promowanie wymogów Systemu Zarządzania HSE RWE dla morskiej farmy wiatrowej. Do jego 
zadań należy także wdrożenie Systemu Zarządzania HSE RWE w celu harmonizacji zadań 
w obrębie różnych obiektów w zakresie zagadnień BHP i ochrony środowiska oraz zapewnienie 
przestrzegania wymogów w zakresie BHP i ochrony środowiska przewidzianych przepisami 
polskiego prawa, w tym m.in. poprzez kontakty z organami regulacyjnymi oraz systematyczne 
inspekcje z zakresu zgodności z przepisami BHP i ochrony środowiska. Ponadto Kierownik ds. BHP 
i ochrony środowiska odpowiada za proaktywne wsparcie zarządzania liniowego oraz zespołu 
ds. eksploatacji MFW w realizowaniu przez nich obowiązków z zakresu BHP i ochrony środowiska, 
doradztwo techniczne, organizacyjne i w zakresie procedur, jak również doradztwo w zakresie 
zgodności z regulacjami obowiązującymi w branży morskiej energetyki wiatrowej, a także 
opracowanie i promowanie wysokiej kultury BHP i ochrony środowiska w obrębie niemieckiego 
portfela morskich farm wiatrowych. 

Zespół ds. administracyjnych 

Zespół ds. administracyjnych zapewnia wsparcie zespołowi ds. morskiej farmy wiatrowej 
w zakresie wszystkich procedur administracyjnych (np. zakupów), jest odpowiedzialny za 
uruchomienie obiektu eksploatacji i wszelkie sprawy administracyjne związane z budynkami 
w obiekcie eksploatacji oraz za opracowanie łańcucha logistycznego prowadzącego do obiektu 
eksploatacji oraz organizację większych spotkań lub wydarzeń. 

II.Personel odpowiedzialny za konserwację MFW 

Koordynator ds. konserwacji  
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Koordynator ds. konserwacji odpowiada za wydajną eksploatację wszystkich aktywów 
technicznych MFW poprzez zapewnienie najwyższego poziomu dostępności i wytwarzania. 
Koordynator ds. konserwacji pełni funkcję Kierownika ds. technicznych oraz upoważnionego 
członka personelu wyższego szczebla odpowiedzialnego za całość aktywów i za planowanie prac 
na morzu i odpowiednich czynności po ich wykonaniu. 

Koordynator magazynu  

Koordynator magazynu jest odpowiedzialny za zarządzanie magazynem w celu zapewnienia 
niezakłóconej eksploatacji MFW. Ponadto do jego obowiązków należy przygotowanie prac na 
morzu oraz przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynności po ich wykonaniu, a także 
zabezpieczenie i koordynacja przepływu towarów i logistyki. 

 

Technik serwisowy (kierujący zespołem ds. konserwacji) 

Technik serwisowy (kierujący zespołem ds. konserwacji) jest odpowiedzialny za konserwację, 
kontrolę i naprawy (częściowo pod nadzorem) WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu 
zapewnienia, że eksploatacja aktywów odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny, 
maksymalizując wartość gospodarczą przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności 
z przewidzianymi wymogami. Jako osoba kierująca zespołem ds. konserwacji jest on 
odpowiedzialny za zarządzanie zadaniami z zakresu konserwacji wykonywanymi przez techników 
niższego szczebla 

Technik serwisowy (ds. konserwacji)  

Technik serwisowy (ds. konserwacji) jest odpowiedzialny za konserwację, kontrolę i naprawy (pod 
nadzorem) WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu zapewnienia, że eksploatacja 
aktywów odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny, maksymalizując wartość 
gospodarczą przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z przewidzianymi 
wymogami. 

Technik serwisowy (specjalista ds. diagnostyki)  

Technik serwisowy (specjalista ds. diagnostyki) samodzielnie dokonuje konserwacji oraz 
przeprowadza kontrole i naprawy WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu zapewnienia, 
że eksploatacja aktywów odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny, 
maksymalizując wartość gospodarczą przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności 
z przewidzianymi wymogami. Jako pracownik wysoce wyspecjalizowany i posiadający 
umiejętności w zakresie diagnostyki, technik serwisowy będący specjalistą ds. diagnostyki zajmuje 
się wykrywaniem wad lub usterek i dokonuje napraw określonych i kluczowych elementów morskiej 
farmy wiatrowej. Jako pracownik techniczny wyższego szczebla jest on odpowiedzialny za 
zarządzanie zadaniami z zakresu konserwacji i diagnostyki wykonywanymi przez techników 
niższego szczebla. 

Technik serwisowy (diagnostyk) 

Technik serwisowy (diagnostyk) samodzielnie dokonuje konserwacji oraz przeprowadza kontrole 
i naprawy WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu zapewnienia, że eksploatacja 
aktywów odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny, maksymalizując wartość 
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gospodarczą przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z przewidzianymi 
wymogami. Jako pracownik techniczny wyższego szczebla jest on odpowiedzialny za zarządzanie 
zadaniami z zakresu konserwacji i diagnostyki wykonywanymi przez techników niższego szczebla. 

Przewiduje się, że na potrzeby przeprowadzenia przyłączenia do sieci i eksploatacji morskiej stacji 
elektroenergetycznej zaangażowany zostanie dodatkowy zespół składający się z jednego 
specjalisty ds. eksploatacji instalacji elektrycznych i czterech techników serwisowych. 

Ponadto Spółka planuje stałe zaangażowanie studentów pracujących oraz praktykantów. Razem 
z serwisem sprzątającym i personelu ds. obsługi obiektu realistyczne jest zatrudnienie w obiekcie 
ok. 50 pracowników. 

Spółka pośrednio tworzy znaczną liczbę nowych miejsc pracy u lokalnych poddostawców, które 
będą angażowane do wykonywania poszczególnych zadań z zakresu konserwacji, takich jak prace 
wysokościowe, ochrona antykorozyjna i naprawy, prace mechaniczne i elektryczne oraz inspekcje 
instalacji zlokalizowanych na dnie morskim.  

Szacuje się, że w obszarze obsługi eksploatacji (O&M), w wyniku realizacji projektu MFW Baltic II 
powstanie ok. 100 – 120 miejsc pracy. Dla porównania, w przypadku morskiej farmy wiatrowej 
Arkona, na potrzeby obszaru O&M powstało 50 bezpośrednich i 100 pośrednich nowych miejsc 
pracy.  
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