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Warszawa, dnia 24 czerwca 2017 r.

PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI
Maciej Bando

DRR.WRE.7128.4.2017.JPa2

DECYZJA

Na podstawie art. 9 ust. 5, ust. 6 lit. a i ust. 12 w zwigzku z ust. 10 oraz w zwigzku z art. 7 ust. 3
rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego wytyczne
dotyczace alokacji zdolnoSci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi
(Dz.Urz. UE L 197 z 25 lipca 2015, s. 24) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2016 r. poz. 23, z p6Zn. zm.), w zwiazku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.z 2017 r. poz. 220, z p6Zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
EPEX SPOT SE
z siedzibg w Paryzu, 5 Boulevard Montmartre, Francja,

zawartym w pi$mie z dnia 14 kwietnia 2016 r.,, w sprawie zatwierdzenia planu dotyczacego
wspolnego petnienia funkcji operatora tgczenia rynkéw zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiajgcego wytyczne dotyczace alokacji
zdolnosci przesytowych i zarzadzania ograniczeniami przesytowymi (dalej jako: ,rozporzadzenie
CACM”), uzupetnionego pismem z dnia 12 maja 2016 r., z dnia 14 grudnia 2016 r., z dnia 13
kwietnia 2017 r. oraz z dnia 15 maja 2017 r.

postanawiam

zatwierdzi¢ plan dotyczacy wspdlnego petnienia funkcji operatora taczenia rynkéw zgodnie
z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia CACM okres$lony w dokumencie przygotowanym przez wszystkich
wyznaczonych operatorow rynku energii elektrycznej (dalej jako: ,NEMO”), zatytutowanym
»Proponowany przez wszystkich NEMO plan MCO” (tlumaczenie na jezyk polski), stanowigcym
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 kwietnia 2016 r. EPEX SPOT SE z siedzibg w Paryzu wystgpit do Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki (dalej jako: ,Prezes URE”) z wnioskiem o zatwierdzenie planu dotyczgcego
wspdlnego pelnienia funkcji operatora tgczenia rynkéw zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
CACM okreslonego w dokumencie zatytutowanym ,Proponowany przez wszystkich NEMO plan
MCO” (dalej jako: , plan MCO”).
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Oryginat powyzszego dokumentu, zatytutowany: ,All NEMO’s proposal for the MCO Plan”, zostat
opracowany przez wszystkich NEMO w jezyku angielskim z uwagi na miedzynarodowy charakter
wspotpracy wynikajacy z art. 9 ust. 1 rozporzadzenia CACM.

Pismem z dnia 14 pazdziernika 2016 r., znak: DRR-7128-7(9)/2016/MH, Prezes URE wezwat
EPEX SPOT SE do uwzglednienia zmian przedtozonego planu MCO w zakresie: struktury
zarzadzania, ram czasowych realizacji, oceny wptywu, dostepu do danych, ustalen dotyczacych
wiecej niz jednego NEMO, zwrotu kosztéw, kosztéw historycznych, daty poczatkowej
kategoryzacji kosztow i ich podziatu na podstawie rozporzadzenia CACM, jezyka, projektéw
umoéw, opisu istniejgcych projektow i definicji, odpowiedzialno$ci NEMO w odniesieniu do funkcji
operatora faczenia rynkéw oraz zapewnienia braku dyskryminacji miedzy NEMO.

Zmieniony plan MCO zostat przestany pismem z dnia 14 grudnia 2016 r. Po dokonanej analizie
przedmiotowego planu Prezes URE uznat, Ze plan ten nie spemlia wszystkich wymagan
okreslonych w wezwaniu. W zwigzku z tym ponownie wezwat EPEX SPOT SE do zmiany planu
MCO (pismo z dnia 13 lutego 2017 r., znak: DRR.WRE.7128.4.2017.JPa2).

Plan MCO uwzgledniajacy wszystkie wymagania zostat przestany pismem z dnia 13 kwietnia
2017 r. (w jezyku angielskim), z dnia 15 maja 2017 r. (w jezyku polskim).

W toku niniejszego postepowania Prezes URE ustalil i zwazyl, co nastepuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporzadzenia CACM, NEMO petnig funkcje operatoréw 1aczenia rynkéw

wspdlnie z innymi NEMO. Funkcje te obejmuja:

a) opracowanie i utrzymywanie algorytmdéw, systeméw i procedur w odniesieniu do
jednolitego taczenia rynkéw dnia nastepnego i dnia biezacego zgodnie z art. 36 i 51;

b) przetwarzanie danych wej$ciowych dotyczacych transgranicznych zdolnosci przesytowych
i ograniczen alokacji pochodzgcych od podmiotéw odpowiedzialnych za skoordynowane
wyznaczanie zdolno$ci przesytowych zgodnie z art. 46 i 58;

c) wykonywanie algorytméw taczenia cen i handlu ciggtego zgodnie z art. 48 i 60;

d) weryfikacje i przesytanie NEMO wynikéw jednolitego tgczenia rynkdéw dnia nastepnego
i dnia biezgcego zgodnie z art. 48 i 60.

Natomiast stosownie do art. 7 ust. 3 rozporzadzenia CACM w terminie o$miu miesiecy od wejscia
w zycie niniejszego rozporzadzenia wszyscy NEMO przedktadajg wszystkim organom
regulacyjnym i Agencji ds. Wspotpracy Organéw Regulacji Energetyki plan, w ktérym okres$lajg
sposOb wspdlnego ustanowienia i pemienia funkcji operatora tgczenia rynkéw okreslonych
w art. 7 ust. 2, w tym niezbedne projekty uméw miedzy NEMO i z podmiotami trzecimi. Plan ten
obejmuje szczeg6towy opis i proponowane ramy czasowe realizacji, ktére nie moga by¢ dtuzsze
niz 12 miesiecy, oraz opis przewidywanego wplywu warunkéw lub metod na ustanowienie
i pehienie funkcji operatora tgczenia rynkéw okreslonych w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia.

Z kolei na podstawie art. 9 ust. 5 rozporzadzenia CACM kazdy organ regulacyjny zatwierdza
warunki lub metody stosowane do wyznaczania lub okre$lenia jednolitego tgczenia rynkéw dnia
nastepnego i jednolitego taczenia rynkéw dnia biezacego, opracowane przez OSP i NEMO. Organy
te sg odpowiedzialne za zatwierdzanie warunkéw lub metod okreslonych w art. 9 ust. 6, 7 i 8.

Jednocze$nie w mysl art. 9 ust. 6 lit. a rozporzadzenia CACM wnioski dotyczace ponizszych
warunkéow lub metod podlegaja zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne plan
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dotyczacy wspdlnego petnienia funkcji operatora faczenia rynkdw zgodnie z art. 7 ust. 3 tego
rozporzadzenia.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 12 w zw. z ust. 10 rozporzadzenia CACM w przypadkuy,
gdy zatwierdzenie warunkéw lub metod wymaga decyzji wiecej niz jednego organu
regulacyjnego, wtasciwe organy regulacyjne konsultujg sie ze soba, $cisle ze soba wspotpracuja
i prowadza wspolng koordynacje w celu osiggniecia porozumienia, czy poprawiona propozycja
metody tworzenia CGM speinia wymogi rozporzadzenia CACM i jako taka moze zostal
zatwierdzona przez wszystkie organy regulacyjne.

Majac na wzgledzie tre$¢ art. 7 ust. 3 rozporzadzenia CACM wszyscy NEMO wyznaczeni przez
krajowe organy regulacyjne Panstw Cztonkowskich UE opracowali plan MCO, a nastepnie
przedtozyli ten plan wszystkim organom regulacyjnym. Wszystkie organy regulacyjne otrzymaty
plan MCO w dniu 15 kwietnia 2016 .

Zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporzadzenia CACM krajowe organy regulacyjne powinny zatwierdzic
lub zazadaé zmiany przediozonego planu MCO w terminie 6 miesiecy od dnia otrzymania planu.
Termin ten uptywat w dniu 15 pazdziernika 2016 r. W dniu 26 wrze$nia 2016 r. wszystkie organy
regulacyjne jednomyslnie podjety decyzje o koniecznosci zazagdania zmiany przediozonego planu
MCO. W zwiazku z tym kazdy krajowy organ regulacyjny wezwat do zmiany planu odpowiednich
NEMO.

Zmieniony plan MCO zostat przedtozony w dniu 22 grudnia 2016 r. Po dokonaniu wnikliwe;j
analizy, wszystkie organy regulacyjne uznaly, Ze przedtozony plan nie uwzglednia wszystkich
wymaganych zmian. W dniu 24 stycznia 2017 r. wszystkie organy regulacyjne jednomys$lnie
uznaty, ze konieczne jest ponowne wezwanie NEMO do zmiany planu MCO. Takze w tym
przypadku kazdy krajowy organ regulacyjny wezwat do zmiany przediozonego planu MCO
odpowiednich NEMO.

Zmieniony plan zostal przestany wszystkim organom regulacyjnym w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Efektem wzajemnych konsultacji, Scistej wspotpracy i wspélnej koordynacji wszystkich organéw
regulacyjnych zostato osiagniete porozumienie, zgodnie z ktérym przedtozony w dniu
26 kwietnia 2017 r. plan MCO spetnia wymagania okre$lone w rozporzadzeniu CACM i powinien
zostaé zatwierdzony. Porozumienie to zostato osiggniete poprzez Forum Organéw Regulacyjnych
(Energy Regulators’ Forum), co znalazto swoje odzwierciedlenie w dokumencie z dnia 16 czerwca
2017 r. zatytutowanym ,Approval by All Regulatory Authorities Agreed at the Energy Regulators’
Forum on the All NEMO’s Proposal for The Plan On Joint Preformance Of MCO Functions (MCO
Plan)”.

Po zatwierdzeniu planu MCO przez wlasciwy organ regulacyjny kazdy NEMO publikuje ten plan
na swojej stronie internetowej zgodnie z art. 9 ust. 14 rozporzadzenia CACM oraz jest
zobowigzany do dochowania terminéw wdrozenia tego planu.

W celu unikniecia wszelkich watpliwosci nalezy stwierdzi¢, ze zatwierdzenie planu MCO tgcznie
zjego zatacznikami nie powoduje zatwierdzenia uméw zawartych pomiedzy NEMO a podmiotami
trzecimi.
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Majac na wzgledzie powyzsze nalezy uznad, ze z okoliczno$ci faktycznych, ustalonych w niniejszej
sprawie wynika, ze zachodzg przestanki do zatwierdzenia planu MCO. Ponadto, w przedmiotowej
sprawie nalezy wskaza¢, ze za zatwierdzeniem planu MCO przemawia zar6wno interes spoteczny,
jak i stuszny interes strony. zatem orzekam jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sadu Okregowego w Warszawie
- Sadu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 11 art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego). Odwotanie nalezy przesta¢
na adres Urzedu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Odwotanie od decyzji powinno czyni¢ zado$¢ wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutéw, zwiezte ich uzasadnienie, wskazanie dowodéw, a takze zawierac
wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w catosci lub czesci(art. 4794 Kodeksu
postepowania cywilnego).

Zalacznik nr 1: ,Proponowany przez wszystkich NEMO plan MCO” z dnia 13 kwietnia 2017 r.
(ttumaczenie na jezyk polski)

/-/ Maciej Bando

Uiszczono optate skarbowa w wysoko$ci 10 zt
/-/ Joanna Pawlowska

Otrzymuje:

1.

EPEX SPOT SE

5 Boulevard Montmartre
FR-75002 Paris

Francja

a/a
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Zatgeznik ar e .., do decyzji
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki
z dnia Y4 Eeipco. A0 x.

ar. DR, WRE. TA2R 4, 104 Jr2

Proponowany przez
wszystkich NEMO plan MCO

13 kwietnia 2017 r.

Niniejszy dokument zostat przygotowany i zatwierdzony przez:

BSP Regional Energy Exchange LLC, Croatian Power Exchange Ltd., EirGrid plc, EPEX SPOT SE, EPEX
SPOT Belgium SA, EXAA Abwicklungsstelle fiir Energieprodukte AG, Gestore dei Mercati Energetici
S.p.A., HUPX Hungarian Power Exchange Company Limited by Shares, Independent Bulgarian
Energy Exchange EAD, Operator of Electricity Market S.A., Nord Pool AS, OKTE a.s., OMI - Polo
Espafiol S.A. (OMIE), Operatorul Pietei de Energie Electric i de Gaze Naturale “OPCOM” SA, OTE
A.S., SONI Limited oraz Towarowa Gielde Energii S.A.
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1 WSTEP

Zwazyszy, iz

1.

Niniejszy dokument stanowi przygotowang przez wszystkich Nominowanych Operatoréw Rynku
Energii Elektrycznej (“NEMO”), wspdlng propozycje planu okre$lajacego sposéb ustanowienia i
petnienia przez NEMO Funkcji Operatora taczenia Rynkéw (MCO) (“Plan MCO”), zgodnie z
artykutem 7(2) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1222 w sprawie alokacji zdolno4ci przesytowych
oraz zarzadzania ograniczeniami {"Rozporzadzenie CACM”)

Funkcje MCO obejmuja opracowywanie i utrzymywanie algorytméw, systeméw | procedur w
odniesieniu do jednolitego taczenia rynkéw dnia nastgpnego | dnia bieigcego, przetwarzania
danych wejsciowych, dotyczgcych miedzystrefowych zdolnoéci przesytowych oraz ograniczer w
zakresie alokacji dostarczanych przez podmioty odpowiedzialne za skoordynowane wyznaczanie
zdolnosci przesytowych, korzystanie z algorytméw taczenia cen i handlu ciggtego oraz weryfikacje
i przesytanie NEMO wynikow jednolitego taczenia rynkéw dnia nastepnego i bieigcego (“Funkcje

MCO”).

Niniejszy Plan MCO uwzglednia ogélne zasady i cele okre$lone w Rozporzgdzeniu CACM. Obejmuje
on w szczegdlnoici wyjasnienie niezbednych umdw roboczych zawartych przez NEMO ze stronami
trzecimi; proponowane ramy czasowe realizacji, ktére nie mogg przekraczaé 12 miesiecy; opis
oczekiwanego wpltywu Planu MCO na cele Rozporzadzenia CACM oraz opis oczekiwanego wplywu
warunkéw lub metod na ustanowienie i petnienie Funkeji MCO.

Przed wejéciem w 2ycie Rozporzadzenia CACM, gietdy energii elektrycznej zainicjowaty
dobrowolnie kilka projektéw na skale regionalng, zwigzanych z rozwojem, wdrazaniem i
korzystaniem z rozwigzan w zakresie taczenia rynkéw dnia nastepnego i biezacego. Celem tychie
projektéw byta promocja finalizacji i skutecznego funkcjonowania wewnetrznego rynku
elektrycznego. Dla skutecznego wdrozenia Planu MCO proponujemy budowanie rozwigzar w
2akresie taczenia rynkéw dnia nastepnego i bieiacego, w oparciu o istniejace rozwigzania
stworzone w ramach tychze dobrowoinych projektow.

Niniejszy Plan MCO proponuje NEMO strukture zarzgdzania w zakresie wspélnego ustanowienia |
petnienia Funkcji MCO RDN oraz Funkcji MCO RDB, czerpigcg z rozwigzari wypracowanych w
ramach tych dobrowolnych projektéw. Struktura zaproponowana w niniejszym Planie MCO
obejmuje nastepujgce umowy: “Umowa o Wspétpracy Wszystkich NEMO” (“ANCA”), dwie
"Umowy Operacyjne NEMO” (jedna dia RDN | jedna dla RDB), oraz szereg uméw zawartych przez
NEMO z zewnetrznymi dostawcami ustug na realizacje Funkcji MCO.

ANCA zostanie wdroZona w oparciu o warunki okreslone w niniejszym Planie MCO i bedzie
obowigzywac wszystkich NEMO. Plan MCO obejmuje w szczegélnosci zapisy podkreslajace

koniecznos¢ podpisania ANCA przez wszystkich znaczonych NEMO pragnacych piastowac
podp przez wszy wy Y pPR%ZaE p ) ¢
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10.

11.

Funkcje MCO RDN i RDB. Wszyscy NEMO to osoby prawne zatozone i dziatajace zgodnie z prawem
kraju, w ktérym zostaty zatozone; konieczne jest zatem, by kazda umowa o wspétpracy w zakresie
spetniania wymogdw Rozporzadzenia CACM zostata uwzgledniona nie tylko w Planie MCO lecz
réwniez w wigzgcych umowach, kiére okreslaé¢ beda szczegétowo prawa i obowiazki
poszczegdinych NEMO wzgledem pozostatych NEMO w odniesieniu do wspélnej realizacji Funkeji
MCO wymienionych w art. 7 i 9(6) Rozporzadzenia CACM. Umowa taka odgrywac bedzie réwniez
kluczowa role w ograniczeniu wspétpracy pomiedzy NEMO $cile do zakresu niezbednego do
realizacji Funkcji MCO zgodnie z artykutem 7(4) Rozparzadzenia CACM.

Proponowana struktura zarzadzania dla Funkcji MCO RDN oraz dla Funkeji MCO RDB opieraé sie
bedzie na zasadach okreslonych w niniejszym Planie MCO oraz poprzez dostosowanie istniejgcych
juz rozwigzar wypracowanych w ramach projektéw dobrowolnych.

Niniejszy Plan MCO stanowi podstawe do zawarcia przez NEMO umdw z dostawcami ustug RDN i
RDB, $wiadczacymi ustugi po zatwierdzeniu niniejszego Planu MCO.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem CACM, NEMO dofaczyli konieczne projekty uméw. W przypadku
projektéw, ktére nadal nie sg ukoriczone, podane dokumenty oparte sa na najnowszych
informacjach dostgpnych w czasie przekazania niniejszego Planu MCO do Urzedéw Regulacyjnych
i mogg ulec zmianie.

Ustalenia NEMO okreslone w Planie MCO, niezbedne do zaprojektowania, wdrozenia i petnienia
Funkeji MCO, musza zosta¢ uzupetnione dodatkowymi umowami wigigcymi wszystkich NEMO i
wszystkich OSP, takze narodowymi i regionainymi umowami wigzgcymi NEMO z OSP, niezhednymi
dia realizacji pre-couplingu i post-couplingu. Wy:zej wspomniane dodatkowe umowy sg niezbedne
2 punktu widzenia funkcjonowania faczenia rynkéw dnia nastepnego i biezacego, lecz nie wehodza
w zakres Planu MCO.,

Oficjalnym jgzykiem Planu MCO bedzie jezyk angielski. Dla unikniecia watpliwosci, w przypadkach,
w ktérych NEMO zobowigzani beda do przettumaczenia Planu MCO na jezyk urzedowy, ktérym
postuguje sig whaéciwy dla danego kraju Urzad Regulacyjny, w razie pojawienia sie rozbieznoéci
pomigdzy wersja angielskg przedtozong zgodnie z artykutem 9 (14) Rozporzadzenia CACM oraz
wersjg w innym jezyku, NEMO bedzie zobligowany do odwotywania sie do obowigzujacej wers;ji
angielskiej w celu wyjasnienia wszelkich watpliwosci, ktére mégiby mieé funkcjonujacy na terenie
danego kraju Urzad Regulacyjny.

1.1 Ocena wykonania celéw, okreslonych w artykule 3 Rozporzadzenia CACM

1.1.1  Uwagi ogoine

1.

Spodziewany wptyw Planu MCO na cele Rozporzadzenia CACM opisany jest ponizej. Ocena ta
skupia sie na nastepujacych celach {,Cele CACM”):
a. Promocja efektywnej konkurencji w sferach wytwarzania, obrotu i dostawy energii

elektrycznej;

10
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b

Zapewnienie optymalnego wykorzystania infrastruktury przesylowej;

Zapewnienie bezpieczeristwa funkcjonowania;

Optymalizacja obliczenia i alokacji miedzystrefowych zdolnoéci przesytowych;
Zapewnienie sprawiedliwego i pozbawionego dyskryminacji traktowania OSP, NEMO,
Agencji, Urzedéw Regulacyjnych oraz uczestnikow rynku;

Zapewnienie i wzmocnienie transparentnoéci oraz wiarygodnosci informacji;

Dziatanie na rzecz efektywnego dtugoterminowego funkcjonowania oraz rozwoju systemu
przesytu energii elektrycznej i catego sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej;
Uznanie koniecznosci istnienia sprawiedliwego i skoordynowanego rynku i takiegoz
sposobu ksztattowania cen;

Stworzenie réwnoprawnych warunkéw dla wszystkich NEMO;

Zapewnienie niedyskryminacyjnego dostgpu do zdolnosci przesytowych.

Proponowane funkcje MCO dla rynkéw dnia biezgcego i nastepnego oparte s3 na ustaleniach
umownych, procesach i systemach, ktére zostaly juz wypracowane w ramach istniejgcych
rozwigzad. Taki sposdb dziatania umoiliwia osiggniecie pewnosci, ie proponowane
rozwigzania bedg zgodne z Celami CACM.

Szereg proponowanych rozwigzar operacyjnych, wspélnych dla rynkéw dnia biezacego i
nastgpnego, utatwia osiggniecie Celéw CACM. Te rozwigzania to:

Uzycie tylko jednego algorytmu dla Rynku Dnia Nastepnego oraz jednego algorytmu dla
Rynku Dnia Biezgcego. Obydwa algorytmy zaprojektowane s3 tak, by osiggnaé optymalny
przydziat migdzystrefowej mocy przesylowej i zmaksymalizowaé efekt spoteczny;

b. Uzycie jednego zbioru danych wejsciowych dla catej strefy cenowej na kazdym z rynkéw;

Stworzenie jednego zbioru wynikéw dla catej strefy cenowej na kazdym z rynkéw;

d. Zobowigzanie kazdego NEMO do przygotowania, zebrania i sformatowania w jednolity

sposéb danych wejsciowych do algorytmu zgodnie z lokalnymi regulacjami oraz/iub

umowami rynkowymi;

e. Obcigéenie odpowiedniego dostawcy danych wejéciowych (OSP lub uczestnika rynku)

f.
4.

d.

odpowiedzialnoscia za zawarto$¢ pakietu danych, zgodnie z lokalnymi regulacjami oraz/lub

umowarmi rynkowymi;

Wymaganie, aby wyniki MCO dla kazdego rynku byly powtarzalne i audytowalne.
Dodatkowo, niektére cechy operacyjne funkcji MCO dla RDN pomagajq w osiggnieciu Celéw

CACM w zakresie RDN. Sz one wymienione w Sekgji 6.1.1. Do cech tych naleia:
Fakt, Ze wszystkie dane wejéciowe s3 otrzymywane przez Koordynatora/Zastepce

Koordynatora oraz wszystkich Operatoréw przy zachowaniu anonimowosci. Gwarantuje to
przejrzystos¢ procesu, gdyz wszyscy czionkowie gwarantujg, ze te same dane zostang uzyte
podczas obliczania MCO dia RDN;

b. Prawo kazdego NEMO, by podczas petnienia funkcji Operatora obliczyé wyniki réwnolegle

do Koordynatora i Zastepcy Koordynatora;
Wymaganie od kazdego NEMO do samodzielnego iub wspéinie z NEMO go obstugujgcym

potwierdzenia wynikéw, oraz (zdecentralizowana) odpowiedzialnoé¢ kazdego NEMO za

wynik;

d. Fakt, ze po koricowej akceptacji przez wszystkich NEMO, wyniki s3 niezmienne i nie ma

motliwoéci by ktorykolwiek NEMO poddat w watpliwoéé zaakceptowane wyniki lub by

wyniki byty inne dla ktéregokolwiek NEMO, w tym kOOFanatﬂra-PREZES
URZEDU REGULACI

11
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1.1.2

113

114

115

Cechy wymienione w sekcji 7.1.1, paragrafy od 2 do 8, zapewniaja osiggniecie Celdéw CACM w
zakresie Funkcji MCQ dla RDB.

Fakt, Ze rozwéj i wdrozenie istniejacych rozwigzan zostaty podjete we wspétpracy z OSP,
zwigkszy stabilnosc operacyjng oraz zapewni, ze Plan MCO bedzie zgodny z wymaganiami b,
¢, d, e, h, i oraz j artykutu 3 Rozporzadzenia CACM.

W sekcjach 1.1.2 do 1.1.10 podajemy dodatkowe informacje szczegétowe dla kazdego Celu.

Ocena celu a) Promowanie efektywnej konkurencji w zakresie produkcji, obrotu i dostawy
energii elektrycznej

Oceny ogoélnej dokonano w Sekeji 1.1.1. Dodatkowo, architektura, zasady oraz procedura
okreélone w sekcjach 6.1.2, 6.1.3 oraz 6.1.4 dla RDN i w sek¢jach 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.2, 7.2.1
oraz 7.2.2 dla RDB zaprojektowane s tak, by promowaé miedzy innymi efektywna
konkurencje w zakresie produkcji, obrotu oraz dostawy energii elektrycznej.

Ocena celu b) zapewnienie optymalnego uzycia infrastruktury przesylowej, orac c) zapewnienie
bezpieczenistwa operacyjnego

Cechy operacyjne opisane w Sekcjach 1.1. oraz 1.1.1 zostaly zaprojektowane z myilg o
zapewnieniu osiggniecia tych celow.

Ocena celu d) optymalizacja sposobu obliczania i alokacji miedzystrefowych zdolnoéci
przesytowych

Optymalizacja sposobu obliczania | alokacji zdoInosci przesytowych zalezy gtéwnie od cech
algorytmow RDN i RDB, ktdre zostaty opisane w oddzielnej metodologii.

W zakresie, ktérego dotyczy Plan MCO, cechy operacyjne okreslone w Sekcjach 1.1. oraz 1.1.1,
w potaczeniu ze szczegétowymi cechami algorytmu, majg na celu zapewnienie optymalnego
obliczenia i alokacji migdzystrefowych zdolnosci przesytowych.

Ocena celu e) zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminujgcego traktowania OSP, NEMO,
Agencji, Urzeddw Regulacyjnych oraz uczestnikéw rynku

Niniejszy Plan MCO w Zaden sposéb nie ogranicza odpowiedzialosci NEMO za zapewnienie
sprawiedliwego i niedyskryminujacego traktowania OSP, NEMO, Agencji, Urzedéw
Regulacyjnych oraz uczestnikdw rynku, ani za stworzenie réwnych warunkéw dla NEMO
zgodnie z Rozporzadzeniem CACM, co wynika z zasad opisanych w niniejszym Planie MCO oraz
innych metodologiach, lub w zasadach i warunkach opisanych w artykule 9 Rozporzadzenia
CACM. Odpowiednie Urzedy Regulacyjne oceniajg i zatwierdzajg wspomniane metodologie,
mogq réwiez wnioskowac o zmiany. Majg prawo wnioskowania o dostep do wszelkich
zwigzanych z nimi porozumien i dokumentag;ji.

Wszyscy NEMO majq na celu zapewnienie sprawiedliwego i niedyskryminujacego traktowania,
miedzy innymi poprzez nastepujgce wspdline dziatania:

przesytanie informacji oraz niezbednych raportéw do Agencji, ENTSO-E, urzedéw
regulacyjnych oraz Komisji Europejskiej, na podstawie Rozporzadzenia CACM, oraz OSP
zgodnie z Sekcjg 4.2(5) pkt. e.

b. informowanie ENTSO-E, o ile zawnioskowaty o to wspélnie ENTSO-E i Agencja zgodnie 2

Sekcja 4.2(5) pkt. f.
przedstawienie uczestnikom rynku rocznego raportu, opisujgcego postepy we wdrazaniu
oraz wydajnos¢ operacyjng Funkcji MCO dla RDN oraz dla RDB.
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Cafa struktura zarzadzania okreslona w Planie MCO oraz zwigzane z nig procedury, okreélone
w Sekejach 6.1 do 6.2 dia RDB oraz w Sekcjach 7.1 do 7.2 dla RDB s3 zaprojektowane tak, by
zapewnic sprawiedliwe i rowne traktowanie wszystkich NEMO, OSP oraz uczestnikéw rynku,

zgodnie z art. 3 Rozporzgdzenia CACM.

Ocena Celu f) Zapewnienie i wzmocnienie transparentnosci oraz wiarygodnosci informacji
Niniejszy Plan MCO zapewnieni i wzmocni transparentnos¢ oraz wiarygodnoséi informacji na

nastepujace sposoby:
Wymagania dotyczgce raportowania opisane w Sekcji 1.1.5 powyiej;

b. Struktura zarzadzania, opisana w sekcji 1.1.5, oraz

okreslone cechy organizacyjne, wymienione w Sekcjach 6.1.2, 6.1.3, oraz 6.1.4 dla RDN oraz
w sekcjach 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.2, 7.2.1, oraz 7.2.2 dla RDB.

117 Ocena Celu g) utatwienie efektywnego, dtugotrwatego funkcjonowania i rozwoju sieci

1.1.8

118

przesylowej i sektora energetycznego w Unii
Niniejszy Plan MCO zapewni realizacje tego celu poprzez:
Rozwdj ustalers umownych, procesdw i systemow, ktdre zostaty juz ustanowione w

a.
ramach istniejgcych rozwigzan.

b. Ustanowienie solidnej struktury zarzadzania, otwartej na kontrole odpowiednich urzedéw
regulacyjnych i innych upowaznionych podmiotéw, ktéra bedzie podparta wigzgcymi
prawnie umowami.

c¢. Ustanowienie solidnych procedur operacyjnych, we wspdtpracy z OSP w przypadkach,

gdzie wspétpraca taka jest odpowiednia.

Ocena Celu h} Uznanie koniecznosci sprawiedliwego i skoordynowanego sposobu ksztattowania
cen

Dla RDN, procedury ktore stworzq sprawiedliwy i uregulowany sposéb ksztattowania cen
okreslone s3 w Sekcji 6.1.3 dotyczacej ciggu czynnosci operacyjnych podczas sesji Market
Coupling, oraz w Sekcji 6,1.4 dotyczacej ratyfikacji wynikéw Market Coupling dla RDN.

Dla RDB, odpowiednie procesy opisane sg w Sekcji 7.1.1.2 dotyczacej miedzystrefowego
matchingu w trakcie notowarn cigglych oraz w Sekcji 7.1.1.3 dotyczgcej ratyfikacji wynikéw

Makret Coupling 'z RDB.

Ocena Celu i) Stworzenie réwnoprawnych warunkéw dla wszystkich NEMO

Niniejszy Plan MCO zaktada strukture umowng (okreslong w Sekcji 3.1) stworzong w celu
stworzenia rGwnoprawnych warunkow dla NEMO w pefnym zakresie, zwiazanym ze
wspolnym petnieniern Funkgji MCO.

Nastgpujace kluczowe elementy zapewnia, ze wspdine wykonywanie Funkcji MCO stworzy
réwnoprawne warunki dla NEMO:

wymog, by wszyscy NEMO podpisali porozumienie ANCA, ktére okresla zasady
wspotpracy pomigdzy NEMO, a takie stworzy All NEMO Committee (Komitet Wszystkich
NEMO), ktdry zostanie gtéwnym organem, umozliwiajgcym NEMO podejmowanie
wspolnych decyzji. Porozumienie ANCA musi zostaé przyjete jednomysinie przez
wszystkich NEMO | zaprojektowane tak, by umozliwié przyjmowanie nowych cztonkéw.
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1.1.10

b. Wymdg, by wszyscy NEMO, wyznaczeni do Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezagcego i
Nastgpnego podpisali odpowiednio Umowe Operacyjna dla Rynku Dnia Biezgcego i
Nastepnego, ktéra okresla zasady wspotpracy pomigdzy NEMO zgodnie z artykutem 7
Rozporzgdzenia CACM. Umowy te umotliwig przyjmowanie nowych czlonkéw.

C. Obszary, w ktdrych wspdipraca regulowana bgdzie przez Umowe Operacyjna RDN
wymienione sg w Sekcji 5.1.2(4), za$ obszary, w kt6rych wspétpraca bedzie regulowana
przez Umowe Operacyjng RDB wymienione sg w Sekcji 5.2.2(13). Istniejg réwniez
dodatkowe zabezpieczenia:

. Jezeli zainteresowani NEMO nie osiggna konsensusu podczas podejmowania
decyzji wynikajacej z zakresu Umowy Operacyjnej RDB lub RDN, decyzja zostanie
podjeta przez Komitet Wszystkich NEMO.

ii. Celem zapewnienia réwnoprawnego udziatu wszystkich NEMO, Umowa
Operacyjna zostanie podpisana réwniez przez tych NEMO, ktérzy nie petnia funkcji
operatora.

Rozdzielenie proceséw i ciat upowaznionych do podejmowania decyzji operacyjnych
dotyczgcych Funkcji MCO NEMO (podejmowanych poprzez konsensus wszystkich NEMO) od
decyzji ogdlnych, dotyczacych wymagari CACM (podejmowanych przez kwalifikowana
wigkszos¢ w drodze gtosowania).

Wymaganie, by NEMO zapewnili miedzy innymi zgodno$¢ zasobéw Funkcji MCO (takich jak:
zasady, procedury i specyfikacje} z wymogami Rozporzgdzenia CACM oraz zatwierdzonych
warunkéw i metodologii.

Ocena celu j} Zapewnienie niedyskryminacyjnego dostgpu do zdolnosci przesytowych

W uzupetnieniu do oceny wykonanej w Sekeji 1.1, architektura, zasady i procedury
wymienione w Sekcjach 6.1.2, 6.1.3, oraz 6.1.4 dla RDN oraz w Sekc¢jach 7.1.1.2, 7.1.1.3, 7.2,
7.2.1 oraz 7.2.3 dla RDB zostaty zaprojektowane w taki sposdb, aby zapewni¢
niedyskryminacyjny dostep do migdzystrefowych mocy przesytowych.

2 DEFINICIE

W ramach niniejszego Planu MCO zostana zastosowane definicje uzyte w Rozporzadzeniu Komisji (UE)
2015/1222 oraz nowe terminy, wyszczegéinione ponitej:

[1].

[2].
I3].
{4).

[5].

APCA: All Party Cooperation Agreement (Umowa o Wspétpracy Wszystkich Stron) pomiedzy
NEMO a OSP, ktéra ma zostat rozszerzona o wspoétprace w zakresie RDB w momencia
uruchomienia obrotu na tym rynku.

Zastepca koordynatora: Na RDN oznacza NEMO, ktéry, poza petnieniem funkcji Operatora,
jest przygotowany by w razie koniecznosci w dowolnej chwili przejaé role Koordynatora.
CMM: Capacity Management Module (Modut Zarzadzania Zdoinosciami Przesytowymi),
zgodny z definicja zawartg w art. 2{(11) Rozporzadzenia CACM.

Koordynator: NEMO, ktéry poza wykonywaniem obowigzkéw Operatora, odpowiedzialny
jest za koordynacje Funkcji MCO RDN.

Funkcja Operatora taczenia Rynku Dnia Nastepnego (Funkcja MCO Rynku Dnia
Nastepnego): wigze sig z zadaniem kojarzenia zleceri z rynkéw dnia nastepnego dla réznych
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[6].

(7]

{8].

{9].

f10].

f11).

[12].

[13].
[14].
[15].

[16].

[17].
[18].

[19].

[20].

obszaréw rynkowych przy réwnoczesne;j alokacji migdzystrefowych zdolnoéci przesytowych
zgodnie z definicjg z art. 2{30) Rozporzadzenia CACM.

Produkty Globalne: oznaczaja wszelkie produkty okreélone w Rozwigzaniu Rynku Dnia
Biezgcego, ktdre mogg zostaé skojarzone w ramach Rozwiazania RDB.

Funkcja Operatora taczenia Rynku Dnia Bietgcego (Funkcja MCO Rynku Dnia Biezacego):
wigze sig z zadaniem kojarzenia zlecer z rynkdw dnia biezacego dia réznych obszaréw
rynkowych przy réwnoczesnej alokacji miedzystrefowych zdolnosci przesytowych zgodnie z
definicjg z art. 2(30) Rozporzadzenia CACM.

LIP; Local Implementation Project (Lokalny Projekt Implementacyjny), ktéry ma zakres
narodowy lub regionalny, ktérego gotowos¢ jest warunkiem koniecznym do przystapienia do
Jednolitego taczenia Rynkdw Dnia Biezgcego.

Produkty Lokalne: oznaczaja wszelkie produkty, ktére nie zostaty okreélone w Rozwigzaniu
RDB i nie mogg zostac skojarzone w ramach Rozwigzania RDB.

Nominowany Operator Rynku Energii Elektrycznej (NEMO): zgodny z art. 2(23)
Rozporzadzenia CACM.

Operacyjny NEMO: oznacza:

a.  Narynku dnia nastepnego: NEMO, kt6rego zlecenia sg kojarzone w ramach Funkcji

MCO RDN
b.  Narynku dnia biezacego: NEMO, ktdrego zlecenia sg kojarzone w ramach Funkcji MCO

RDB
Operator: oznacza NEMO rynku dnia nastepnego petnigcego Funkcje NEMO RDN w Fazie
taczenia Rynkow (fazie Market Coupling), ktéry dostarcza Koordynatorowi informacji
niezbednych do wyznaczenia wynikéw taczenia rynkéw, bierze udziat w dziataniach
zainicjowanych przez Koordynatora, przestrzega wspéinie podjetych decyzji oraz zatwierdza
lub odrzuca wyniki aczenia rynkéw dla wynikéw wiasnego rynku (oraz wynikéw NEMO,
ktérego obstuguje).
Aktywa Funkeji MCO RDN: oznaczajq systemy, procedury, algorytm oraz umowy z dostawca
ustugi, wykorzystywane przez Funkcje MCO RDN.
Wspotwiasciciel Funkeji MCO RDN: oznacza NEMO wznaczonego na RDN, ktdry jest
wspoiwtascicielem Aktywow Funkeji MCO RDN.
Wspéiwtadciciele Funkcji MCO RDN: oznacza wszystkich NEMO RDN, w ktérych wspélnym
posiadaniu sg Aktywa Funkcji MCO RDN.
Posiadacze licencji do Funkcji MCO RDN: oznacza wszystkich NEMO wyznaczonych na RDN,
posiadajgcych licencjg dajacq im prawo do uzycia Aktywéw Funkeji MCO RDN we wiasnym
imieniu w ramach funkcj.i Koordynatora/ Zastepcy Koordynatora/ Operatora, wytacznie w
celu wykonywania Funkcji MCO RDN w ramach Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Nastepnego. i
PMB: Oznacza Matcher and Broker (program bedacy jednym z aktywéw Funkcji MCO RDN).
Obsiugiwany NEMO: oznacza NEMO, ktéry powierzyt okreélone zadania MCQ innemu NEMO
na mocy dwustronnej umowy o swiadczeniu ustug.
Obstugujacy NEMO: oznacza NEMO — wspétwlasciciela Aktywow Funkcji MCO RDN,
dziatajgcego w ramach oddelegowanych zadari w imieniu oraz na rachunek Obstugiwanego

NEMO.
S0B: Shared Order Book (Wspolna Ksigika Zleceri) zgodnie z definicjg zawartg w art. 2(24)

Rozporzadzenia CACM.
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[21].

[22].

[23].

[24].

[25].

[26].

3
1.

2.

SM: Shipping Module (modut ds. spedycji) oblicza planowane transfery dla OSP oraz
kontrahentéw centralnych, ktérzy rozliczajg iloéciowo i finansowo transakcje zawarte
pomigdzy strefami stanowienia cen, strefami dostaw, oraz pomiedzy centralnymi
spedytorami.

Jednolite taczenie rynkéw dnia nastepnego (SDAC - Single Day Ahead Coupling): okreélone
w art. 2{26) Rozporzadzenia CACM.

Jednolite #aczenie rynkéw dnia biezacego (SIDC — Single Intra Day Coupling): okreslone w
art. 2(27) Rozporzadzenia CACM.

Rozwigzanie RDB: oznacza rozwiazanie (system, procedury, umowy, itd.), ktére powinno byé
wdrozone przez NEMQO i OSP w zakresie alokacji implicit ciggtych miedzystrefowych zdolnoéci
przesytowych dnia biezacego jak réwniez alokacji explicit w zakresie Jednolitego taczenia
Rynkdw Dnia Biezgcego zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu CACM.

Dostawca Systemu RDB: oznacza podmiot $wiadczacy ustugi faczenia rynkéw dnia biezgcego
zgodnie z odpowiednimi umowami podpisanymi z NEMO.

System RDB: oznacza oprogramowanie i aplikacje (wlacznie ze sprzetem), ktére zostang
wykorzystane do uzytkowania Rozwigzania RDB do celéw interakgji z m.in. Lokalnymi
Systemami Gietdowymi (LTS) poszczegdlnych NEMO, OSP oraz alokacje zdolnosci
przesylowych typu explicit na granicach, dla ktérych istnieje taka mozliwo$€.

OGOLNE ZASADY WSPOLPRACY NEMO

Wspotpraca NEMO w zakresie wdrazania i realizacji Funkeji MCO na zasadach okre$lonych w
artykule 7(2) i 7(3) Rozporzadzenia CACM oraz okreslenie stosownych warunkdéw i zasad lub
metod zgodnie z artykutem 9(6) tego Rozporzadzenia podlegaé bedzie zapisom nastepujgcych
umoéw?:

a. jedna “Umowa o Wspéipracy Wszystkich NEMO” (ANCA — All NEMO Cooperation
Agreement) podpisana przez wszystkich wyznaczonych NEMO, ktéra okre$laé bedzie
zasady wspotpracy NEMO zgodnie z zapisami artykutu 9 Rozporzadzenia CACM;

b. dwie “Umowy Operacyjne NEMO” (jedna dla NEMO rynku dnia nastepnego i jedna dla
NEMO rynku dnia biezgcego), podpisane odpowiednio przez wszystkich NEMO
wyznaczonych do Jednolitego taczenia rynku dnia nastepnego i dnia biezgcego, ktére
okreslajg zasady wspéipracy NEMO zgodnie z artykutem 7 Rozporzadzenia CACM;

€. szereg uméw zawartych przez NEMO z zewnegtrznymi dostawcami ustug, w tym ze
wspdtwiascicielami Funkcji MCO RDN, niezbednych do realizacji Funkcji MCO.

Umowy opracowane na mocy Sekcji 3{1) niniejszego Planu MCO:

a. bedg nawigzywaé do juz istniejacych postanowien umownych w zakresie tworzenia i
funkcjonowania wspélnego rynku dnia nastepnego i dnia biezacego;

b. bedj rozszerzane w drodze procesu przystepowania do NEMO podmiotéw, ktére jeszcze
tych umdw nie podpisaty;

! Umowy cbejmujgce wszystkich NEMO i wszystkich OSP jak réwniez umowy na szczeblu ogoblnokrajowym i

regionalnym niezbedne do okreslenia fazy/proceséw pre- | post—coupllngu funkcji MCO w dniu nast
biezacym nie wchodzg w zakres Planu MCO.

ym i
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¢. odzwierciedlaé bedg fakt, iz choé wszyscy NEMO beda zobowigzani podpisaé ANCA, nie
wszyscy zostang Operacyjnymi NEMO w zakresie rynkéw dnia nastepnego i dnia
bieigcego;

d. bedg wspiera¢ i gwarantowa¢ skuteczne zarzadzanie catym procesem w drodze jasnego
rozroznienia pomigdzy podmiotami podejmujacymi decyzje operacyjne od podmiotéw
podejmujacych decyzje na wyiszym szczebiu;

e. hedg okreslac zobowigzania NEMO w zakresie wspétpracy zorientowanej na wdrozenie i

realizacje Funkcji MCO.

3. Kazdy NEMO wyznaczony do petnienia okreslonych zadan dla jednolitego taczenia rynkéw RDB lub
RDN zawrze odpowiednie umowy opisane w Planie MCO i odnoszace sie do wdrazania i realizacji
Funkcji MCO niezbgdne dla wspéinego, skoordynowanego i zgodnego z przepisami jednolitego
potaczenia rynkéw dnia nastepnego i dnia bieigcego.

4. Wspdtpraca pomiedzy NEMO w zakresie wdrazania Planu MCO bedzie miata na celu
zagwarantowanie, by wspdlne petnienie Funkcji MCO opierato sig na zasadzie braku dyskryminacji
oraz by zaden NEMO nie korzystat z nieuzasadnionych korzysci ekonomicznych wynikajacych z roli
petnionej przezen w zakresie Funkcji MCO. Zgodnie z zapisami artykutu 7{4) Rozporzadzenia CACM
wspétpraca pomigedzy NEMO bedzie $ciéle ograniczona do zakresu niezbednego do wspélnego
petnienia Funkcji MCO dla rynku dnia biezacego i dnia nastepnego w celu umozliwienia
skutecznego i bezpiecznego projektowania, wdrazania i realizacji jednolitego taczenia rynkéw dnia
nastepnego i biezacego zgodnie z art. 7(4) Rozporzadzenia CACM.

5. W zwiazku z powyiszym, z zastrzezeniem przepiséw niezbednych do koordynacji wdrazania
mechanizmu fgczenia rynkéw (market coupling), poszczegéline Strony zachowaja petng
niezaleznos¢ | autonomie w prowadzeniu wlasnej dziatalnosci.

6. NEMO beda mogli dokonac operacji taczenia rynkéw dnia nastepnego iflub biezacego wytacznie,
jezeli dojdzie do podpisania przez NEMO i OSP dalszych porozumieri w zakresie dostepnosci
transgranicznych zdolnosci przesytowych oraz swiadczenia ustug transgranicznej spedycji. Takie
porozumienia nie wchodzg w 2akres niniejszego Planu MCO.

7. W ramach struktury umownej zaproponowanej w Sekcji 3{1) niniejszego Planu MCO nastepujgce
2adania dotyczgce odpowiednio rynku dnia nastepnego oraz/lub dnia biezacego leze¢ beda w
gestii wszystkich NEMO wyznaczonych odpowiednio dla rynku dnia nastepnego oraz/lub dnia

biezacego:
a. zatwierdzenie budzetu, wigkszych inwestycji oraz planowanie dalszego rozwoju Funkcji
MCO;

b. rozstrzygnigcie wszelkich kwestii spornych przekazanych do rozstrzygnigcia przez
Operacyjnych NEMO;

c. sprawozdawczost zewnetrzna i reprezentacja;

d. zarzadzanie konsultacjami ze stronami zainteresowanymi.

Wszelkie decyzje, jakie nalezy podjaé, by umoiliwié realizacje zadan NEMO wyznaczonym dla
rynku dnia nastepnego/dnia biezacego powinny by¢ podejmowane przez wszystkich NEMO na
zasadach okreélonych w Sekeji 4 niniejszego Planu MCO.

PREZ
URZEDU REGULA
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8.

10.

11

12,

W ramach struktury umownej zaproponowanej w Sekji 3.1 niniejszego Planu MCO, nastepujace
zadania leie¢ beda w gestii Operacyjnych NEMO, ktérzy podpisali odpowiednig Umowe
Operacyjng NEMO wspomniang w Sekcji 3.1.1(b) niniejszego Planu MCO:
a. zatwierdzenie? zasad i procedur w zakresie jednolitego faczenia odpowiednio rynkow dnia
nastepnego oraz/lub dnia biezgcego;
b. przygotowanie propozycji inwestycji, budzetu i planu dalszego rozwoju Funkcji MCO
zgodnie z Sekejg 3 (7) (a) niniejszego Planu MCO;
¢. zarzadzanie procesem kontroli zmian, ocena ich wptywu i nadzér nad wdrazaniem zmian.

Wszelkie decyzje, ktére nalezy podja¢ dla umozliwienia realizacji wspomnianych powyiej zadan
powinny by podejmowane jednomyslnie. W razie niemoznosci dojécia przez Operacyjnych NEMO
do porozumienia, gtos decydujacy bedzie miata Komitet reprezentujacy wszystkich NEMO.

W ramach struktury umownej zaproponowanej w Sekcji 3(1) niniejszego Planu MCO, nastepujace
zadania bedg leie¢ w gestii wszystkich NEMO, do ktdrych nalese¢ beda Koordynator, Zastepca
Koordynatora lub Operatorzy Rynku Dnia Nastepnego lub tez w gestii Operacyjnych NEMO Rynku
Dnia Biezgcego:
a. Utrzymywanie i biezgca realizacja Funkcji MCO zgodnie z ustalonymi zasadami i
procedurami uzgodnionymi przez Operacyjnych NEMO;
b. Stosowanie w czasie rzeczywistym procedur w ramach dziatania Funkcji MCO;
. Analiza incydentdw, do ktérych doszto podczas dziatania Funkcji MCO;
d. Zapewnienie wsparcia niezbednego w analizie i procedurze testowe] zwigzanej z dalszym
rozwojem Funkeji MCO na etapie podejmowania decyzji przez Operacyjnych NEMO.

Wszelkie czynnosci, ktére nalezy podja¢ dla umozliwienia realizacji powyzszych zadari beda
podejmowane w ramach uzgodnionych procedur.

Zgodnie z art. 81 Rozporzadzenia CACM, NEMO moze powierzy¢ czynnosci operacyjnych zwiazane
z realizacjg Funkcji MCO Serwisujagcemu NEMO. W takim przypadku:
a. Powierzajacy zadanie NEMO (zwany dalej Serwisowanym NEMO) pozostanie
odpowiedzialny za realizacje Funkeiji MCO;
b. Powierzanie czynnoéci operacyjnych okreslonych w Sekcji 3(9) podlegaé bedzie
dwustronnym umowom zawieranym pomigdzy Serwisowanym i Serwisujgcym NEMO,
ktére bedy zgodne z zasadami okreslonymi w Umowach Operacyjnych NEMO i
Rozporzadzeniu CACM;
¢. Bez uszczerbku dla uprawnieri okreslonych w Sekcji 3(7) i 3(8) niniejszego Planu MCO,
podejmowanie decyzji operacyjnych na mocy Sekcji 3(9) jest przekazane przez
Serwisowanego NEMO na rzecz Serwisujgcego NEMO.
NEMO moga stosowac rozne formy zarzadzania na rynku dnia nastepnego oraz/lub biezacego, o
ile przestrzega¢ bedg ogdlnych zasad niedyskryminacji oraz zapewnig wszystkim réwne reguty
dziatania na rynku zgodnie z zapisami Rozporzadzenia CACM i niniejszego Planu MCO.
Uwzgledniajac cele CACM i obowigzujace przepisy unijne i narodowe, dostawcy systemu i ustug
zwigzanych z Funkcjg MCO bedg wybierani zgodnie z zasadami réwnego traktowania,

? nie odnosi sig do metod wymienionych w art. 9.6 CACM.
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obiektywnosci kryteriow wyboru, transparencji, efektywnosci ekonomicznej, skutecznosci i

punktualnosci.

4 KOMITET REPREZENTUJACY WSZYSTKICH NEMO

4.1 Umowa o Wspétpracy Wszystkich NEMO (ANCA)

1. Aby méc uczestniczy¢ w jednolitym taczeniu rynkéw dnia nastepnego i biezgcego na mocy
Rozporzadzenia CACM, wszyscy NEMO zobowigzani s3 podpisaé umowe ANCA. Podmiot
wyznaczony na NEMO w przynajmniej jednym obszarze rynkowym Paiistwa Cztonkowskiego
bgdzie uprawniony do przystapienia do ANCA oraz Komitetu reprezentujacego wszystkich
NEMO. Przystepujgcy NEMO moie wnioskowac o zmiane zapiséw w umowie ANCA.

2. Umowa ANCA:
a. Ustanowi Komitet reprezentujacy wszystkich NEMO w trybie opisanym w Sekeji 4(2)

niniejszego Planu MCO;
b. Ustanowi procedure decyzyjna w zakresie zarzadzania przypadkami odmowy przez NEMO
podpisania lub zatwierdzenia zmienionych wersji operacyjnych uméw NEMO dia rynkéw
dnia nastepnego oraz/lub bieigcego;
Ustanowi zasady podejmowania decyzji przez Komitet reprezentujacy wszystkich NEMO
w oparciu o art. 9 Rozporzadzenia CACM;
Okresli warunki procesu przystepowania do umowy ANCA;
Zostanie przygotowana w oparciu o zasady, opisane w niniejszym planie MCO i przyjeta

jednogloénie przez wszystkich NEMO.

3. Podmiot wyznaczony na NEMO na terenie paristwa nie nalezgcego do UE moze podpisaé ANCA
i wejs¢ w sktad Komitetu reprezentujgcego wszystkich NEMO, o ile spetnia on wymogi art. 1(4)

rozporzadzenia CACM,

4. Podmiot wyznaczony na NEMO na terenie panstwa nie naleigcego do UE, biorgcy udziat w
jednolitym faczeniu rynkéw dnia nastepnego oraz/lub dnia biezacego dysponowaé bedzie
prawami i obowigzkami odpowiadajacymi prawom i obowigzkom NEMO wyznaczonego w
Panstwie Cztonkowskim w celu sprawnego funkcjonowania systeméw jednolitego taczenia
rynkéw dnia nastepnego oraz bieigcego wdrazanych na szczeblu unijnym oraz zapewnienia

réwnych warunkéw wszystkim interesariuszom.

4.2 Komitet reprezentujgcy wszystkich NEMO: zakres rél i obowigzkéw
1. Komitet reprezentujgcy wszystkich NEMO ma na celu utatwianie wspdtpracy NEMO we
wszystkich wspdlnych zadaniach UE wigiacych sie ze skutecznym i bezpiecznym
projektowaniem, wdrazaniem i realizacjg jednolitego faczenia rynkéw dnia nastepnego i
hiezacego.
2. Aby méc petnic taka role, Komitet sktadaé sie bedzie z wyznaczonych przedstawicieli
poszczegblnych NEMO. Organizacja i reprezentacja NEMO zostanie ustanowiona w ramach
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wewngtrznego regulaminu Komitetu zgodnie z ANCA. Komitet reprezentujgcy wszystkich
NEMO motze tworzyé lub rozwigzywaé grupy robocze lub zespoly zadaniowe. W takim
przypadku Komitet okre§li rowniez cel, sktad, zasady organizacji i zarzadzania takiego zespotu

lub grupy.

3. Komitet reprezentujgcy wszystkich NEMO zobowigzany jest do publikacji zatwierdzonych
protokotéw z zebran na wybranej przez siebie stronie internetowej.

4. Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Agencji ACER bedy zapraszani do udziatu w
posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatordw.

5. Komitet Wszystkich NEMO
Utatwi wspétprace NEMO niezbgdng do wspdinej realizacji okre$lonych w Rozporzadzeniu
CACM lub w Planie MCO zadan na szczeblu UE, w tym:

a. Wszystkie zadania zwigzane z opracowywaniem, konsultacjami, zatwierdzaniem,
przedktadaniem, wdrazaniem, publikacjg i przysztymi zmianami Planu MCO zgodnie z art.
7 par. 3 Rozporzgdzenia CACM, jak réwniez z warunkami lub metodami narzuconymi w
art. 9 par. 6 Rozporzadzenia CACM;

b. Niezbgdna wspétprace pomiedzy NEMO i OSP, w ramach ktérej OSP odpowiadaé beda za
sktadanie lub wprowadzanie zmian w zakresie warunkéw [ub metod okreslonych w art, 9
par. 6 Rozporzadzenia CACM;

€. Okreslanie zmian w zakresie procedury zarzadzania, wigcznie ze strukturg komitetéw
ustanawianych na mocy Operacyjnych Uméw NEMO dla Rynku Dnia Biezacego i Rynku
Dnia Nastepnego;

d. Przedktadanie informacji i niezbgdnych raportéw do Agencji ACER, ENTSO-E, urzedéw
regulacyjnych oraz KE zgodnie z zapisami Rozporzadzenia CACM. W szczegdinosci Komitet
raportowac bedzie:

i. Agencji ACER na temat postepow NEMO w ustanawianiu i petnieniu Funkgji
MCO Rynku Dnia Nastepnego i Bieigcego zgodnie z art. 7 par. 5
Rozporzadzenia CACM;

ii. Agencji ACER, we wspofpracy z OSP, w celu przedstawienia przegladu
dziatania algorytméw taczenia cen i algorytmu handlu cigglego zgodnie z art.
37 par. 6 Rozporzadzenia CACM;

e. Przekazywanie ENTSO-E informacji zazadanych wspdlnie przez Agencje ACER i ENTSO-E
na potrzeby monitorowania procesu wdrazania zgodnie z art. 82 par. 6 Rozporzadzenia
CACM;

f. Dopilnowanie, by aktywa zwigzane z Funkcjami MCO (tzn. zasady, procedury i
specyfikacje) spetnialy wymogi Rozporzadzenia CACM oraz przyjete warunki lub metody;

g. Okreélanie kryteriéw podejmowania decyzji dotyczacych zmian aktywdw lub dostawcow;

h. Ustanowienie dla Komnitetu reprezentujacego wszystkich NEMO procedury decyzyjnej, w
ramach ktdrej bedzie on posiadac glos decydujacy w przypadkach, w ktérych komisje
utworzone na mocy Uméw Operacyjnych NEMO dia Rynku Dnia Nastepnego i Biezacego
nie mogg dojs¢ do porozumienia na zasadzie jednomyslnosci. W takich przypadkach
Komitety Operacyjne Rynku Dnia Nastgpnego lub odpowiednio Rynku Dnia Biezgcego
przedstawig Komitetowi reprezentujgcemu wszystkich NEMO pisemne sprawozdanie.
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Spory dotyczace realizacji umdw nie beda poddawane pod rozstrzygniecie Komitetu
reprezentujgcego wszystkich NEMO, lecz podlega¢ bedy stosownym zapisom
poszczegéinych umow;

I.  przygotowanie | dostarczenie stronom zainteresowanym rocznego sprawozdania na
temat postgpdw we wdrazaniu | realizacji operacyjnych Funkcji MCO Rynku Dnia
Nastepnego i Dnia BieZgcego;

J- zatwierdzenie zaproponowanego budietu uwzgledniajacego petny zakres obowigzkéw
opisanych w niniejszej sekcji Planu MCO. W ciggu danego roku ustanowiona zostanie
procedura aktualizacji budzetu;

k. Ufatwienie uczestnictwa NEMO w tworzeniu i dziataniu w ramach wspdinej struktury
NEMO i OSP, majacej na celu bieigce zarzadzanie jednolitym faczeniem rynku dnia
biezgcego oraz rynku dnia nastepnego w zgodzie z art. 10 Rozporzadzenia CACM;

. dziatanie w charakterze podmiotu kontaktowego dla wszystkich urzedéw regulacyjnych,
Agencji ACER, ENTSO-E oraz KE w odniesieniu do projektowania, wdrazania, realizacji i
aktualizacji Funkcji MCO Rynku Dnia Nastepnego i Biezgcego. Dziatania te obejmujg
wszelkie procedury uruchomione przez Komitet w celu konsultowania z NEMO zmian w

zakresie Rozporzadzenia CACM.;
m. zewnetrzna komunikacja dotyczaca Funkcji MCO Rynku Dnia Nastepnego i Biezgcego.

6. Zasady podejmowania decyzji przez Komitet oparte bedg na wymogach artykutu 9 par. 2
Rozporzadzenia CACM.

7. Dia uniknigcia watpliwosci, decyzje odnoszace sie do Rynku Dnia Nastepnego beda
podejmowane wyfacznie przez NEMO wyznaczonych dla tego rynku, a decyzje odnoszace sie
do Rynku Dnia Biezacego — przez NEMO wyznaczonych dla Rynku Dnia Biezgcego.

5 OKRES WDROZENIA

5.1 Wdrozenie Funkcji MCO Rynku Dnia Nastepnego

1. Plan MCO okresla zadania, ktére muszg zostaé wykonane wspélnie przez wszystkich NEMO celem
ustanowienia Funkcji MCQC Rynku Dnia Nastepnego. Wiréd tych zadait znajduje sie przyjecie PCR
Jako punktu wyjscia dla Funkcji MCO RDN (co zostato opisane w Sekji 5.1.1), techniczne kamienie
milowe {co 20stato opisane w Sekcji 5.1.3) oraz umowne kamienie milowe, majace na celu
podpisanie odpowiednich uméw oraz organizacje zarzadzania dziataniem Funkcji MCO dla RDN

(co zostato opisane w Sekeji 5.1.2).

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem CACM, Plan MCO zawiera szczegdfowy opis kamieni milowych oraz
proponowany harmonogram wdrozenia Funkcji MCO dla RDN, rozpisany na nie wiecej niz 12
miesigcy. Zgodnie z art. 7(5) Rozporzadzenia CACM, Komitet Wszystkich NEMO bedzie

przedstawiat Agencji raporty dotyczace postepdw w osigganiu umownych i technicznych kamieni

milowych.
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3. Plan MCO bedzie uznany za wdrozony, gdy techniczne | umowne kamienie milowe opisane w
niniejszej Sekcji Planu MCO bedg zakoficzone, a kazdy NEMO bedzie mégt skorzystac z funkeji MCO
RDN.

4. Aby moc skorzysta¢ z Funkcji MCO, NEMO muszg réwniei spetnié warunki kontraktowe i
techniczne, okreélone w Sekcji 5.1.4.

w

NEMO planuja, ze wdrozenie Funkcji MCO dla RDN, wraz ze wszystkimi technicznymi i umownymi
kamieniami milowymi koniecznymi dla jej wdrozenia, powinno byé zakoriczone w kwietniu 2018,
a w zadnym razie nie zajmie wigce] niz 12 miesiecy od daty akceptacji Planu MCO.

6. Wdrozenie dziatari zwigzanych z pre- i postcouplingiem, koniecznych by Funkcja MCO RDN mogta
by¢ uzyta do przydzielania mocy na granicy strefy stanowienia cen, wychodzi poza zakres Planu
MCO.

5.1.1 Przyjgcie rozwigzania PCR jako Funkcji MCO Rynku Dnia Nastepnego

1. Petnienie Funkcji MCO Rynku Dnia Nastgpnego zgodnie z artykutem 36(4) Rozporzadzenia CACM
begdzie sig opierac na rozwigzaniu PCR (jego aktywach IT oraz odpowiednich procedurach), ktére
jest rozwigzaniem uzywanym obecnie dla tgczenia rynkéw dnia nastepnego, opracowanym przed
wejsciem w Zycie Rozporzgdzenia CACM.

2. Kroki konieczne do wprowadzenia Funkcji MCO dla RDN w danym kraju to:

a. pgotowos¢ kontraktowa (Sekcja 5.1.2),
b. gotowo§€ techniczna (Sekcja 5.1.3), oraz

¢. lokalne przygotowanie do wdrozenia (Sekcja 5.1.4).

512 Umowne kamienie milowe dla wdrozenia Funkcji MCO RDN
1. Wspdtpraca NEMO w zakresie dostarczenia Funkcji MCO RDN wpisana bedzie w nastepujace
ramy umowne:
a. Porozumienie o Wspétpracy Wszystkich NEMO (,ANCA”);
b. Umowa Operacyjna NEMO RDN, ktéra bedzie okresla¢ wspétprace pomiedzy NEMO oraz
stosunki z dostawcg ustug dla Funkcji MCO RDN, a wspétwtascicielami Funkeji MCO RDN.

2. W momencie wejécia w zycie ANCA, ogélne ramy umowne zostang okreslone przez ANCA. W
szcegdlnosci, decyzje sygnatariuszy Umowy Operacyjnej NEMO dla RDN, zwigzane z wdrozeniem
i prowadzeniem jednolitego taczenia rynkéw dnia nastepnego, bedy zgodnie z ANCA
podejmowane jednomysinie, a jesli okaze sie to niemozliwe — zostana podjete przez Komitet
Wszystkich NEMO.

3. NEMO planujg, by wszyscy NEMO wyznaczeni do prowadzenia jednolitego faczenia rynkéw dnia
nastepnego podpisali ANCA do listopada 2017.

4. Aby brac udziat w Jednolitym tgczeniu Rynkéw Dnia Nastepnego, wszyscy NEMO wyznaczeni do
prowadzenia jednolitego faczenia rynkéw dnia nastepnego zostang cztonkami Umowy
Operacyjnej NEMO dla RDN. Ustanowi ona ramy wspétpracy NEMO w zakresie wykonywania

o,
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Funkcji MCO RDN, okreélone w art. 7 Rozporzadzenia CACM. Umowa ta bedzie okreslad
wspotprace NEMO w zakresie:
a. Codziennego zarzadzania czynnosciami zwigzanymi z taczeniem Rynkéw Dnia
Nastepnego;
b. Opcji operacyjnych NEMO (NEMO - operatorzy kontra NEMO - obstugiwani) oraz

wymaganiami technicznymi, ktére muszg byé spetnione celem uzyskania statusu
operatora i zapewnienia bezpiecznego i wiarygodnego funkcjonowania;

¢. Wynikajacych z uméw czynnosci, zwigzane z zarzadzaniem odpowiedzialnoscia za
dziatalnosc RDN oraz akceptacja wynikéw;

d. Zasad uczestnictwa w ciatach ustanowionych zgodnie z umows, co dotyczy réwniei
NEMO, ktdre jeszcze nie rozpoczely dziatalnoséci;

e. Zarzadzania raportami kosztowymi;
f. Zasad wybierania dostawcy rozwiazania dla Funkcji MCO RDN.

5. NEMO planuja, by wszyscy NEMO wyznaczeni do prowadzenia jednolitego taczenia rynkéw dnia
nastgpnego podpisali Umowg Operacyjng NEMO dla RDN da lutego 2018, a w kazdym wypadku w
czasie trwania dwunastomiesigcznego okresu implementacji Planu MCO. Umowa Operacyjna ma

wejsé w Zycie razem z Planem MCO.

5.1.3 Techniczne kamienie milowe dla wprowadzenia Funkcji MCO RDN

1. Nastgpujace zmiany techniczne i operacyjne s konieczne, by wybrana Funkcja MCO RDN
spefnita wymagania CACM (dotyczace na przyktad nowych produktéw czy tez wymagar
algorytmu):

2. Wskainiki luki optymalizacyjnej:
a. Aby oceni¢ jakos¢ wynikéw odnalezionych przez algorytm jednolitego faczenia rynkéw

dnia nastgpnego, wyliczono wskaZniki okreslajace odlegto$é od optymalnego rozwigzania;
b. Harmonogram wprowadzania poprawek Funkcji MCO RDN podzielony jest na fazy:
i. Faza rozwoju zmian Funkcji MCO RDN;
ii. Fazatestowania systeméw Funkcji MCO RDN;
fii. Faza przygotowan warunkéw publikacji, ktéra ma miejsce réwnolegle z faza

testow;
iv. Zgodnie z planem, miara luki bedzie dostepna od jutego 2018.

3. Powtarzalnosé:

a. Wyniki algorytmu taczenia cen powinny by¢ audytowalne. Wyniki i dane wejéciowe (dane
na temat zleceri i ograniczen sieciowych) algorytmu taczenia cen powinny by¢ dostepne.
Algorytm bedzie réwnie? posiadat dwie funkcjonalnosci:

I. Podczas przeprowadzania obiiczen, rejestrowane beda istotne informacje, tak aby
motiliwe byto powtérne otrzymanie wyniku;

ii. Algorytm faczenia cen bedzie miat opcje dedykowana, pozwalajacg na
powtarzanie wynikéw historycznych przy uiyciu tej samej wersji algorytmu
fadzenia cen i na tym samym sprzecie, dla historycznych danych wejsciowych i
uzywajgc informacji zarejestrowanych zgodnie z punktem (i) powyzej.

b. Harmonogram wprowadzania poprawek Funkcji MCO RDN podzielony zastanie na fazy:

PREZES,
URZEDU REGULAGHE
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Faza rozwoju zmian Funkcji MCO RDN;

Faza testowania systeméw Funkeji MCO RDN, w tym testowanie potencjalnego
wplywu na wyniki algorytmu faczenia cen oraz na jako$¢ osigganych wynikdw;
Opcja audytowania powinna by¢ dostepna dla systemu produkcyjnego w
zaleznosci od zakorniczenia fazy testowej (w zatozeniu luty 2018).

4. Wymagania wynikajace z rozwigzania Multi-NEMO:

a. Celem utatwienia dziatania w przypadkach, gdy w danej strefie stanowienia cen znajduje
si¢ wigcej niz jeden NEMO, Funkcja MCO RDN zostanie zaktualizowana by obliczy¢
przeptywy pomigdzy hubami NEMO w ramach strefy stanowienia cen, jak réwniez
przeptywy pomiedzy hubami NEMO w sasiadujgcych ze sobg strefach stanowienia cen
(,Funkcjonalnoéci Multi-NEMO”), celem wsparcia obliczeri przeptywéw grafikowych
orazflub funkcji rozwigzania multi-NEMO, w razie koniecznosci, powinny zawieraé
nastepujace kroki:

Zbieranie danych wejsciowych na poziomie NEMO, a nie jak dotychczas na
poziomie strefy stanowienia cen;

taczenie danych wejsciowych NEMO na poziomie strefy stanowienia cen;
Rozdzielenie danych wyjéciowych celem otrzymania wynikéw dla kazdego NEMO
w danej strefie stanowienia cen;

Podanie cen oraz sald pozycji dla poszczegéinych stref stanowienia cen jako
danych wyjsciowych Funkcji MCO RDN;

Obliczenie tgcznych przeptywdédw pomiedzy strefami stanowienia cen (celem
wsparcia funkcjonalnosci obliczania planowanych przeptywéw tam, gdzie jest to
kanieczne);

b. Harmonogram wdrozenia poprawek Funkcji MCO RDN zostanie podzielony na fazy:

Faza rozwoju poprawek dla Funkcji MCO RDN;

Faza testowania systemow Funkcji MCO RDN, w tym testowanie potencjalnego
wplywu na wyniki algorytmu faczenia cen oraz na jako$¢ osiaganych wynikéw;
Funkcja rozwigzania dla multi-NEMO powinna byé dostepna dla systemu
produkcyjnego w zaleznosci od zakoriczenia fazy testowej (w zatozeniu luty 2018).

c¢. Proponowany harmonogram wprowadzenia funkcjonalnosci multi-NEMO zaleiny jest od
nastepujacych zatozeri i warunkéw wstepnych:

Nie bgdzie wnioskdw o dodatkowe funkcjonalnosci multi-NEMO. Pojawienie sie
whniosku o dodatkowe Funkcjonalnosci multi-NEMO moze znaczaco wplynaé na
czas potrzebny do rozwoju zmian w Funkcji MCO dla RDN;

Wypracowane rozwigzanie nie bedzie mialo znaczacego negatywnego wptywu na
wydajnos¢ Funkcji MCO RDN lub algorytmu taczenia cen, co mogloby
uniemozliwi¢ podanie koniecznych wynikéw w ustalonym czasie;

Aktywacja nowego NEMO przy pomocy Funkcjonalnosci multi-NEMO bedzie
zgodna z procesem zmian, opisanym w Propozycji Algorytmu;

NEMO nie dotgczyli obszaréw grafikowania jako pierwotnego wymagania dla
Algorytmu faczenia cen. Wtaczenie obszaréw grafikowania jako pierwotnego
wymagania dla algorytmu bedzie stanowi¢ znaczacy zmiane, ktéra wymagac
bedzie catosciowej oceny pod katem wpltywu na wydajno$é algorytmu taczenia
cen, oraz harmonogramu wejscia w zycie funkcjonalnosci multi-NEMO;
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v. Celem osiagniecia proponowanego technicznego kamienia milowego dla Funkcji
MCO RDN, wymagania muszg by¢ okreélone przez wiaéciwych OSP i NEMO do
lipca 2017. Wymagania te muszg by¢ wzajemnie spéjne i nie zaktadaé duzych
zmian w Funkcji MCO RDN.

5.14 Kamienie milowe dla lokalnego wdrozenia Funkcji MCO RDN przez NEMO

1. Wdrozenie Funkcji MCO RDN bedzie regulowane lokalnymi harmonogramami, ktére mogg sie
roznic pomigdzy sobg. Poniiej wyjasniamy kamienie milowe dla NEMO, ktéry pragnie wdrozy¢
Funkcje MCO RDN:

a. Podpisanie Umowy Operacyjnej NEMO dla RDN celem zarzadzania faza taczenia rynkéw
we wspoipracy ze wszystkimi NEMO;

b. Wykonanie odpowiednich testéw i symulacji zgodnie z Procedurg Testowania i Symulacji
zawartg w Umowie Operacyjnej NEMO dla RDN. Kazdy NEMO, ktéry jest strong Umowy
Operacyjnej NEMO dia RDN, powinien we wiasnym zakresie zapewni¢, ze w momencie
kiedy zaczyna on dziataé, jego systemy, procedury ,zasady rynkowe i oferowane
produkty zwigzane z jednolitym taczeniem rynkdw dnia nastepnego zapewniajg
moiliwos¢ fatwego testowania i wdrozenia Funkcji MCO dla RDN.

2. Celem wdrozenia jednolitego taczenia rynkéw dnia nastepnego, NEMO podpisza lokalne,
regionalne i europejskie porozumienia z OSP, dotyczgce zarzadzania procesami pre- i post
coupling, w tym, o ile to konleczne, rozwigzan multi-NEMO opisanych w art. 45 Rozporzadzenia
CACM. Wdrozenie tych rozwigzan, w tym pre- i post couplingu, jest odpowiedzialnoscia
wiasciwych NEMO i OSP, oraz lezy poza zakresem niniejszego Planu MCO.

5.2 Wdroienie Funkcji MCO Rynku Dnia Biezgcego

1. Plan MCO okresla zadania, ktére wszyscy NEMO musza wspdinie wykonaé, aby stworzyé i
wykonywac Funkcje MCO RDB. Zadania te zawieraja przyjecie Rozwigzania XBID jako punktu
poczatkowego dla Funkcji MCO RDB (co zostato opisane w Sekgji 5.2.1), techniczne kamienie
milowe dotyczace implementacji, testowania i wdrozenia Funkcji MCO RDB (co zostato opisane
w Sekcji 5.2.3), oraz umownych kamieni milowych, majgcych na celu wdrozenie uméw oraz
podstaw organizacyjnych, koniecznych dla dziatania Funkcji MCO RDB (co zostaio opisane w
Sekcji 5.2.2).

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem CACM, Plan MCO zawiera szczegétowy opis kamieni milowych oraz
proponowany grafik wdroienia Funkcji MCO RDB, ktéry nie bedzie dtuiszy niz 12 miesiecy.
Zgodnie z ari. 7(5) Rozporzadzenia CACM, Komitet Wszystkich NEMO bedzie wysyiai do Agencji
raporty dotyczgce postepéw w osigganiu kamieni milowych.

3. Plan MCO bedzie uznany za wdrozony, gdy techniczne i umowne kamienie milowe okreslone w
niniejszej Sekcji beda osiggniete, a Funkcja MCO RDB bedzie dostepna dla kazdego z NEMO.

4. Aby uzyskac zdolno$¢ uzycia Funkcji MCO RDB, NEMO musza réwnie: sprostac technicznym i
umownym warunkom, ktére zostaty opisane w Sekgji 5.2.4.

5. NEMO planujg, ze wdrozenie Funkcji MCO RDB, wraz ze wszystkimi technicznymi i umownymi
kamieniami milowymi, ma zostac zakoriczone do wrzeénia 2017 | w 2adnym razie nie zajmie
diuzej niz 12 miesiecy, ktdre przeznaczone sg na wdroienie Planu MCO.

6. Wdrozenie czynnosci zwigzanych z pre- oraz postcouplingiem, ktére s konieczne aby Funkcja
MCO RDB mogta zosta¢ uzyta dla przydzielania zdolnosci przesytlowych na granicach stref
stanowienia cen, znajduje sie poza zakresem niniejszego Planu MCO.
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5.2.1 Wykorzystanie Rozwigzania XBID jako Funkcji MCO RDB

1. Dostarczenie Funkcji MCO RDN zgodnie z art. 36(4) Rozporzadzenia CACM, bylo oparte na
Rozwigzaniu XBID (aktywa IT i odpowiednie procedury), ktére jest istniejagcym rozwigzaniem
rozwijanym dla taczenia rynkdw dnia biezacego przed wejéciem w ycie Rozporzadzenia CACM.
Przyjecie przez NEMO Rozwigzania XBID jako podstawy dla Funkcji MCO RDN bedzie zalezne od
porozumienia z OSP (oraz Urzedami Regulacyjnymi tam, gdzie jest to niezbedne), dotyczacego
dalszego utrzymywania i rozwoju APCA.

2. Wszelki wptyw opoinieri w uzyskaniu pozwoleri i podpisywaniu porozumien z Urzedami
Regulacyjnymi na date wykonania Planu MCO oceniony zostanie przez NEMO, jezeli opéznienia
sig pojawia. NEMO w miare mozliwosci bedg staraé sig o zmniejszenie tego wptywu.

3. Kroki konieczne do uruchomienia Funkcji MCO RDB w danym kraju cztonkowskim to:

a. Gotowosé umowna (Sekcja 5.2.2),
b. Gotowosc techniczna (Sekcja 5.2.3), oraz
c. gotowos¢ wdrozenia lokalnego (Sekcja 5.2.4).

5.2.2  Umowne kamienie milowe dla wdroZenia Funkcji MCO RDB

1. Wspdtpraca NEMO w zakresie dostarczenia Funkeji MCO RDB opiera¢ sie bedzie na
nastepujacych strukturach umownych:

a. Umowa o Wspdtpracy Wszystkich NEMO (,All NEMO Cooperation Agreement”,
»ANCA™);

b. Umowa o Wspétpracy Pomiedzy Gietdami Energii (,,PXs Cooperation Agreement”, ,PCA”
oraz jej nastgpca, Umowa Operacyjna NEMO dla RDB {,NEMO ID Operational
Agreement”);

¢.  Umowa o Wspdtpracy Wszystkich Stron (,All Party Cooperation Agreement”, ,, APCA”)
pomigdzy NEMO a OSP oraz jej nastepca, Umowa Operacyjna dla RDB (, Intraday
Operaticnal Agreement”);

d. Dwustronna umowa pomigdzy NEMO a OSP, ktéra stanie sie czescig Umowy o
Wspdtpracy na Rynku Dnia Biezgcego;

e. Umowy z dostawcami ustug dla Funkeji MCO RDB:

i. Gtéwna umowa o $wiadczeniu ustug oraz Umowy o Swiadczeniu ustug
zwigzanych z przekazanymi produktami (Deliverable Service Agreements),
podpisane z dostawcg systemu dla Funkcji MCO RDB;

ii. Umowa z dostawcg ustugi Multiprotocol Label Switching (MPLS);

fii. Umowa z dostawcg ustugi PMO.

2. Powejsciu w Zycie porozumienia ANCA, ogdlne ramy zarzadzania beda regulowane przez ANCA.
W szczegolnosci, zgodnie z ANCA, decyzje podejmowane przez sygnatariuszy PCA oraz
nastgpujacej po niej Umowy Operacyjnej NEMO dla RDB, zwigzane z wdrozeniem i dziafalnoscia
Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego, podejmowane bedg jednogtosnie, a w razie braku
jednogtosnosci ~ przekazywane do Komitetu Wszystkich NEMO.

3. NEMO planujg, ze wszyscy NEMO wyznaczeni do dziatania w ramach jednolitego taczenia rynkéw
dnia biezacego, zobowiazj sig¢ do przestrzegania zapiséw ANCA do listopada 2017.

4. Dostep do PCA bedzie mozliwy na okresionych tam zasadach, dla wszystkich NEMO
wyznaczonych do dziatania w zakresie jednolitego taczenia rynkéw dnia biezacego. PCA okreéli
zasady wspdtpracy pomigdzy NEMO podczas fazy rozwoju Funkcji MCO RDB, celem wdrozenia |
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10.

rozwoju Systemu Rynku Dnia Biezacego oraz Funkcji MCO RDB. Decyzje wymagane przez PCA
podejmowane beda jednogtosnie.

Zgodnie z PCA, wszyscy NEMO zgadzajg sie na stworzenie i wprowadzenie wszystkich czesci
Funkcji MCO RDB, podpisanie umoéw koordynacyjnych 2 OSP, oraz do wspétpracy w kierowaniu,
nadawaniu priorytetéw | zarzgdzaniu rozwojem, a takze wdrozeniem Systemu Rynku Dnia
Bie2acego oraz Funkcji MCO RDB. PCA weszto w zycie w czerwcu 2014. Podsumowanie PCA
znajduje sie w Zataczniku 3 do niniejszego Planu MCO.

APCA okredli role i zakresy odpowiedzialnosci NEMO i OSP w zakresie projektowania i rozwoju
Systemu Rynku Dnia Biezgcego oraz Funkcji MCO RDB w fazie rozwoju. Zgodnie z APCA, NEMO
zatrudnia wiasciwych dostawcdw ustugi Funkcji MCO RDB, celem dostarczenia Funkcji MCO RDB,
zgodnie z ustaleniami z OSP dotyczacymi planowania i budzetu. APCA umoiliwi OSP okreslenie
wymagan oraz monitorowanie i sprawdzanie, czy podane przez OSP wymogi sg spetnione. APCA
zapewni rowniez interfejs, umozliwiajgcy komunikacje z Lokalnymi Projektami Wdrozeniowymi
(,Local Implementation Projects, LIPs”) oraz procedury pre- i post-couplingu. Decyzje w ramach
APCA podejmowane s3 jednogtoénie. APCA weszla w zycie w czerwcu 2014,

Dodatkowa umowa pomigdzy NEMO a OSP, ktore sg stronami APCA, odzwierciedla fakt, ze tylko
NEMO podpisali z Dostawcg Systemu Funkcji MCO RDB Umowe dotyczgca rozwoju Funkcji MCO
RDB. W czasie rozwijania Funkcji, OSP bedg testowac i przeprowadza¢ akceptacje
funkcjonalnosci bez podpisania umowy z dostawca systemu Funkcji MCO RDB. Zapis ten wynika z
tego, ze umowy NEMO z dostawca systemu Rynku Dnia Biezacego zawierajg elementy, ktére nie
sg czescig Funkcji MCO RDB, ale dotyczg zadari OSP zgodnie z CACM (takich jak moduty
zarzgdzania zdolnosciami przesytowymi i spedycji}. Celem podpisania dodatkowej umowy jest
uregulowanie dostepu OSP do Funkcji MCO RDB oraz wspétpracy i wymiany infermacji pomiedzy
gietdami energii a OSP, a takie zakresu odpowiedzialnosci OSP za popetnione btedy i
niedopatrzenia. Dodatkowa umowa weszta w Zycie w marcu 2015.

Wszyscy NEMO wyznaczeni do SIDC beda mialy prawo i obowigzek dotgczenia do ANCA, Umowy

Operacyjnej NEMO dla RDB, Umowy Cperacyjnej RDB, uméw z dostawcami systemu Funkcji
MCO RDB oraz ustug dla tej funkgji.

NEMO ustanowig nastepujgce ramy umowne dla wspdtpracy w ramach SIDC przed

uruchomieniem tego rynku:
a. Porozumienie o Wspdtpracy Wszystkich NEMO {All NEMO Cooperation Agreement,

ANCA);
b. Umowa Operacyjna RDB dla wszystkich NEMO, ktéra zastapi Umowe o Wspdtpracy Gield
{Px Cooperation Agreement, PCA);
c. Umowa Operacyjna RDB pomigdzy wszystkimi NEMO i OSP, zastepujaca APCA i umowe
dodatkowa z OSP;
d. Porozumienia z dostawcami ustug dla Funkcji MCO RDB, w tym dostawcg systemu
Funkcji MCO RDB, dostawca systemu komunikacji MPLS oraz dostawcq ustugi kolokacji.
Wszyscy NEMO i OSP podpisza Umowe Operacyjng Dnia Biezacego, ktéra okresli role i zakresy
odpowiedzialno$ci NEMO oraz OSP w ramach funkcjonowania SIDC. Dokument ten bedzie
zawierat dodatkowq umowe pomiedzy NEMO a OSP, odzwierciedlajgca fakt ze tylko NEMO
podpisaty porozumienie z Dostawcg Systemu Funkcji MCO RDB, dotyczgce dostawy Funkcji MCO
dla RDB. Zapis ten wynika z tego, ze umowy NEMO z dostawcg systemu Rynku Dnia Biezacego,
ktorych strong nie sa OSP, zawierajg elementy, ktére nie sg czeécig Funkcji MCO RDB, ale dotycza

zadani OSP zgodnie z CACM (takich jak moduly zarzadzania zdolnosciami g&
URZEDU RE
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14,

15.

16.

17.

spedycji). Celem umowy dodatkowej jest zapewnienie, ze OSP i zwigzani z nimi uzytkownicy
beda dziatali zgodnie z wymaganiami systemu Rynku Dnia Biezacego oraz uregulowanie
odpowiedzialnosci, wynikajacej z jakichkolwiek dziatar lub zaniechar OSP, zwigzanych z nimi
uzytkownikow, oraz proceséw i wynikéw systemu Rynku Dnia Biezgcego w zakresie zarzadzania
zdolnosciami przesytowymi i spedycji, ktdre, jak wspomniano wyzej, zostaty uwzglednione w
umowie z dostawca Systemu Rynku Dnia Biezgcego jako ustuga dla OSP.
NEMO planujg, ze wszyscy NEMO wyznaczeni do prowadzenia jednolitego taczenia rynkéw dnia
biezgcego podpiszg Umowe Operacyjng Rynku Dnia Biezgcego z OSP do wrzeénia 2017, lub co
najmniej na trzy miesigce zanim NEMO spodziewajg sie wiaczy¢ do prowadzenia Funkcji MCO
RDB. Wszyscy NEMO wyznaczeni do SIDC beda mieli prawo przystgpienia do Umowy Operacyjne;j
Rynku Dnia Bieigcego.
Aby brac udziat w Jednolitym taczeniu Rynkéw Dnia Biezacego, NEMO wyznaczeni do
prowadzenia jednolitego faczenia rynkéw dnia biezgcego zostang cztonkami Umowy Operacyjnej
NEMO dla RDB, ktéra oparta bedzie na PCA. Gtéwne zatozenia tej umowy podsumowane sa w
Zatgczniku 3 do niniejszego Planu MCO.
Umowa Operacyjna RDB okresli warunki wspdtpracy NEMO, majacej na celu wykonywanie zadar
zwiazanych z Funkcjg MCO RDB, opisanych w art. 7 Rozporzadzenia CACM. W szczegélInodci
umowa ta bedzie dotyczy¢ wspotpracy NEMO w zakresie:

a. Codziennego zarzadzania prowadzeniem Funkcji MCO RDB;

b. Wynikajacego z umowy zarzadzania odpowiedzialnoécia za funkcjonowanie |
akceptowanie rezultatéw jednolitego taczenia rynkéw dnia biezacego;
Zasad udziatu w organach, ustanowionych na mocy umowy;
Zarzadzaniem i raportowaniem kosztéw;
Zasad wyboru Dostawcy Systemu dla Ustugi MCO RDB;
Zasad, wedtug ktérych NEMO beda odnosi¢ sig do Dostawcy Systemu Funkcji MCO RDB;
Zasad, wedtug ktdrych NEMO bedg odnosic sie do OSP w kontekscie porozumien
podpisanych przez wszystkich NEMO i OSP, uczestniczacych w jednolitym taczeniu
rynkdw dnia biezgcego.
NEMO planuja, 2e wszyscy NEMO wyznaczeni do prowadzenia jednolitego taczenia rynkéw dnia
biezgcego podpiszg Umowe Operacyjng NEMO w zakresie RDB do lutego 2018. Umowa
Operacyjna NEMO w zakresie RDB moze zosta¢ podpisana po tym, jak Funkcja MCO RDB
rozpocznie dziatalnosé, ze skutkiem wstecznym.
Umowa Operacyjna NEMO w zakresie RDB zostanie uzupetniona o poszezegélne norozumienia,
dotyczgce dostarczenia Funkcji MCO RDB, zawarte z dostawcami ustug Funkcji MCO RDB, ktére
muszg by¢ podpisane przez wszystkich uczestniczacych NEMO. Sg one tozsame 2
porozumieniami z dostawcami ustug Funkcji MCO RDB, ktdre zostaty podpisane lub sg
negocjowane przez NEMO operujgcych na RDN.
Porozumienia z Dostawcg Systemu Funkcji MCO RDB, jako dostawcq ustugi dla NEMO bedacych
strong tych porozumien, bedg regulowaty rozwdj, uzycie, dziatanie | konserwacje Funkcji MCO
RDB. Porozumienia bedg zawieraty zobowigzania, zapewniajace réwne traktowanie NEMO oraz
utrzymywanie takich samych warunkéw dla wszystkich z nich.
NEMO planujg, Ze wszyscy NEMO wyznaczeni do dziatania w ramach jednolitego taczenia RDB,
podpiszg porozumienia z Dostawcami Ustug dla Funkcji MCO RDB oraz Dostawca Systemu
Funkcji MCO RDB, zanim dany NEMO spodziewa sie rozpoczac wykorzystywanie Funkgji MCO
RDB.

@™ =0 oo
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5.2.3 Techniczne kamienie milowe dia wprowadzenia Funkcji MCO RDB
1. Po przyjeciu Rozwigzania Rynku Dnia Biezgcego jako Funkcji MCO RDB, NEMO osiggna
nastgpujace kamienie milowe na drodze do dostarczenia Funkcji MCO RDB. Wymienione poniie]
kamienie milowe odnosza sie do wdrozenia Systemu Rynku Dnia Biezgcego, ktdrego czesé
dotyczy funkcjonalnodci OSP, takich jak CMM i SM, za$ czesé (SOB) dotyczy Funkcji MCO RDB.
2. Harmonogram wdroZenia zakfada dziatanie réwnolegte w dwdch obszarach:
a. SOB oraz CMM;
b. SM.

Harmonogram wdrozenia zaktada, ze obydwa obszary zostana skoordynowane przed Testami
Akceptacyjnymi Uzytkownikéw.

3. Harmonogram wdrozenia jest podzielony na trzy fazy:

a. Faza rozwoju odpowiedniej technologii i systeméw IT, kt6ére zostang uzyte przez Funkcje
MCO RDB, ktéra z kolei zostata zakoriczona w lutym 2016;

b. Faza, podczas ktérej testowane bedg pierwsze wersje (zakres funkcjonalny i techniczny
zostang okreslone przez umowe rozwojowa) SOB i CMM (,faza testéw”), ktéra sktada sie
z nastepujacych kamieni milowych:

i. Fabryczne Testy Akceptacyjne (,Factory Acceptance Tests”, FAT) monitorowane
przez NEMO, ktore zostaly zakoriczone sukcesem w maju 2016;

ii. Integracyjne Testy Akceptacyjne {,Integration Acceptance Tests”, IAT), podczas
ktérych NEMO objeli role przewodnia, celem zapewnienia, ze lokalne systemy
transakeyjne (,LTS”) s3 kompatybilne z Funkcja MCO RDB. Testy te zostaly
zakoniczone sukcesem we wrzesniu 2016;

iii. Testy Akceptacyjne Uzytkownikdw (,User Acceptance Tests”, UAT), podczas
ktérych NEMO objeli role przewodnia, majace na celu sprawdzenie wszystkich
funkcjonalnosci oraz parametréw technicznych pierwszej wersji Funkeji MCO
RDB, ktdre sktadaja sie z nastepujacych faz:

1. Testy funkcjonalne, majgce na celu sprawdzenie wszystkich wymogéw
funkcjonalnych oraz zasad koncepcyjnych, sktadajace sie z trzech serii,
ktére maja by¢ zakoriczone do lutego 2017 roku;

2. Testy integracyine, majgce na celu sprawdzenie wszystkich
zewnetrznych interfejséw Funkcji MCO RDB, sktadajace sie z trzech serii,
ktére majg byé zakoriczone do kofica kwietnia 2017;

3. Symulacja Planu Awaryjnego, sprawdzajgca odpornosc pierwszej wersii
Funkcji MCO RDB, jej stabilno$¢ i odzyskanie sprawnosci w trakcie i po
sytuacji awaryjnej, podczas ktérej Funkcja MCO RDB zostata uszkodzona
lub utracona, sktadajaca sie z jednej serii pfanowanej na czerwiec 2017;

4. Testy wydolnoSciowe, majgce za zadanie sprawdzi¢ czy System Funkeji
MCO RDB jest w stanie poradzi¢ sobie zaréwno z obcigzeniem statym,
jak i szczytowym, sktadajace sie z jednej serii planowanej na lipiec 2017;

5. Testy symulacyjne sprawdzajace czy Funkcja MCO RDB jest w stanie
przeprowadzi¢ wszystkie procesy zwigzane z Fazg Operacyjng, ze
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wskazaniem technicznych zagadnieri systemowych, skfadajace sie z
dwoch serii, ktére majg by¢ zakoriczone do sierpnia 2017;

¢. Fazy testowe SM podobne do powyiszych, ktére maja zostad przeprowadzone przez
zainteresowanych NEMO i OSP, celem zagwarantowania prawidtowosci w rozwaju SM,
ktéry zostat zakoriczony sukcesem w pazdzierniku 2016. Faza UAT dla SM jest identyczna
z analogiczng faza dla SOB | CMM;

d. Faza majaca na celu sprawdzenie drugiej wersji (zakres funkcjonalny i techniczny
zarzgdzany zgodnie z Umowg Serwisowg — Rozszerzony Spedytor (Enhanced Shipper),
monitoring systemu, Posrednik ds. Danych (Data Intermediary)) dla SOB, CMM oraz SM
(,faza testéw R1.2”), sktadajaca si¢ z nastepujacych etapéw:

Testy Akceptacyjne Uzytkownikéw (User Acceptance Tests, ,UAT”}, z wiodaca
rola NEMO, majace na celu sprawdzenie wszystkich funkcjonalnosci i
parametrow technicznych Funkcji MCO RDB, ktére zostang zawarte w wersji 1.2
(Funkcja MCO RDB R1.2}, sktadajace sie z nastepujgcych faz:

1. Wspdlny test funkcjonalny i integracyjny, majacy na celu sprawdzenie

wszystkich wymagan funkcjonalnych, zatozeri projektowych i interfejséw
zewngtrznych Funkeji MCO RDB R1.2, ktéry ma zostaé zakonczony do
sierpnia 2017;

Symulacja Planu Awaryjnego, majgca na celu sprawdzenie Funkcji MCO
RDB R1.2 pod katem wytrzymatosci, stabilnoéci oraz powrotu podczas
lub po sytuacji kryzysowej, podczas ktérej Funkcja MCO RDB zostaje
uszkodzona lub utracona, sktadajaca sie z jednej iteracji, kt6rej
zakorniczenie planowane jest na sierpieri 2017;

Testy symulacyjne majgce na celu sprawdzenie, czy Funkcja MCO RDB
R1.2 jest w stanie przeprowadzi¢ procesy przewidziane dla fazy
operacyjnej, z naciskiem na techniczne aspekty dziatania systemu,
sktadajgce sie z dwdch iteracji, ktére majg zakoriczy¢ sie do wrzeénia
2017;

Test wydajnos$ci, majacy na celu sprawdzenie czy Funkcja MCO RDB R1.2
Jest w stanie poradzic sobie zaréwno z obcigzeniem standardowym, jak i
szczytowym, sktadajacy sie z jednej iteracji, majacej zakoriczy¢ sie do
pazdziernika 2017.

e. Przygotowanie do uruchomienia, zapewniaiace gotowosé operatordw, przygotowanie
Funkcji MCO RDB na rozpoczecie fazy operacyjnej, oraz gotowos$é LIP (ktére nie sa
uwzglednione w niniejszym Planie MCO):

i

Rozpoczgcie przygotowan do uruchomienia zalezne jest od sfinalizowania UAT,
gotowosci procedur operacyjnych i szkolenia operatoréw, gotowosci
postanowieri umownych z Dostawca Systemu dla Funkcji MCO RDB oraz
dostawcow ustug dla Funkcji MCO RDB, a takze gotowosci Umowy Operacyjnej
Rynku Dnia Biezacego pomiedzy NEMO i OSP;

Wedtug planéw, przygotowanie do uruchomienia ma zakoriczy¢ sie do korica
marca 2018, zgodnie z kamieniami milowymi okreélonymi w Sekcji 5.2.4.
hiniejszego Planu MCO.
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4. Wszelkie zmiany dotyczgce harmonogramu wdrozenia Funkcji MCO RDB zostang poddane
procedurze zarzadzania zmianami, okreslonej w porozumieniach z Dostawcg systemu Funkcji

MCO RDB.

524 Kamienie milowe dla NEMO podczas lokalnego wdrazania Funkcji MCO RDB

1. Wdrozenie Funkcji MCO RDB podlega¢ bedzie harmonogramom regionalnym i moze zmieniaé sie
z projektu na projekt. Ponizej opisujemy kamienie milowe, ktdre osiagnaé musi NEMO, zanim
osiggnie gotowos¢ operacyjna:

a. Gotowos¢ NEMO do testowania, celem zapewnienia, ze kazdy NEMO spetnit wszystkie
wymagania techniczne i proceduralne do testowania skoordynowanego. NEMO muszg
dowiesc swojej gotowosci do wymiany danych z Systemem Funkcji MCO RDB podczas
IAT, za$ Funkcja MCO RDB musi przej$¢ testy integracyjne UAT;

b. Zakoriczenie Funkcjonalnego Testu Integracji, celem zapewnienia, ze wszelkie dane
pomigdzy cztonkami (OSP i NEMO) dotyczace wdrozenia SIDC dla danej granicy, moga
zostaé wymienione, a takie wszelkie procesy biznesowe dla danej granicy moga by¢
pomysinie wykonane;

¢. Ukoriczenie Symulacyjnego Testu Integracji, celem udowodnienia, ze wszystkie
kompletne procesy biznesowe dla danej granicy oraz w powiazaniu z innymi granicami,
sg przeprowadzane prawidtowo;

d. Oficjalne potwierdzenie gotowosci do rozpoczecia operacji, potwierdzenie catkowitej
gotowosci NEMO.

2. Pierwsze lokalne wdrozenie Funkcji MCO RDB planowane jest na marzec 2018. NEMO, ktérzy nie
beda gotowi operacyjnie, zgodnie z harmonogramem okre$lonym w sekcjach 5.2.315.2.4, w
najszybszym mozliwym terminie dotaczg do tego samego procesu implementacyjnego,
zapewniajgcego gotowos¢ NEMO.

3. Jednolite taczenie rynku dnia biezgcego zostanie wdrozone na podstawie Lokalnych Projektéw
Implementacyjnych (LIP). Zakres LiPéw jest krajowy i/lub regionalny, stad pozostaja one poza
zakresem niniejszego Planu MCO. Tym niemniej, gotowo$¢ LIP jest koniecznym warunkiem
wstepnym dotgczenia do funkcjonowania w ramach Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Biezacego.

4. Celem prowadzenia Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Biezacego, NEMO podpisza lokalne,
regionalne lub europejskie umowy z OSP, dotyczace zarzadzania procesami pre- i postcouplingu,
w tym w miarg koniecznosci, porozumienia multi-NEMO, zgodnie z art. 57 Rozporzadzenia
CACM. Wdrozenie takich rozwigzari lokalnych, w tym dotyczacych pre- i postcouplingu, lezy w
zakresie wspéinej odpowiedzialnosci odpowiednich NEMO i OSP oraz znajduje sie poza zakresem

niniejszego Planu MCO.

6 WSPOLPRACA W ZAKRESIE DNIA NASTEPNEGO

6.1 Opis Funkcji MCO Rynku Dnia Nastepnego

6.1.1 Korzystanie
1. Zalgorytmu f3czenia cen korzysta sig w spos6b zdecentralizowany i opiera sie na nastepujacych

zasadach: PREZES
URZEDU REGULA O ENER g
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Jeden pojedynczy algorytm;

Jednolity zestaw danych wejéciowych dla catego tczonego obszaru;

Jednolity zestaw wynikéw dla catego taczonego obszaru;

Dane wejsciowe do algorytmu sg przygotowywane i zbierane przez poszczegdlnych NEMO

zgodnie z miejscowym Regulaminem oraz/lub umowami rynkowymi o jednolitym

formacie;

e. Odpowiedzialnos¢ za treé¢ danych wejsciowych spoczywa na odpowiednim dostawcy
danych (OSP lub Uczestnik Rynku), zgodnie z miejscowymi uregulowaniami oraz/lub
umowami rynkowymi;

f.  Kompletny plik z danymi wejéciowymi trafia do Koordynatora/Zastepcy Koordynatora
oraz ws2ystkich Operatorow (przy zachowaniu anonimowosci). Taka procedura
gwarantuje transparentnos¢ procesu, gdyz wszystkie strony dbajg o wykorzystanie tych
samych danych w procesie obliczania wynikéw MCO Rynku Dnia Nastepnego;

8. Kazdy Operator dysponuje mozliwoscia samodzielnego obliczenia wynikéw;

h. Pojedyncze wyniki wyliczone w ramach procesu MCO RDN sa, przed ich ostatecznym
zatwierdzeniem przez poszczegélnych NEMO, zatwierdzane i przyjmowane przez
poszczegolne podmioty odpowiedzialne (OSP oraz/lub Uczestnik Rynku) zgodnie z
miejscowymi uregulowaniami oraz/lub umowami rynkowymi;

I. Kaidy NEMO jest odpowiedzialny (w mys| zasady decentralizacji) za jego wyniki, jako ze
kazdy NEMO dysponuje moiliwoscia {bezposrednio lub poprzez NEMO Serwisujacego)
sprawdzenia wynikéw.  Serwisujagcy NEMO moze przekaza¢ do zatwierdzenia
odpowiednie wyniki Funkcji MCO RDN serwisowanemu NEMO (wlacznie z
zatwierdzeniem ich przez kaidy podmiot odpowiedziainy (OSP oraz/lub Uczestnik Rynku)
zgodnie z miejscowymi uregulowaniami oraz/lub umowami rynkowymi);

j. Po ostatecznym zatwierdzeniu wynikéw przez wszystkich NEMO (bezposrednic lub

poprzez NEMO serwisujacego) nie podlegajg one zadnym zmianom i zaden NEMO nie

moze ich zakwestionowac¢ lub wysungé roszczen wzgledem innych NEMO lub

a o oo

Koordynatora;
k. Wyniki MCO RDN podlegajg audytowi i powtdrzeniu.

6.1.2 Operacyjne Role NEMO
1. Role, zasady i reguly dotyczace realizacji operacyjnych rél petnionych przez NEMO wtacznie z
petnieniem Funkeji MCO Rynku Dnia Nastepnego zostang okreslone w Umowie Operacyjnej RDN
dla NEMO.
2. NEMO wyznaczony dla Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego bedzie mégt rozpoczadé
dziatalno$¢ na tym rynku na jeden z trzech sposobdw:
a. Jako wspdtwtasciciel Funkcji MCO RDN; lub
b. Jako Posiadacz Licencji do Funkcji MCO RDN; lub
c. lako NEMO serwisowany.
3. Sposoby, na ktére NEMO moze rozpoczac dziatalno$¢é w ramach Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia
Nastgpnego zostang okreslone i wdrozone zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia CACM.
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4. W odniesieniu do Funkcji MCO RDN, Operacyjni NEMO zobowijzujy sie petnié¢ jedng z

nastepujacych rol:
a. Koordynatora lub Zastepcy Koordynatora, ktérego zakres obowigzkéw zostat okreslony w
sekcji 6.1.2.1 poniiej;
b. Operatora, ktérego zakres obowigzkdéw zostat okreslony w Sekcji 6.1.2.2 ponizej.

5. Dla umotliwienia realizacji biezacych czynnosci, jeden NEMO powotywany jest na Koordynatora,
a drugi — na jego Zastepce. Zastgpca Koordynatora monitoruje dziatania NEMO jako Koordynatora
i jest gotowy przeja¢ w kazdej chwili role Koordynatora w razie pojawienia sie jakichkolwiek
probleméw z dziatalnoscia Koordynatora (“hot backup”). Wszyscy pozostali Operatorzy moga
réwnocze$nie dziata¢ wedtug tego samego procesu jak réwniez przejac role Koordynatora w razie

konieczno$ci (“warm backup”).

6. Role Koordynatora i Zastepcy Koordynatora petnione sg rotacyjnie. Aby petni¢ role Koordynatora/
Zastepcy Koordynatora, NEMO musi by¢ wspéfwiascicielem lub posiadaczem licencji do Funkcji
MCO RDN i spetniac szczegétowe wymogi techniczne okreslone przez Komitet Operacyjny NEMO
dla Rynku Dnia Nastepnego i ratyfikowane przez Komitet reprezentujacy wszystkich NEMO w celu
zagwarantowania bezpiecznego i niezawodnego przebiegu operacji jednolitego taczenia rynkéw
dnia nastgpnego. NEMO petnigcy powyisze role otrzymujg rozsgdne wynagrodzenie od wszystkich
NEMO —beneficjentéw, dla ktérych ceny energii ustalane s3 podczas poszczegélnych sesji

Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego.

7. Operacyjna Umowa NEMO Rynku Dnia Nastepnego okresla zakres zadari Koordynatora. Kaidy
NEMO odpowiada za zatwierdzenie prawidtowosci wynikéw obliczonych dla wfasnego obszaru
rynkowego. Przeniesienie tej odpowiedzialnoéci z NEMO na odpowiedniego OSP lub Podmiot
Rynkowy odbywa sie zgodnie z miejscowymi uregulowaniami oraz/lub umowami rynkowymi.
Whytacznie Koordynator, Zastepca Koordynatora i Operatorzy maja dostep do PMB.

8. Aby wilaiciwie wywigzywal sie ze swoich zadan, a w szczegélnoéci prawidfowo zarzadzaé
utrzymywaniem aktywow Funkcji MCO RDN, Koordynatorzy, Zastepcy Koordynatora oraz
Operatorzy zobowigzani s3 posiada¢ w ramach wspétwlasnoéci aktywa Funkcji MCO RDN lub
posiadac na nie licencje. NEMO, ktérzy sg posiadaczami licencji lub wspéiwtascicielami Funkji
MCO RDN nadal beda odpowiedzialni za stosunki z dostawcami ustug dla Funkcji MCO RDB oraz
Za zarzadzanie procesem wdraiania wszelkich ustalonych wczesniej zmian wynikajgcych ze
wspoipracy z dostawcami ustug dla Funkcji MCO RDB.

9. Wspdotwiasciciele Funkcji MCO RDN podejmuja sie stosowaé do decyzji wszystkich
zaangazowanych NEMO w zakresie wnioskéw o wprowadzenie zmian oraz w innych sprawach

dotyczgcych dostawcow ustug dla Funkeji MCO RDN.

6.1.2.1 Koordynator/Zastepca Koordynatora

1. Koordynator odpowiada za realizacje nastepujacych zadar podczas petnienia Funkeji MCO RDN:
a. Koordynacje realizacji Funkcji MCO RDN;
b. Obliczanie wynikéw taczenia rynkéw {w sktad ktérego wchodzi obliczanie wynikéw

zgodnie z procedurami operacyjnymi uwzgledniajac zastasowane p@ﬁ:as
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MCO oraz korzystajgc i przetwarzajac dane dotyczace miedzystrefowych zdolnosci
przesylowych jak réwniez zlecen otrzymywanych codziennie od wszystkich Operacyjnych
NEMO);

c. Pefnienie roli jedynego posrednika pomigdzy Operatorami | dostawcami ustug MCO w
razie wystgpienia awarii;

d. Interwencje w razie zdarzenia krytycznego i podjecie niezbednych dziatan
koordynacyjnych;

e. Zioienie raporéw podsumowujgcych podjete dziatania.

2. Zastgpca Koordynatora odpowiada za realizacjg nastepujacych zadani w Fazie taczenia Rynkéw
Dnia Nastepnego:

a. Gotowos¢ do przejecia roli Koordynatora w kazdej chwili podczas Fazy tgczenia Rynkéw;

b. Obliczanie wynikéw faczenia rynkéw (co obejmuje obliczanie wynikéw zgodnie z
procedurami operacyjnymi przy wykorzystaniu stosowanych Aktywow Funkcji MCO RDN
oraz korzystajgc i przetwarzajac dane dotyczgce miedzystrefowych zdolnodci
przesytowych, jak réwniez zlecer otrzymywanych codziennie od wszystkich Operacyjnych
NEMO) i wskazanie Koordynatorowi wszelkich nieprawidtowosci, ktére wykryje;

¢. Przekazuje NEMO petnigcemu role Koordynatora niezbedne informacje i udziela mu
niezbednego wsparcia.

6.1.2.2 Operator

1. Zakres obowigzkéw Operatordéw jest nastepujacy:

a. Przekazywanie wszystkim pozostatym Operatorom, wigcznie z Koordynatorem, informacji
niezbgdnych do obliczania wynikéw taczenia rynkéw dla wiasnych lub obstugiwanych
rynkow;

b. W razie réwnoleglego obliczania wynikéw faczenia rynku, wskazywanie Koordynatorowi
jakichkolwiek nieprawidtowosci, o ktdrych sie dowie;

¢c. Udziat w dziataniach zainicjowanych przez Koordynatora oraz stosowanie sie do wspélnie
podjetych decyzji;

d. Zatwierdzanie lub odrzucanie wynikdw taczenia rynkéw dia swoich wlasnych i
obstugiwanych rynkéw.

2. Kazdy NEMO moie petnic role Operatora, o ile (a) jest posiadaczem liczencji lub wspétwiaécicielem
Funkeji MCO RDN oraz (b) spetnia szczegétowe wymogi techniczne okreslone przez Komisje
Operacyjng RDN i ratyfikowane przez Komitet reprezentujacy wszystkich NEMO w celu
zagwarantowania bezpiecznego i niezawodnego przebiegu operacji faczenia rynku dnia
nastepnego.

3. Rola operatora moie byc delegowana, zgodnie z art. 81 Rozporzadzenia CACM, przez NEMO,
ktory jest sygnatariuszem Umowy Operacyjnej NEMO dla RDN, na NEMO Serwisujacego.
Szczegblowy zakres przeniesienia obowigzkéw oraz uzgodnienia operacyjne, ktére beda
obowiazywaé pomigdzy NEMO serwisujagcym a NEMO serwisowanym, zostang uzgodnione w
umowie bilateralnej, ktéra bedzie podpisana przez NEMO serwisowanego | NEMO serwisujacego
oraz bedzie zgodna z zasadami operacyjnymi i procedurami okreslonymi okreélonymi Umowie
Operacyjnej NEMO dla RDN.

4. Glowne atrybuty przeniesienia odpowiedzialnosci, ktére zostang okreslone w Umowie
Operacyjnej NEMO dla RDN, sg nastepujgce:
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a.

Serwisujgcy NEMO zobowigzany jest pozyskaé informacje o wszelkich ograniczeniach
sieciowych, (zgodnie z ustaleniami regionalnymi) oraz zleceniach od serwisowanego
NEMO, a takze jest zobowigzany wykona¢ wszystkie kroki operacyjne zwigzane 2 Funkcja
MCO, ktére sq opisane w Sekcji 6.1.3, w imieniu oraz na rzecz NEMO serwisowanego.

Nie bedzie zadnej bezposredniej komunikacji pomiedzy NEMQ Serwisowanym a
Operatorami podczas sesji Market Coupling na RDN, wszelka komunikacja bedzie
odbywata sie za posrednictwem NEMO serwisujacego. NEMO serwisowany deieguje
przynajmniej swoje obowigzki w zakresie majgcych miejsce w czasie rzeczywistym
procesdow operacyjnych NEMO serwisujgcemu.

5. Powyisze przeniesienie odpowiedzialnosci nie wptynie na obowigzki NEMO serwisowanego,
wynikajace z Rozporzgdzenia CACM, Planu MCO, lub Umowy Operacyjnej NEMO dla RDN.
Przeniesienie odpowiedzialnosci nie wplywa wiec na odpowiedzialnoéé kaidego NEMO za jego

wyniki zgodnie z Sekcjg 6.1.1 niniejszego Planu MCO.

6.1.3 Operacyjny ciag zdarzen na sesji taczenia Rynkow
1. Sesja faczenia rynkow sktada sie z ciggu etapow procesowych, ktérych realizacja powinna zawrzeé

sie w uzgodnionych przedziatach czasowych:

a.

W uzgodnionym czasie Operacyjni NEMO otrzymuja informacje o ograniczeniach
sieciowych od odpowiednich OSP. Proces przyjmowania tych danych jest
zdecentralizowany i odbywa sie zgodnie z rozporzadzeniami krajowymi oraz/iub
umowami rynkowymi;

Zlecenia zbierane sg przez wszystkich Operacyjnych NEMO, a procedura cbejmuje réwniez
zdecentralizowane otwieranie i zamykanie okresu przyjmowania zlecen, zgodnie z
miejscowymi uregulowaniami oraz/lub umowami rynkowymi. Ze wzgledéw operacyjnych
procedura przyimowania zlecert moie by¢ w wyjatkowych sytuacjach wydtuzana w czasie;
W uzgodnionym czasie wszyscy Operacyjni NEMO przekazuja sobie wzajemnie zestaw
informacji o ograniczeniach sieciowych (uzyskanych od OSP zgodnie z miejscowymi
uregulowaniami lub umowami rynkowymi) oraz zanonimizowane zlecenia, za ktére
odpowiadaja;

Proces wyznaczania wynikow rozpoczynany jest w uprzednio okreslonym momencie przez
Koordynatora, Zastepce Koordynatora i wszelkich pozostatych Operatréw, ktérzy pragng
W nim uczestniczy¢;

Pozyskane przez Koordynatora wyniki rozsylane s3 wszystkim Operatorom do
sprawdzenia przez NEMO, na przykfadw drodze poréwnania wynikéw Koordynatora z
wynikami obliczonymi w wyniku samodzielnego skorzystania z algorytmu;

Po przeprowadzeniu tej czynnosci, wstepna wersja wynikéw podawana jest rownoczeénie
do wiadomodci rynku (o ile procedura nie ulegta wydfuzeniu w czasie);

Kaidy NEMO moze feraz ujawni¢ swoje wiasne wyniki swoim uczestnikom ryhku; w
sytuacjach okreélonych w miejscowych uregulowaniach oraz/lub umowach rynkowych,
wyniki te powinny zosta¢ wykorzystane przez tych ostatnich do zatwierdzenia ich
wiasnych wynikow;

NEMO ujawniajg odpowiednim OSP informacje potrzebne tym ostatnim do zatwierdzenia
wynikéw zgodnie z miejscowymi uregulowaniami oraz/lub umowami;

Po zakoiiczeniu przez kazdego NEMO ostatecznego zatwierdzenia swoich wynikéw i
podzieleniu sig tg informacja ze wszystkimi innymi NEMO, wyniki s uznane za ostateczne,
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a pozycje netto i ceny dla poszczegdlnych stref cenowych nie mogg podlegaé zadnym
Zmianom;

2. Umowa Operacyjna NEMO Rynku Dnia Nastepnego obejmie doktadnie okreélone procedury
opisujgce poszczegolne etapy procesu faczenia rynkdw realizowanego przez Operacyjnych NEMO.
Obejmujg one mechanizmy zastepcze (back-up), komunikaty informacyjne przeznaczone dla
uczestnikow rynku i OSP oraz raporty generowane w normalnych warunkach oraz w sytuacjach
krytycznych. Umowa Operacyjna NEMO Rynku Dnia Nastepnego obejmowaé bedzie réwniez
zapisy dotyczace aktualizacji i modyfikacji procedur.

6.1.4 Zatwierdzanie wynikéw sesji £aczenia Rynkdw Dnia Nastepnego
1. Istniejg dwa rodzaje zatwierdzania wynikow:
a. Zatwierdzanie przeprowadzane co do zasady za posrednictwem Algorytmu taczenia Cen
dla dopilnowania, by wyniki uwzglednialy informacje o ograniczeniach sieciowych i
zleceniach;
b. Zatwierdzanie przeprowadzane przez wszystkich NEMO indywidualnie lub z udziatem OSP
i uczestnikéw rynku.
2. Zatwierdzania te przeprowadzane sa zgodnie z miejscowymi uregulowaniami oraz/lub umowami
rynkowymi, w zgodzie z art. 48 Rozporzadzenia CACM.

6.2 Systemy Funkcji MCO RDN
1. Systemy niezbgdne do realizacji Funkcji MCO RDN obejmujg mechanizm PMB, ktory dzieli sie na
dwa gtowne podmoduty (Broker i Matcher) oraz Algorytm (opisany powyzej):

a. Modut Broker petni funkcje interfejsu dla kaidego innego PMB (stuzgcego do
udostepniania danych za posrednictwem dedykowanego i bezpiecznego systemu chmury)
oraz miejscowych systemow IT;

b. Modut Matcher udostgpnia wszystkie dane przekazane przez Modut Broker do Algorytmu
taczenia Cen, a takie sam uruchamia Algorytm taczenia Cen. Modut ten przechwytuje
rowniez od Algorytmu wyniki taczenia cen i przekazuje je Modulowi Broker.

2. W normalnym trybie operacyjnym modut Broker dziata automatycznie (wymiana plikéw,
komunikatéw itd.). Niemniej jednak, w razie koniecznosci, modut Broker umozliwia Operatorowi
“reczne” inicjowanie wszystkich tych czynnodci.

3. Wymieniajac dane generowane przez poszczegélne PMB, NEMO korzystaja z dedykowanego i
bezpiecznego rozwigzania komunikacyjnego opartego na chmurze.

4. Wszystkie systemy operacyjne zwigzane z Funkcja MCO bedg spetnia¢ wymogi efektywnoéci i
odzyskiwania danych okre$lone przez NEMO w ramach Umowy Operacyjnej NEMO RDN.

6.2.1 Procedura Kontroli Zmian

1. Wszelkie zmiany w zakresie Aktywéw Funkcji MCO RDN, wszelkie istotne zmiany wprowadzane w
zakresie systemow lokalnych, jak réwniez zmiany formatu i charakteru danych wejsiciowych na
potrzeby systemu taczenia rynku wigzace sig z ryzykiem awarii, uszczerbkiem dla efektywnosci lub

f::j
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problemem z ciagtodcig dziatania, podlegajg procedurze kontroli zmian taczenia Rynkéw Dnia

Nastepnego.

2. Wptyw wnioskowanej zmiany musi zosta¢ oszacowany przed przyjeciem jej do wdrozenia. NEMO
53 odpowiedzialni za okreslenie kryteriéw wdrozenia i zatwierdzania zmian.

Wszystkim NEMO przystuguje prawo do zaigdania zmiany dla umoiliwienia korzystania z
aktywéw przez pojedynczego NEMO, jak réwniez przez ich grupe, pod warunkiem, iz pokryja
oni koszty wprowadzenia zmiany w zakresie zarejestrowanych Aktywéw Funkcji MCO RDN
oraz spetnia kryteria wdroienia i przyjecia zmiany przez wszystkich NEMO.

7 WSPOLPRACA NA RYNKU DNIA BIEZACEGO

7.1 Realizacja Funkcji MCO Rynku Dnia Biezgcego
7.1.1  Realizacja operacji Funkcji MCO RDB

7111 Wstep

1. Rozwigzanie dla Rynku Dnia Bieigcego dostarcza narzedzi do ciaglego kojarzenia zleceni oraz
funkcji OSP w odniesieniu do alokacji zdolnosci przesytowych z uwzgigdnieniem odpowiednich,
dostepnych migdzystrefowych zdolnosci przesytowych {CMM) rynku dnia bieiacego, jak réwniez
obliczeri zagrafikowanych przeptywéw dla spedycji i rozliczania dla OSP {SM) i kontrahentéw
centralnych na potrzeby spedycji oraz rozliczenia transakcji miedzystrefowych dla obszaréw
dostawy oraz miedzy kontrahentami centralnymi.

2. System Rynku Dnia Biezgcego to scentralizowany system obstugujacy 24 godziny na dobe, siedem
dni w tygodniu, transakcje z udziatem Produktéw Globalnych. Produkty Globalne spetniajg kryteria
kojarzenia w Systemie Rynku Dnia Biezacego, w przeciwieristwie do Produktéw Lokalnych, ktére
kojarzone sg wytacznie w odpowiednich LTS.

3. Funkcja MCO RDB oparta bedzie na Systemie Rynku Dnia Bieigcego skfadajacym sie z
nastepujacych modutéw:

a. Wspdlna Ksigzka Zleceri stuzgca do przyjmowania i kojarzenia zlecerh RDB pochodzacych
od wszystkich przytaczonych Lokalnych Systeméw Gietdowych (,LTS”) NEMO za
posrednictwemn Interfejsu Komunikatéw Publicznych (ang. Public Message Interface -
“PMI”);

b. Modut Zarzadzania Zdolnosciami Przesytowymi, ktéry odbiera bezposrednio od OSP
Miedzystrefowe Zdolnosci Przesytowe dostepne w kazdym momencie do celédw handlu
typu implicit na rynku dnia biezacego i gwarantuje uwzglednienie tychze zdolnoéci w
zawartych na RDB transakcjach. Modut ten obstuguje réwniei funkcje alokagji
miedzystrefowych zdolnodci przesylowych w trybie explicit w przypadkach, w ktérych
igdaja tego odpowiedni NRA;

¢. Modut Spedycji wykonujgcy obliczenia w zakresie grafikowanych przeptywoéw dla spedyc;ji
i rozliczen umoiliwiajacych OSP i kontrahentom centralnym spedycje oraz rozliczenie
transakcji odpowiednio miedzy strefami, dla obszar6w dostawy oraz miedzy

kontrahentami centralnymi.

Maciejf Bando
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4. Kojarzenie zleceri migdzy strefami na rynku dnia biezgcego opiera¢ sig bedzie na nastepujacych
zasadach:

d.

Kolejnosci zgtoszeri, przy czym zlecenia o najwyiszej cenie zakupu oraz najnizszej cenie
sprzedazy obstugiwane sz w piewszej kolejnosci, pod warunkiemm uwzglednienia
ograniczer dotyczacych miedzystrefowych zdolnoéci przesylowych, o ile zlecenia ztozone
zostaty w odrebnych strefach cenowych;

Migdzystrefowe zdolnoéci przesylowe oraz ksigzki zlecern {OBK) s3 systematycznie i
réwnoczesnie aktualizowane odpowiednio w CMM i SOB, w oparciu o ostatnie kojarzenie
zleceh oraz tworzenie, modyfikacje i odwotywanie zlecen, jak réwniez zwiekszanie
zdolnosci przesytowych przez OSP;

Ponadto, wyzej opisane réwnoczesne aktualizacje dla poszczegélnych obszaréw
rynkowych oraz w odniesieniu do poszczegélnych LTS NEMO podtgczonych do
Rozwigzania Rynku Dnia Biezgcego, odbywaja sie za posrednictwem centralnego Systemu
Rynku Dnfa Biezgcego;

Dane wejsciowe (zlecenia) dla procesu kojarzenia pozyskiwane z réinych LTS NEMO
centralizowane s3 w jednym SOB dla umoiliwienia petnego faczenia krzyzowego
podtgczonych OBK oraz s potaczone z ewentualnymi zleceniami o alokacje zdolnosci
przesytowych w trybie explicit, w zakresie wykorzystania migdzystrefowych zdolnoéci
przesytowych dostepnych za posrednictwem CMM;

Dane wejsciowe dla procesu kojarzenia w postaci miedzystrefowych zdolnosci
przesytowych RDB pomiedzy poszczegdlnymi obszarami rynkowymi udostepniane sg w
CMM przez QSP;

Wszystkie dane wejsciowe odnoszace sie do ofert sktadanych za posrednictwem
indywidualnych LTS odpowiednich NEMO, udostgpniane sg3 w SOB w catkowicie
zanonimizowane]j formie w celu zapewnienia, by konkurujgcy ze sobg NEMO nie wiedzieli,
ktorzy uczestnicy rynku podtaczeni do LTS konkurenta, sktadajg indywidualne zlecenia, a
takze zasadniczo dla ochrony poufnego charakteru zlecen skiadanych przez
poszczegodlnych uczestnikdw rynku;

Rozwigzanie zostanie zaprojektowane tak, by umozliwi¢ wystepowanie aukcji dla rynku
dnia biezgcego zgodnie z art. 63 Rozporzgdzenia CACM oraz rynku mocy zgodnie z art. 55
Rozporzgdzenia CACM.

5. Rozwigzanie Rynku Dnia Biezgcego wymaga réwniez wdroienia interfejséw pomiedzy Systemem
Rynku Dnia Biezacego oraz systemami innych NEMO i OSP. Interfejsv te obejmuja:

a.

Interfejs z LTS NEMO. SOB obstuguje anonimowe zlecenia z pomocg CMM:

I. W celu obrotu Produktami Globalnymi, uczestnicy rynku nie podtaczaja sie do SOB
bezposrednio, lecz za posrednictwem przynajmniej jednego NEMO;

il. Zlecenia na Produkty Globalne sg wprowadzane do LTS NEMO, ktére z kolei taczg
sig z SOB za posrednictwem interfejsu komunikatéw publicznych, wytacznie w
dedykowanej Rynkowi Dnia Bieigcego sieci MPLS stuigcej do przekazywania
zleceri na Produkty Globalne oraz rejestrowania transakeji globalnych:;

iii. Kojarzenie zlecer globalnych odbywa sig w SOB, niezaleznie od tego, czy zlecenia
globalne zostaty wprowadzone dla tego samego obszaru rynkowego czy tez dla
réznych obszaréw dostaw;

iv. Kojarzenie lokalnych zlecer odbywa sig w LTS NEMO i nie stanowi czeéci Systemu
Rynku Dnia Bieigcego lub Funkcji MCO RDB;
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v. Modut SOB prowadzi skonsolidowang ksigzke zleceri dla wszystkich zlecen
globalnych {z wytgczeniem lokalnych});

b. Interfejs z OSP w celu umozliwienia OSP przekazywania i odbioru informaciji istotnych z
punktu widzenia proceséw pre-couplingu i post-couplingu;

¢. Interfejs z uczestnikami rynku umoiliwiajacy przeprowadzanie alokacji miedzystrefowych
zdolnosci przesytowych w trybie explicit, w sytuacjach, w ktérych zadaja tego odpowiedni
NRA;

d. Interfejs z kontrahentami centralnymi dziatajgcymi w imieniu NEMO, stuzacy rozliczaniu
skojarzonych zlecen (zawartych transakcji) na mocy art. 68 Rozporzadzenia CACM.

6. Ponadto, kazdy NEMO, ktory dziata czynnie w procesie jednolitego taczenia RDB zyska potaczenie
pomigdzy swoim systemem transakcyjnym a Wspdlng Ksigikg Zleceh za posrednictwem
rozwigzania PMI/ Interfejsu Programistycznego Aplikacji (API), ktére zabezpiecza réwny dostep
oraz funkcjonowanie w ramach procesu kojarzenia zleceri realizowanego przez SOB/CMM.

7. Dostawca systemu Rynku Dnia Blezgcego dostarcza systemdw, ktére spetniajg wymagania OSP,
ktdre nie s3 czgécig Funkcji MCO RDB oraz zostang dostarczone w charakterze ustugi kontraktowej
wszystkim OSP dziatajgcym czynnie w procesie jednolitego tgczenia RDB. Do ustug tych naleza
CMM, SM, a takie funkcja alokacji zdoinosci przesytowych w systemie implicite, ktére umozliwiaja
alokacje migdzystrefowych zdolnosci przesytowych przez OSP na rzecz wszystkich uczestnikéw,
ktérzy tego zgdaja, o ile Zadania te s3 zgodne z zapisami Rozporzadzeniem CACM.

/.1.1.2 Kofarzenie transgraniczne w okresie ciggiego obrotu

1. Okres handlowy sktada sig z ciggu etapéw procesowych, ktére odbywaja sie w $cisle okreslonych
ramach czasowych:

a. Wszyscy NEMO podtaczeni do SOB/CMM za posrednictwem wspdinego API i wybranego
przez siebie LTS, dysponowaé bedg moiliwoscig ciagle] rejestracji zlecen w SOB oraz
wprowadzania do nich zmian dopéki instrument znajduje sie w obrocie;

b. Miedzystrefowe zdolnosci przesylowe RDB sg nieustannie udostepniane przez
odpowiednich OSP za posrednictwem CMM, poczawszy od czasu otwarcia bramki
migdzystrefowej, az do uzgodnionego dla kaidego obszaru rynkowego terminu, po
uptywie ktérego miedzystrefowe zdolnosci przesytowe RDB nie moga zostaé¢ zmienione
dla danego okresu dostawy;

c. Wszystkie instrumenty w Systemie Rynku Dnia Bieigcego podiegaja nieprzerwanemu
ofertowaniu kazdego kolejnego dnia kalendarzowego, zgodnie z zasadami kojarzenia
zlecen;

d. Wszyscy NEMO wyrazaja zgode na przestrzeganie warunkéw realizacji zlecen
obowigzujacych w Systemie Rynku Dnia BieZacego, przy czym warunki te zostana
dokfadniej okreslone zgodnie z zapisami- Sekcji 7.2 Planu MCQO oraz wdroione i
uszczegélowione w przejrzysty sposdb przez Dostawce Systemu Rynku Dnia Biezgcego;

e. W regularnych odstgpach czasu, SM oblicza i wysyta pozycje netto oraz informacje
dotyczace wymian miedzystrefowych i obszaréw dostawy odpowiednim stronom w celu
umozliwienia rozliczenia;

f. Kazdy OSP indywidualnie lub w skoordynowany sposdb, wraz z innymi OSP, przestrzega
wilasnych procedur wymaganych w ramach wymiany miedzystrefowej/grafikowania
{migdzy strefami cenowymi lub w ramach strefy cenowej w sytuacji, w ktérej w danej
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strefie  cenowej istnieje wiele Obszaréw Dostaw). Ustalanie  wymiany
migdzystrefowej/grafikowania opiera sie na wyliczeniach SM oraz/lub CMM i powinno
uwzgledniaé skojarzone zlecenia.

7.1.1.3  Weryfikacja wynikow tqczenia Rynkéw Dnia Biezgcego

1. Walidacja przeprowadzana domysinie przez algorytm kojarzenia zlecen gwarantuje, iz wszystkie
ograniczenia sieciowe, jak réwniez parametry i zasady kojarzenia w odniesieniu do zlecen (cena,
wolumen, okres obowigzywania itd.}, s przestrzegane na etapie kojarzenia zlecen i ustalania cen.

7.1.14 Delegowanie zadari przypisanych NEMO w ramach tgczenia Rynkéw Dnia Biezgcego

1. Zgodnie z art. 81 Rozporzgdzenia CACM, NEMO dysponowacé beda mozliwoscig delegowania zadari
przypisanych na mocy Rozporzadzenia CACM. Umowa Operacyjna NEMO dla RDB nie uniemozliwi
S$wiadczenia przez jednego, NEMO (Cbstugujacy) na rzecz innego NEMO (Obstugiwanego) ustug w
$rodowisku operacyjnym RDB, pod warunkiem, e tego rodzaju rozwigzania spetniac beda wymogi
prawno-techniczne uwzglednione w obowigzujgcych umowach.

7.2 Koncepcja Kojarzenia RDB

1. Kojarzenie w systemie notowan ciagtych:

a. Proces kojarzenia zleceri w algorytmie kojarzenia w systemie notowari ciaglych ma
charakter deterministyczny;

b. Pojecie kojarzenia zlecer jest uzywane do opisywania tworzenia transakcji opartych na
zleceniu kupna-sprzedazy o odpowiednich parametrach realizacji.

2. Priorytet realizacji — realizacja zlecer opiera sig na zasadzie cena-czas-priorytet:

a. cena — zlecenia realizowane s3 nieodmiennie po najlepszej cenie. Najlepsza cena dla
zlecer zakupu to cena najwyisza, dla zlecer sprzedaiy ~ cena najniisza).

b. czas — w chwili wprowadzania zlecenia do SOB, przydziela sig mu znacznik czasowy.
Znacznik czasowy stuzy do priorytetyzacji zleceri z tym samym limitem cenowym. Zlecenia
z wczesniejszymi znacznikami czasowymi wykonuje sie wczeéniej niz zlecenia z
poiniejszymi znacznikami czasowymi.

3. Ustalanie cen:

2. Cena, wadtug ktdrej kojarzone sg dwa z!ecenia to cena transakeyjns;

b. W przypadku skojarzenia w systemie notowan ciggtych dwéch zleceri, jedno z tych zlecen
bedzie zleceniem Swiezo wprowadzonym do SOB lub istniejgcym zleceniem, do ktérego
wprowadzono zmiany;

c. Cena transakcyjna to cena najlepszego zlecenia, ktdre znajduje sie w SOB:

i. W sytuacji, w ktérej nowo wprowadzone zlecenie zakupu zostaje skojarzone z
istniejacym zleceniem sprzedazy, limit cenowy zlecenia sprzedazy staje sie ceng
realizacji transakcji;

il. W sytuacji, w ktérej nowo wprowadzone zlecenie sprzedazy zostaje skojarzone z
istniejacym zleceniem zakupu, limit cenowy zlecenia zakupu staje sie cena
realizacji transakcji.

4. Proces kojarzenia zlecer:
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Proces kojarzenia zleceri zazwyczaj zaczyna sie¢ od rejestracji zlecenia. Swieio
zarejestrowane zlecenie zostaje wykonane natychmiast, jezeli inne zlecenie z przeciwnej
strony, dla tego samego instrumentu i mieszczace sie w limicie cenowym sktadanego
zlecenia, istnieje w SOB. W innym przypadku, w zaleznosci od ograniczer dotyczacych
realizacji zlecenia, jest ono usuwane Jub wprowadzane do SOB. W momencie skojarzenia
przeciwstawnych zleceri w ramach zawartych transakgji, ich liczba ulega redukcji o liczbe
zawartych transakcji;

Jedli zlecenie moze zostac zrealizowane, nie musi koniecznie zostaé zrealizowane po jedne;j
cenie, lecz moze wygenerowal cigg czesclowych transakeji w réinych cenach w
zestawieniu z wieloma rdznymi zleceniami, ktdre znajdujg sie juz w SOB. Jeieli ziecenie
zostato zrealizowane wedtug tacznej dostepnej ilodci {(innymi stowy: wedtug wszystkich
zlecen, ktére zostaty wprowadzone 2z tym limitem cenowym) zleceri na danym poziomie
cenowym, nhastepng najlepszg ceng zostanie druga w kolejnosci najlepsza cena, a ostatnie
wprowadzone zlecenie bedzie kojarzone wedtug ziecen wprowadzonych z tym samym
poziomem cenowym. Proces ten potrwa dopdki wchodzace zlecenie pozostaje wykonalne
i ma dodatnig ilo$¢ zlecen. W rezultacie, zlecenie jest wycofywane (jesli iloéé zlecen
osiggneta poziom zero lub w zaleinosci od ograniczeri dotyczacych realizacji) lub
wpisywane do ksigzki zlecen z pozostaty niezrealizowang wielkoscig;

Proces kojarzenia moze rowniez dojsé do skutku w nastepstwie zdarzer prowadzacych do
powstania skrzyzowanej ksigzki zlecen (ang. crossed order book), ktéra powstaje w chwili,
w ktérej OSP udostepni dodatkowe miedzystrefowe zdolnosci przesytowe lub w sytuacji,
w ktérej transakcje miedzystrefowe wigzg sie z uwolnieniem dodatkowych
miedzystrefowych zdolnosci przesylowych. W takich przypadkach, wszystkie podlegajace
kojarzeniu zlecenia beda kojarzone natychmiastowo w ramach procesu kojarzenia, z
obliczeniem jednolitej ceny rozliczeniowej, wedtug ktérej kojarzone beds wszystkie

zlecenia.

7.2.1  Systemy RDB
1. Pierwotne Systemy RDB naleigce do Systemu RDB obejmujg: SOB, CMM, SM, oraz PMI/API
stuigce m.in. do przytgczania LTS NEMO do SOB:

a.

SOB zostat zaprojektowany z myéla o kojarzeniu wszystkich rodzajow zleced
dopuszczanych przez Rozwigzanie Rynku Dnia Biegcego i sktadanych za posrednictwem
wspélnego PMI/API w ramach zanonimizowanych ksigzek zlecedi (OBK) dla
poszczegolnych obszaréw ofertowania przez kaidego NEMO, w zakresie wybranego
przezen LTS. Kojarzenie zlecert w SOB, ktére réwna sie sumie wszelkich odrebnych OBK
NEMO, ma charakter ciggly i nastgpuje dla wszystkich okresow obrotu, przy poszanowaniu
zaréwno ograniczen przesylowych wprowadzonych do CMM przez OSP, jak i zasad
kojarzenia obejmujacych zardwno OBK (NEMO) typu implicit oraz ziczone oddzielnie
zlecenia na miedzystrefowe zdolnosci przesytowe typu explicit;
CMM to modut alokacji zdolnosci przesytowych oferujacy mozliwosé ciggtej alokacji
miedzystrefowych zdolnosci przesytowych dla najlepszych w danym momencie:
i. Zlecern dostepnych w ramach SOB w wypadku, gdy alokacja zdolnosci
przesytowych typu implicite {pomiedzy strefami stanowienia cen na podstawie

OBKoéw NEMO), lub
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ii. Poza OBK w przypadku alokacji zdolnosci przesytowych typu implicite (na wniosek
o dostep do zdolnosci przesytowych);
€. SM przekazuje informacje dotyczgce odpowiednich transakeji zawartych w ramach
Rozwigzania Rynku Dnia Biezacego kazdemu NEMO zaangaiowanemu w transakcje i
oblicza grafikowane przeptywy konieczne, w celu umozliwienia mu przeprowadzenia
wymaganej spedycji oraz rozliczenia w ramach procedury post-couplingu. SM otrzymuje z
508 dane wszystkich transakcji zawartych pomiedzy dwiema (lub wiecej) strefami
ofertowania (obszarami rynkowymi), jak réwniez pomiedzy réznymi obszarami dostaw w
danym obszarze ofertowania (jesli dotyczy) i pomiedzy kontrahentami centralnymi na
terenie danej strefy ofertowania. W oparciu o te informacje, SM przesyta dane na temat
fizycznej spedycji “from source to sink” w okreslonym terminie do zainteresowanych
NEMO i ich kontrahentéw centralnych, spedytorzy oraz OSP, jak réwnie: informacje
niezbgdne do dokonania finansowych rozliczer pomigdzy kontrahentami centralnymi;
d. API/PMI to wspélny protokét/interfejs, umozliwiajacy kazdemu NEMO podtaczenie sie do
SOB na réwnych dla wszystkich warunkach, jak réwnie: osobno dia zleceri o przydzielenie
miedzystrefowych zdolnosci przesytowych typu explicit.

7.2.2  Procedury RDB

1.

Umowa Operacyjna NEMO RDB okreslac bedzie doktadny zestaw procedur regulujacych realizacje
poszczegolnych etapéw procesu Jednolitego taczenia RDB oraz obstuge nieoczekiwanych zdarzer
przez kazdego NEMO podigczonego do Systemu Rynku Dnia Biezacego, a takze zabezpieczenia
zapewnione zgodnie z wymogami réwnego traktowania i wymaganiami wydajnosciowymi przez
Dostawcg Ustugi Rynku Dnia Biezgcego. Umowa Operacyjna NEMO RDB okreélaé bedzie réwnie:
sposob, jak rowniez w miare potrzeby, cel aktualizacji i zmian procedur;

Naley zaznaczy(, iz aby operacja jednolitego taczenia RDB mogta dojéé do skutku, IDOA
podpisywana przez wszystkich uczestniczacych NEMO i wszystkich uczestniczacych OSP powinna
by¢ spdjna z Umowg Operacyjng NEMO RDB. Niniejsza IDOA nie wchodzi w zakres Planu MCO,
gdyz musi zosta¢ przygotowana i uzgodniona z OSP. IDOA podpisana pomiedzy NEMO, a OSP,
obejmowac bedzie peten zakres ustug $wiadczonych na rzecz OSP przez NEMO w ramach taczenia
RDB, obejmujacych CMM i wigkszosé elementow SM;

Umowa Operacyjna NEMO RDB i IDOA ustalg proces opracowywania i modyfikowania procedur
(odpowiednio procedur pomigdzy NEMO i procedur pomigdzy NEMO-OSP), ktéry okreéla¢ bedzie
sposéb korzystania z funkcjonalnosci Systemu Rynku Dnia Bicigcegs na potrzeby realizaci
rynkowych procesow operacyjnych.

7.3 Zarzadzanie

7.3.1  Procedura Kontroli Zmian
1. Procedury kontroli zmian RDB beda przyjmowane zgodnie z procedurg kontroli zmian RDN,

dostosowanymi do szczegélnych okolicznosci SIDC.

8 SPODZIEWANY WPLYW METODOLOGII CACM

1. Rozporzadzenie CACM wymaga, by Plan MCO zawierat opis spodziewanego wptywu warunkdw i

zasad lub metodologii, na stworzenie | funkcjonowanie Funkeji MCO.
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2. NEMO nie oczekuja, e metodologia dotyczaca regionéw obliczania mocy przesylowe),
opracowana przez OSP zgodnie z art. 15(1) Rozporzgdzenia CACM bedzie miata wptyw na
stworzenie i funkcjonowanie Funkcji MCO.

3. NEMO nie oczekuja, Zze metodologia dotyczaca dostarczania informacji o energii wytworzonej i
obcigieniu sieci, opracowana przez OSP zgodnie z art. 16(1) Rozporzadzenia CACM bedzie miata
wptyw na stworzenie i funkcjonowanie Funkcji MCO ze wzgledu na to, ze dane te dotyczg pre-
couplingu.

4. NEMO nie oczekujg, e metodologia dotyczaca wspdlnego modelu sieci, opracowana przez OSP
zgodnie z art, 17{1) Rozporzadzenia CACM bedzie miala wplyw na stworzenie | funkcjonowanie
Funkcji MCO ze wzgledu na to, Ze dane te dotyczg pre-couplingu.

5. NEMO nie oczekujg, by propozycja metodologii dotyczacej harmonizacji obliczania obcigzenia,
opracowana przez OSP zgodnie z art. 21{4) Rozporzgdzenia CACM miata wptyw na stworzenie |
funkcjonowanie Funkeji MCO.

6. Metodologia dotyczaca kopii zapasowych, opracowana przez NEMO zgodnie z art. 36(6)
Rozporzadzenia CACM, zostata przekazana wszystkim urzedom regulacyjnym do akceptacji w
lutym 2017. NEMO nie zaktadaja, ze metodologia dotyczaca kopii zapasowych wptynie na
harmonogram stworzenia Funkcji MCO. NEMO zaktadajg; ze metodologia dotyczaca kopii
zapasowych zapewni ustanowienie sprawnych i wlasciwych procedur tworzenia kopii
zapasowych dla wykonywania Funkcji MCO.

7. Propozycja algorytmu ztozona przez NEMO w zgodzie z art. 37(5) Rozporzadzenia CACM (dalej:
»Propozycja Algorytmu®), w tym zestawy wymogéw OSP i NEMO wobec rozwoju algorytmu
zgodnie z art. 37(1) Rozporzadzenia CACM (dalej: ,Wymagania Algarytmu”), zostata zfoiona
wszystkim urzedom regulacyjnym w lutym 2017 roku. NEMO zaktadajg, Ze Propozycja Algorymtu
i Wymagania Algorytmu zostang zaakceptowane przez Urzedy Regulacyjne do sierpnia 2017.

8. NEMO nie oczekujg, ze Propozycja Algorytmu | Wymogi Algorytmu wplyna na harmonogram
wdrozenia Funkcji MCO, jako ze ruchy konieczne, by spetni¢ wymogi poczatkowe, okreslone w
Wymogach Algorytmu, zostaty juz uwzglednione w niniejszym Planie MCO. Przyszte wymagania
okreslone w Wymogach Algorytmu zostang wdro2one po harmonogramie wdrozenia Planu
MCQ, zgodnie z procedurami ustalonymi w Propozycji Algorytmu. NEMO nie spodziewajga sie, by
pierwotne wymagania miaty wplyw na wyniki Funkcji MCO RDN i RDB. NEMO oczekuja, ze
przyszte wymagania, okreslone w Wymogach Algorytmu, wplyng na wyniki Funkcji MCO RDB i
RDN. Aby zmniejszy¢ potencjalny wplyw jakichkolwiek przysztych wymagan na wyniki aigorytmu,
NEMO w Propozycji Algorytmu zawarli proponowane $rodki, stuzace ocenie i kontroli wynikéw
algorytmu oraz ustanowieniu transparentnej i stabilnej Procedury wprowadzania zmian.

9. Propozycja zwigzana z produktami (dalej: ,Propozycja Produktowa®”), ktére moga byé brane pod
uwage przez NEMO w procesach jednolitego taczenia rynkéw dnia bieigcego i dnia nastepnego,
wypracowanych przez NEMO zgodnie z art. 40 i 53 Rozporzadzenia CACM, zostata przekazana
wszystkim urzedom regulacyjnym do akceptacji w lutym 2017. NEMO oczekujg, ze Propozycja
Produktéw zostanie zaakceptowana przez wszystkie Urzedy Regulacyjne nie poiniej niz w
sierpniu 2017.

10. Jako ze rozwigzania konieczne, by wzigc pod uwage produkty opisane w Propozycji Produktowej,
zostaty juz rozwazone w niniejszym Planie MCO, NEMOQ nie oczekujg, ze Propozycja Produktowa
wptynie na harmonogram uruchomienia Funkcji MCO, ani ze wspomniane produkty z
koniecznosci wptyng na wykonywanie Funkcji MCO. Celem zredukowania i monitorowania
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

MCO, Propozycja Algorytmu zawiera zapisy, dotyczace kontroli wydajnosci algorytmu. Co wiece;j,
celem zredukowania i monitorowania potencjalnego wptywu wprowadzenia jakichkolwiek
nowych produktéw na wydajnosc Funkcji MCO, Propozycja Algorytmu ustanawia przejrzyst i
solidna procedure zarzgdzania zmianami.

Metodologia dotyczaca ustanawiania cen minimalnych i maksymalnych ustanowiona przez
NEMO zgodnie z art. 41(1) oraz 54(2) Rozporzadzenia CACM, zostata przedstawiona do
akceptacji wszystkich Urzedéw Regulacyjnych w lutym 2017. NEMO zaktadaja, ze metodologia
dotyczaca ustanawiania cen minimalnych i maksymalnych zostanie zaakceptowana przez Urzedy
Regulacyjne do sierpnia 2017.

NEMO nie oczekujg, ze metodologia dotyczgca ustanawiania cen minimalnych i maksymalnych
wptynie na harmonogram i wdrozenie Funkeji MCO, gdy2 proponowane ceny maksymalne i
minimalne zostaly juz wziete pod uwage w niniejszym Planie MCO. NEMO nie zakfadaja, by
metodologia dotyczaca ustanawiania cen minimalnych i maksymalnych, lub bardziej
szczegGtowo — proponowane poziomy cen minimalnych i maksymalnych, miaty wptynaé na
wydajnosé Funkcji MCO.

NEMO oczekuja, e metodologia wyceny zdolnosci przesytowych w ramach rynku dnia
biezgcego, wypracowana przez OSP zgodnie z art. 55(1) Rozporzadzenia CACM, zostanie
przestana wszystkim Urzedom Regulacyjnym do akceptacji, nie péZniej niz w sierpniu 2017.
NEMO oczekuja, ze metodologia ta zostanie zaakceptowana przez wszystkie Urzedy Regulacyjne
do lutego 2018.

Jako ze wdrozenie Funkcji MCO oczekiwane jest przed akceptacjg metodologii wyceny zdolnoéci
przesytowych w ramach rynku dnia biezacego przez Urzedy Regulacyjne, NEMO nie oczekuja, e
metodologia wyceny zdolnosci przesytowych w ramach rynku dnia biezacego wptynie na
harmonogram uruchomienia Funkcji MCO. NEMO oczekuja, ze wspomniana metodologia
wptynie na wydajnos¢ Funkcji MCO RDB. Celem zredukowania i monitorowania potencjalnego
wptywu metodologii wyceny zdolnosci przesytowych w ramach rynku dnia biezacego na
wydajnos¢ Funkcji MCO RDB, NEMO proponujg postepowanie zgodnie z przejrzystymi i solidnymi
procedurami kontroli zmian, ustanowionymi zgodnie z Propozycja Algorytmu i niniejszym
Planem MCO.

Godziny otwarcia i zamknigcia bramek dla migdzystrefowego rynku dnia biezacego (dalej:
~Propozycja OSP dotyczaca otwarcia i zamknigcia bramek”), okreslone przez OSP zgodnie z art.
59(1) Rozporzgdzenia CACM, zostaty przestane wszystkim urzedom regulacyjnym do akceptaciji,
w grudniu 2016. NEMO oczekuija, ze otwarcie i zamknigcie bramek dla miedzystrefowego rynku
dnia biezacego zostana zaakceptowane przez wszystkie urzedy regulacyjne do czerwca 2017,
NEMQO nie oczekuja, 2e Propozycja OSP dotyczaca otwarcia i zamkniecia bramek wptynie na
harmonogram wdroZenia Funkcji MCO RDB. NEMO zakiadaja, e Propozycja OSP dotyczaca
otwarcia i zamknigcia bramek, wptynie na wydajnoé¢ Funkcji MCO RDB poprzez ustanowienie
limitéw czasu, w ktérym Funkcja MCO RDB bedzie w stanie przydzieli¢ zdolnosci przesytowe.
Termin gwarancji Rynku Dnia Nastepnego (dalej: Propozycja OSP dotyczaca terminu gwarancji
RDN), okreslony przez OSP zgodnie z art. 69 Rozporzgdzenia CACM, zostat przekazany do
akceptacji wszystkim urzedom regulacyjnym w grudniu 2016. NEMO oczekuja, ze Propozycja OSP
dotyczaca terminu gwarancji RDN zostanie zaakceptowana przez wszystkie urzedy regulacyjne
do czerwca 2017.

NEMO nie oczekujq, ze Propozycja OSP dotyczgca terminu gwarancji RDN wplynie na stworzenie
lub wydajnos¢ Funkcji MCO RDN. Wynika to z faktu, e Propozycja OSP dotyczaca gwarancji
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

zleceri RDN jest zgodna z istniejgcymi rozwigzaniami oraz zostata wzigta pod uwage w niniejszym
Planie MCO.

NEMO nie oczekujg, ze metodologia dystrybucji dochodu z ograniczeri, opracowana przez OSP
zgodnie z art. 73{1) Rozporzadzenia CACM, bedzie miata wptyw na stworzenie i funkcjonowanie
Funkcji MCO ze wzgledu na to, e dotyczy ona fazy post-coupling.

NEMO oczekujg, ze OSP w kazdym regionie wyznaczania zdolnosci przesytlowych przeslg wspélna
metodologie obliczania zdolnosci przesytowych, opracowana w oparciu o art. 20(2)
Rozporzadzania CACM, odpowiednim Urzedom Regulacyjnym nie péZniej, niz na 10 miesiecy po
akceptacji propozycji podziatu regiondw wyznaczania zdolnosci przesytowych.

Wszelki wptyw na harmonogram wdrozenia Funkcji MCO lub efektywnosé algorytmu, moze by¢
oszacowany dopierc po zdefiniowaniu nowych metodologii. Celem zredukowania i
monitorowania potencjalnege wptywu regionalnych metodologii obliczania zdolnosci
przesytowych na wydajnos¢ Funkcji MCO, NEMO proponujg stosowanie solidnych i przejrzystych
procedur zarzadzania zmianami, ustanowionymi zgodnie z Propozycja Algorytmu oraz niniejszym
Planem MCO.

NEMO nie oczekuja, Ze regionalne metodologie dotyczace skoordynowanego redysponowania i
zakupéw przeciwnych, opracowane przez OSP zgodnie z art. 35{(1) Rozporzadzenia CACM,
wptyna na ustanowienie i funkcjonowanie Funkcji MCO, jako Ze nie oczekujemy, iz
transgraniczna dziatalno$¢ OSP bedzie wykonywana w tym samym czasie, co dziatalno$é Funkgji
MCO. .

NEMO oczekujg, Zze OSP przesla wspéine metodologie dotyczace obliczania planowanych
przeptywow, opracowanych zgodnie z art. 43({1) oraz 56{1) Rozporzgdzenia CACM, Urzedom
Regulacyjnym, w terminie do grudnia 2016. Propozycja OSP moze mieé wplyw na stworzenie i
dziatalnosé Funkeji MCO, gdyZ obecna propozycja OSP ma na celu pozostawienie obliczania
planowanych przeptywéw w gestii Funkeji MCO.

NEMO nie oczekujg, by regionalne procedury awaryjne, opracowane przez OSP zgodnie z art. 44
Rozporzgdzenia CACM, wptynety na harmonogram ustanowienia i dziatalnoéci Funkcji MCO RDN,
gdy? procedury awaryjne maja na celu zapewnienie efektywnego, przejrzystego i
niedyskryminujgcego przydziatu zdolnosci przesytowych w wypadku, gdyby proces jednolitego
taczenia rynkéw dnia nastepnego nie przynidst rezultatéw.

NEMO oczekujg, ze OSP i NEMO wspdlnie przekazg odpowiednim Urzedom Regulacyjnym
propozycje dodatkowych aukcji regionalnych, opracowanych przez OSP i wszystkich NEMO
zgodnie z art. 63(1) Rozporzadzenia CACM, najpdézniej do lutego 2017.

NEMO nie oczekujg, by wspdlne propozycje dodatkowych aukcji regionalnych wplynely na
harmonogram wdrozenia Funkcji MCO RDB. Wynika to z faktu, e spodziewamy sieg, iz Funkcja
MCO RDB zostanie wprowadzona zanim poznamy szczegdtowe wymagania wobec wdrozenia
dodatkowych aukcji regionalnych. Dodatkowe aukcje regionalne moga mie¢ wplyw na wydajnosé
Funkeji MCO RDB. Celem ograniczenia i monitorowania potencjalnego wptywu dodatkowych
aukcji regionalnych na efektywno$é Funkcji MCO RDB, NEMO proponujg stosowac stolidne i
przejrzyste procedury zarzadzania zmianami, ustanowione zgodnie z Propozycja Algorytmu i
niniejszym Planem MCO.

NEMO nie oczekujg, ze propozycje poszczegdinych OSP dotyczace przegladu konfiguracji
obszarow ofertowania zgodnie z art. 32(1)(d) Rozporzadzenia CACM, wptyng na harmonogram
wdrazania Funkcji MCO. Decyzja o poprawieniu konfiguracji obszaréw ofertowania moze migé

wptyw na wydajnosé Funkeji MCO. Celem zredukowania i monitorowania ppéi%
WURZEDUREGUL

lacief Bando
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28.

29.

decyzji o poprawieniu konfiguracji obszaréw ofertowania na wydajnosé Funkcji MCO, NEMO
proponuja stosowac solidnie i przejrzyste procedury zarzadzania zmianami, ustanowione
zgodnie z Propozycjg Algorytmu i niniejszym Planem MCO.

NEMO nie oczekuja, by propozycja przyznawania migdzystrefowych zdolnosci przesytowych oraz
inne metodologie opracowane przez OSP zgodnie z art. 45 oraz 57 Rozporzadzenia CACM,
wplyniety na harmonogram wdrozenia i operacji Funkeji MCO. Wynika to z faktu, ze Funkcje
MCO sa opracowywane tak, aby umozliwi¢ operacje w obszarach ofertowania, w ktorych dziata
wigcej niz jeden NEMO i/lub potaczen, ktére nie sg pod nadzorem certyfikowanego OSP.

lezeli proponowane metodologie nie zostang zatwierdzone w podanych terminach, lub zostana
poprawione w sposdb nieprzewidziany, lub bedg mialy nieprzewidziane skutki, NEMO ocenig
wptyw tych wydarzer na wprowadzenie | wykonanie Funkcji MCO oraz przedstawia
natychmiastowe $rodki zwalczania tych nieprzewidzianych efektow.
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S ZAYACZNIK 1 —Streszczenie Tymczasowej Umowy o Wspétpracy NEMO

(INCA)

Przedmiot

Tymczasowe ramy umowne zarzadzania i koordynacji wspélnych
zobowigzan unijnych NEMO dotyczacych wdrozenia przez Komitet
NEMO Planu MCO.

Ustanowienie tymczasowego zakresu niezbedne] wspdipracy

Zakres
powotanych NEMO w odniesieniu do realizacji wszystkich wspélnych
zadan, kiére nalezy wykonac w zwiazku z:
a} Opracowaniem i przedtozeniem Planu MCO zgodnie z ant. 7 (3)
Rozporzadzenia CACM;
b) Opracowaniem i przediozeniem pozostatych niezbednych
warunkéw oraz/lub metod wymaganych zgodnie z art. 9 (6)
Rozporzadzenia CACM;
¢} Opracowaniem Stafej Umowy o Wspéiprace proponowanej w Planie
MCO.
d) Wszelkimi zadaniami dodatkowymi, ktére moga by¢ ckre$lane przez
Strony.
Wszyscy NEMO
Strony

Zobowiazania stron

- Zobowigzanie dofozenia wszelkich staran oraz wspéipracy w
dobrej wierze, na potrzeby realizacji Przedmiotu INCA;

- Wspdlpraca oparta ha zasadach niedyskryminaciji i
subsydiarnosci;

Wiasciwe prawo

belgijskie

Rozstrzyganie sporéow

- Polubowne, w drodze poddania sporu rozstrzygnieciu przez
Komitet ustanowiony na mocy INCA,;

- W razie probleméw, Komitet zwréci sig do ACER o wydanie
niewigzacej opinii 0 sporze;

-  Ostatnim szczeblem bedzie arbitraz, zgodnie z Regulaminem
Arbitrazu ICC w Brukseli.

PREZES
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10 ZAtACZNIK 2 — Podsumowanie Uméw Rynku Dnia Nastepnego

10.1 Streszczenie robocze] wersji Umowy Operacyjnej NEMO RDN

1. Cel

Umowa Operacyjna NEMO RDN (“NEMO DAOA”) zostanie podpisana przez wszystkich Operacyjnych
NEMO RDN, wigcznie 2 NEMO Obstugiwanymi. Podpisanie NEMO DAOA stanowi warunek wstepny
uzyskania statusu Operacyjnego NEMO.

Celem NEMO DAOA jest okreslenie gtéwnych zasad wspétpracy pomiedzy Operacyjnymi NEMO, w
odniesieniu do Funkcji MCO RDN, w zakresie Jednolitego taczenia Rynkéw Dnia Nastepnego, jak
réwniez warunkéw, na ktérych Strony:

zaprojektuja, przetestujg i zazgdajy zmian w zakresie aktywow operacyjnych Funkeji MCO RDN
(wiacznie z aktywami Funkcji MCO RDN na mocy umowy pomiedzy wspdtwiascicielami Funkcji
MCO RDN) oraz

zabezpiecza realizacje | efektywno$é Funkcji MCO RDN.

Wyznaczenie NEMO | zawarcie ANCA sg warunkami przystapienia do NEMO DAOA.

2. Zasady ogélne

Udziat w operacjach Jednolitego taczenia RDN opiera sie na nastepujacych opcjach. Operacyjny
NEMO moze petnic role:

Koordynatora/Zastepcy Koordynatora/Operatora;
wylgcznie Operatora, lub
- Obstugiwanego NEMO.

W zwigzku z podstawowg zasadg subsydiarnoéci oraz przyjeta decentralizacja: (i) dziatanie | wyniki
wtlasnej platformy handlowej NEMO oraz wspdlnych systeméw taczenia rynkéw NEMO DAOA
pozostajg w zakresie indywidualnej odpowiedzialnosci poszczegélnych NEMO (ii) niezbednych
uzgodnieri z OSP, NRA i stronami trzecimi, w zakresie udosigpnienia transgranicznych zdoinosci
przesylowych oraz zapewnienia wtasciwej transgranicznej spedycji, stanowia lokalne
zobowigzania NEMO.

Dochdd z ograniczenn bedzie przypisahy OSP lub NRA, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
migjscowymi.
Strony ustalajg, Ze ocena postepdw NEMO w realizacji DAQA przeprowadzana bedzie przynajmniej

co dwa [ata.

Przeniesienie Funkcji MCO przez jednego NEMO na drugiego odbywa sie zgodnie z Planem MCO |
art. 81 Rozporzadzenia CACM.
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3. Wspélpraca w odniesieniu do Aktywéw Funkcji MCO RDN i Aktywow
Indywiduainych

e Strony NEMO DAOA sktadajg wspdlnie propozycje odnosnie projektowania i rozwoju Aktywow
Funkcji MCO RDN, ktore s3 skutecznie wdrazane i utrzymywane przez Wspotwiascieli Aktywéw

Funkeji MCO RDN.

» Aktywa Funkcji MCO RDN, utworzone i utrzymywane przez Wspotwiascicieli Funkcji MCO RDN,
udostepniane sg w stanie, w jakim sg (“as is”) bez zadnej gwarancji zdatnosci do okreélonego celu.

*  Wszelkie propozycje zmian Aktywdw Funkcji MCO RDN podlegac beda procedurom kontroli zmian
NEMO DAOA.

o Budiet/koszty oraz zakres proponowanych zmian w zakresie Aktywdw Funkcji MCO RDN,
niezhednych z punktu widzenia SDAC, ustalane sg przez Wspdétwihascicieli Aktywdw Funkceji MCO
RDN i zatwierdzane przez Komitet reprezentujacy wszystkich NEMO.

e Aktywa Funkcji MCO RDN {(z wylaczeniem hardware) zostang oddane do uzytku w momencie
spetnienia kryteriéw odbiorczych dotyczacych testéw i symulacji, okreslonych przez Komitet
Operacyjny RDN NEMO DAOA.

4. Dzialalnoéé biezaca

s Wyznaczony Koordynator koordynuje i nadzoruje przebieg operacji Jednolitego taczenia RDN
przeprowadzanych w danym dniu. Koordynator i Zastepca Koordynatora przeprowadzac beda te
czynnoici rownoczesnie, kazdego dnia, zgodnie z Podrecznikiem Operacyjnym NEMO DAOCA.
Operatorom przystugiwac bedzie prawo do prowadzenia czynnosci zwigzanych z obliczaniem cen
w ramach Jednolitego £3czenia RDN w trybie rownoleglym.

¢ Kaida Strona, dla ktérej operacje Jednolitego taczenia RDN sg operacyjnie realizowane, zapewnia,
jesli jej to dotyczy i jesli nie zajmuije sie tym inna Strona: (i) parametry sieciowe udostepnione przez
odpowiedniego O5P, ktére zostang uwzglednione w operacjt faczenia rynkéw oraz (ii) anonimowe
i zagregowane ksigzki zlecen dla poszczegolnych obszaréw rynkowych, odnoszace sie do zlecen,
ktére uczestnicy rynku ztoiyli za posrednictwem ich platform handlowych.

*  Wyniki taczenia Rynkdw obliczone przez Koordynatora beda miaty pierwszeristwo, jezeli zostang
zatwierdzone przez wszystkich Operatorow (wigcznie z samym Koordynatorem | Zastepcs
Koordynatora). Niemniej jednak, kaidej stronie petnigcej role Operatora przystuguje prawo do
przyjecia lub odrzucenia Wynikéw +taczenia Rynkdw, zgodnie z zapisami Podrecznika
Operacyjnego NEMO DAOA. Brak reakcji Strony rownoznaczny bedzie z akceptacjg Wynikow
taczenia Rynkdw. Wyniki taczenia Rynkéw nie mogg zosta¢ opublikowane .przed terminem
ckreslonym w Procedurach. Kazdy Operator, Koordynator lub Zastepca Koordynatora ma prawo
odrzuci¢ Wyniki taczenia Rynkéw i wylaczy€ sie z rynku {decoupling) zgodnie z przyjetymi
procedurami, przy czym powinna to by¢ ostatecznosc.

e Wylaczenie sie z rynku (decoupling) zgodnie z przyjetymi procedurami nie bedzie traktowane jako

uchybienie lub naruszenie przez strony NEMO DAOA. Takie wytgczenie sie stanowi postepowanie
awaryjne i nie daje podstaw do 2adnych roszczen ocdszkoedowawczych z tytutu szkéd pon:esuonych

w wyniku wytaczenia sie z rynku.
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* Zadna ze Stron nie zobowigzuje sie do osiagniecia okreélonego rezultatu w zwigzku z realizacjg
SDAC.

* W sytuacji awaryjnej, Koordynator taczy sig telefonicznie z Zastepca Koordynatora i Operatorami,
by wspélnie podjat decyzje dotyczaca rozwiazania problemu zgodnie z procedurami okreélonymi
w Podregczniku Operacyjnym NEMO DAOA. Tego typu rozmowy telefoniczne moga by€é nagrywane.

* W sytuacji, w ktérej Koordynator nie wywigzuje sie ze swojej funkcji, jego role przejmuje Zastepca
Koordynatora. Strony moga podja¢ decyzje o zawieszeniu Strony w jej obowiazkach
Koordynatora/Zastepcy Koordynatora.

* Kazda Strona, ktora bezposrednio petni rolg Operatora, bedzie petni¢ role Koordynatora/Zastepcy
Koordynatora przez réwna liczbe dni oraz naprzemiennie, pod warunkiem spetnienia warunkéw
technicznych okreslonych w NEMO DAOA oraz Podreczniku Operacyjnym dla Koordynatora i
Zastepcy Koordynatora.

e Strona petnigca role Koordynatora/Zastepcy Koordynatora bedzie wynagradzana w ramach
Kosztow Wspalnych.

* Podrecznik Operacyjny NEMO DAOA obejmowac bedzie opisy wszystkich operacyjnych proceséw
i procedur.

5. Warunki zawierania umowy

¢  Warunki zawarcia przez NEMO umowy NEMO DAQA obejmuja:

pisemny dowod wyznaczenia na NEMO;
podpisanie ANCA,
- uczestnictwo zgodnie z Rozporzadzeniem CACM i stosownymi decyzjami Organdow
Regulacyjnych.
¢ Koszty ponoszone przez inne strony w zwigzku z akcesjg/rozszerzeniem SDAC obcigzaé beda
przystepujacege do umowy NEMO.

6. Poufnos¢ i komunikacja ze stronami trzecimi

* Wszelkie informacje wymienione w niniejszej Umowie (wigcznie z Danymi Rynkowymi Stron) sg
poufne, o ile nie zostanie postanowione inaczej. Dane Rynkowe przekazane MCO przez NEMO,
ceny rynkowe i skojarzone zlecenia stanowig wytaczng wtasnosé przekazujacego je NEMO (o ile
obowigzujace przepisy krajowe nie stanowig inaczej).

e Prawo do dostgpu lub analizowania Danych Rynkowych innych NEMO, przystuguje NEMO
wylacznie w celu zarzadzania operacyjnego lub realizacfi w ramach procesu podlegajacego
wspdlnej kontroli Komitetu Sterujacego.

* NEMO mogg korzysta¢ z Danych Rynkowych innych NEMO w celu przygotowania symulacji swoich
wlasnych rynkéw przy zatozeniu, Ze nie szkodzi to wolnej konkurencji w gronie NEMO. NEMO
mogq publikowaé wyniki swoich symulacji w zakresie cen i pozycji netto na swoich rynkach.
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Uwzgledniajgc zasady poufnosci, Stronom przystugiwaé bedzie prawo do pisemnego wyrazania
swojego stanowiska lub opinii o wszelkich sprawach zwigzanych z NEMO DAOA w swoim wtasnym
imieniu, o ile nie szkodzg one lub nie wptywajg negatywnie na zbiorowe oraz/lub indywidualne
interesy lub reputacje innych Stron.

Obowigzywa¢ bedg wspdlnie uzgodnione reguty komunikacji na wypadek problemu z koordynacjg
kojarzenia zlecen, przy czym kazda ze Stron ponosi odpowiedzialnosc za wlasna ksigzke zlecen i w
zwigzku z tym posiada swobode w zakresie komunikacji ze swoimi klientami, o ile taka
komunikacja nie jest sprzeczna ze wspdlnie wypracowanym stanowiskiem i czerpie w najwiekszym
mozliwym stopniu ze wspdlnie wypracowanych regut komunikacji.

Odpowiedzialnoéé

Zwazywszy, iz Koordynator, Zastepca Koordynatora oraz Operator(rzy) (i) posiadaja réwnoczesny
dostep do informacji niezbednych do oceny petnienia Funkecji MCO RDN oraz dysponuja
mozliwoscig interwencji w celu zapewnienia prawidtowego przebiegu tych operacji, jak réwniez
{ii) mozliwoscig korzystania lub weryfikacji w trybie rownoleglym, w czasie rzeczywistym dziatania
algorytmu kojarzenia zleceni oraz (iii} przystuguje im prawo do Decoupling’u w stosunku do siebie
oraz/lub Obstugiwanych przez siebie NEMO; wszyscy Operacyjni NEMO zrzekajg sie wzajemnie
wszelkich praw fub instrumentdéw prawnych umozliwiajgcych im dochodzenie odszkodowan
finansowych z tytufu szkéd poniesionych w wyniku niewfasciwego dziatania lub zaniechania

Koordynatora, Zastepcy Koordynatora lub Operatora.

Catkowita odpowiedzialno§¢ na mocy niniejszej Umowy, wiacznie ze zwolnieniem z
odpowiedzialnosci, bedzie naliczana za petny rok kalendarzowy oraz za wszystkie zdarzenia

szkodowe z okreslonymi wyjatkami.

Zasada odpowiedzialnosci solidarnej nie znajduje zastosowania.

Zrzeczenie sie wszelkich praw do wnoszenia roszczen finansowych z tytutu szkéd wynikajacych z
obliczenia Wynikéw taczenia Rynkéw tj. m.in. szkdd wynikajacych z:

niewtaéciwego dziatania lub zaniechania Koordynatora, Zastepcy Koordynatora lub

Operatora;
- btedow lub awarii Aktywow Funkeji MCO RDN;

niedostarczenia Wynikdw taczenia Rynkow;

decoupling’y;
- jakichkolwiek decyzji podjetych w ramach Komitetu ds. Zdarzen.

Wejsécie w Zycie, okres obowiazywania i rozwiazanie Umowy

Umowa wejdzie w Zycie po podpisaniu przez wszystkie Strony i bedzie obowigzywaé na czas
hieoznaczony.

Catkowite rozwigzanie Umowy moze nastgpic¢ wytacznie za porozumieniem wszystkich stron.

Strona moze wycofa¢ sie z niniejszej Umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
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z zachowaniem 12-miesiecznego okresu wypowiedzenia bez koniecznosci podawania

przyczyny;
z zachowaniem 6-miesigcznego okresu wypowiedzenia w razie niemoznosci dojécia do
porozumienia z przyczyn zmiany przepisow regulacyjnych.

e Strony mogg rozwigzac niniejszg Umowe w odniesieniu do stony:

- ktéra znajduje sie¢ w stanie upadtosci, dopuscita sig istotnego naruszenia niniejszej

Umowy oraz ztamania obowigzujacych przepiséw, przestata prowadzi¢ dziatalnosc
gospodarczy itd.;
ktdra przestata petni¢ funkcje NEMO RDN,

* Istniejaca Strona dotozy wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum skutkéw rozwiazania

Umowy i zachowania ciggto$ci obowigzywania Umowy dla pozostatych stron.

9. Wiasciwe prawo i rozstrzyganie sporéw

* \Wiasciwe prawo: belgijskie
¢ Rozstrzyganie sporéw: polubowne na szczeblu dyrektoréw generalnych (CEO) (w ciggu miesigca).

* Sprawa, ktérej rozstrzygnigcie naleiy do kompetencji Komitetu reprezentujgcego wszystkich
NEMO, moze zostaé przekazana do rozstrzygniecia tego Komitetu.

® Pozostate przypadki:

polubowne rozstrzygniecie przez Strony;
niewigzgca opinia ACER;

- mediacja;
arbitraz ICC.

10.2 Streszczenie umowy zawartej z dostawcy ustugi Funkcji MCO RDN — dostawcg
ustugi PMB

Warunki umowne

Przedmiot Umowa Serwisowa okres$la warunki, na kiérych Dostawca Ustugi
PMB bedzie S$wiadczyt usfugi serwisowe na rzecz
Wspdtwiascicieli Funkeji MCO RDN.

Strony Jeden Wspdéiwtadciciel Aktywéw Funkcji MCO RDN (w imieniu
wiashym | pozostatych Wspéiwiascicieli Aktywéw Funkcji MCO
RDN), dostawca ustugi PMB

2
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Zakres
ustugi serwisowe:

Ustugi Serwisowe i Wsparcia Technicznego;
Ustugi Zarzadzania Sytuacjami Krytycznymi;
Ustugi Wprowadzania Zmian oraz

Ustugi Rozszerzonego Testowania,

10.3 Streszczenie umowy zawartej z dostawcg ustug Funkcji MCO RDN — dostawca
ustugi Algorytmu

Warunki umowne

Przedmiot Umowa Serwisowa okre$la warunki, na kidrych Dostawca Ustugi
Algorytmu bedzie $wiadczyl ustugi serwisowe na rzecz
Wspotwtascicieli Funkcji MCO RDN.

Strony Jeden Wspdiwtasciciel Aktywow Funkcji MCO RDN (w imieniu
wilasnym oraz innych Wspéiwtascicieli Aktywéw Funkeji MCO

RDN), dostawca ustugi Algorytmu

Zobowiazania stron Ustugi Serwisu | Wsparcia Technicznego;
Ustugi Zarzadzania Sytuacjami Krytycznymi;
Ustugi Wprowadzania Zmian, oraz

Ustugi Doradztwa.

10.4 Streszczenie umowy zawartej z dostawcy ustug Funkcji MCO RDN — Dostawcy sieci

komunikacyjnej

Warunki umowne

Przedmiot Ogdlne Warunki znajdujg zastosowanie do éwiadczia przez
Dostawce sieci komunikacyjnej jakichkolwiek jstug lug#sprzedazy |

TRAlL
AT ENERGETYIHS

Maciej Bando
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jakiegokolwiek sprzetu wskazanego w zamdéwieniu ziozonym
EPEX SPOT.

SLA okreéla miemniki i tryb $wiadczenia ustug oraz obejmuje
jedynie wyraZznie wymienione Ustugi Off-Net.

Strony Jeden Wspdtwtasciciel Aktywéw Funkcji MCO RDN (w imieniu
wiasnym oraz innych Wspétwlascicieli Aktywéw Funkcji MCO
RDN), dostawca sieci komunikacyjnej

Zakres

Umowa o poziomie $wiadczonych ustug obejmuje nastepujgce
ustugi:

Umowa realizacji ustug;

Umowa obstugi awarii;

Umowa dostepnosci serwisu;

Jakosé ustug;

Umowa dot. utraty plikéw;

Umowa dot. poziomu zakfdcer;

Round trip delays (opdZnienia).
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11 ZAtACZNIK 3 — Streszczenie Umodw RDB

11.1 Streszczenie wersji roboczej Umowy Operacyjnej NEMO RDB

. Cel

Umowa Operacyjna RDB zostanie podpisana przez wszystkich NEMO petnigcych Funkcje MCO
RDB.
Umowa ta okresla gtéwne zasady wspdtpracy w zakresie petnienia Funkcji MCO RDB, w zwigzku z
operacjami Jednolitego taczenia RDB (ciggty transgraniczny obrét typu implicit na RDB, zwany
dalej Jednolitym taczeniem Rynkow Dnia Biezgcego, bedzie miat miejsce w panstwach UE oraz
krajach przytgczonych do sieci na mocy niniejszej Umowy), na mocy ktérych Strony:

o aprojektuja, przetestuja i beda wnosi¢ o wprowadzenie zmian w zakresie aktywéw IT

Funkcji MCO RDB;

o petni¢ bedg Funkcje MCO RDB;

o podigczg swoje Systemy Gietdowe do Systemu RDB.
Warunkami przystgpienia do Umowy NEMO IDOA bedzie posiadanie statusu NEMO oraz

podpisanie ANCA,

NEMO IDOA reguluje réwniez relacje NEMO:
o ze wspolnymi dostawcami ustug oraz
o OSP w ramach Rozwigzania RDB.

. Warunki ogdline

IDOA NEMO moie zostac podpisana przez kazdego NEMO, ktdry zdgzyt uprzednio podpisaé ANCA.
Zasada rownego traktowania uczestnikéw rynku, NEMO, OSP i uczestnikéw explicit.
Wszyscy sygnatariusze IDOA NEMO podpiszg odpowiednie umowy o $wiadczenie ustug ze

wspaélnymi dostawcami.
Strony wyrazajg 2gode na ocene realizacji IDOA co najmniej raz do roku.

. Wspélpraca w odniesieniu do Aktywdéw Funkcji MCO RDB oraz Aktywow
Indywidualnych

Strony wspdinie opracowuja zawartoéc aktywodw Funkcji MCO RDB. Jakiekolwiek zmiany Aktywow
Funkcii MCO RDB podlegaiz procedurze kontroli zmian oraz zatwierdzeniu przez odpowiedni
Komitet.

Lokalne systemy obrotu uznawane beda za Aktywa Indywidualne. Strona moie powierzyé
ustugodawcy opracowanie konkretnych funkcjonalnosci systemu obrotu podigczonego do
Systemu RDB oraz stworzonego przez Dostawce Systemu RDB przy zatozeniu, iz:

o Dostawca Systemu RDB podjaf stosowne zobowigzania w celu zagwarantowania, by (a)
przyznanie przez niego uprawnien nie przeszkodzito pod Zzadnym wzgledem w przyznaniu
innym NEMO co najmniej takich samych uprawnier do korzystania z okreslonych funkeji
oraz (b) by NEMO, ktérzy zaméwili lub zamierzajg zamowic podigczenie ich systemu
obrotu do Systemu RDB, opracowane przez Dostawce Systemu RDB, byly traktowane
sprawiedliwie oraz w sposéb uniemoiliwiajacy dyskryminacje przez Dostawce Systemu
RDB pod wzgledem pobieranych optat oraz warunkéw przyznawania wyzej wymienjpnych

uprawnien; URZEDUREG RGETYKI

Maciej Bando
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© Innym stronom zapewnia sie mozliwo$¢ nadania, za porozumieniem wszystkich stron,
takim uprawnieniom mocy tacznej licencji lub przyznania do nich tytutu wspotwiasnoéci.
® Koszty poniesione w kontekscie projektowania, opracowania, przetestowania, wdroienia i
oddania do uzytku Aktywow Funkcji MCO RDB, zostang zatwierdzone przez odpowiedni Komitet.
¢ Systemy Funkcji MCO RDB moga zosta¢ oddane do uzytku po spetnieniu kryteridw odbioru
dotyczacych testéw i symulacji.

4. Ciggte uzytkowanie Systemu RDB
= Umowa zawierac bedzie szczegdtowe procedury przynajmniej w zakresie:

o wstrzymywania i przywracania pracy Systemu RDB, wiacznie z podtaczeniem Lokalnych
Rozwigzan Handlowych oraz

o Komitetu ds. Zdarzeri Krytycznych {obejmujacego Operacyjnych NEMO oraz Dostawce
Systemu RDB).

5. Kryteria przystapienia do umowy
» Prawo do przystagpienia do umowy przystuguje kazdemu NEMO RDB, ktéry podpisat ANCA, zgodnie

z Rozporzadzeniem CACM i odpowiednimi decyzjami Organéw Regulacyjnych.

. Zarzadzanie
® Strony okre$ly strukture zarzgdzania, umoiliwiajaca im oméwienie i podjecie decyzji w

jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z Umows. Zmian Umowy moze dokonaé wylacznie prawny
przedstawiciel Stron, pod warunkiem uzyskania jednomyéInej zgody stron.

* Decyzje podejmowane bedg na zasadzie jednomyélnosci. W razie niemoinosci dojécia do
porozumienia w okreslonych kwestiach, gtos decydujacy przekazany zostanie Komitetowi
reprezentujgcemu wszystkich NEMO,

7. Poufnos€ | komunikacja ze stronami trzecimi
* Wszelkie informacje wymienione w niniejszej Umowie (wiacznie z Danymi Rynkowymi Stron) sg

poufne, o ile nie zostanie postanowione inaczej. Dane Rynkowe przekazane MCO RDB przez
NEMO, ceny rynkowe i skojarzone zlecenia stanowig wytgczng wiasnoéé przekazujacego je NEMO
( o ile obowigzujace przepisy krajowe nie stanowig inaczej).

®* Prawo do dostepu lub analizowania Danych Rynkowych innych NEMO, przystuguje NEMO
wyfacznie w celu zarzadzania operacyjnego lub realizacji w ramach procesu podlegajacego
wspolnej kontroli odpowiedniej komisji.

» Uwzgledniajac zasady poufnosci, Stronom przystugiwaé bedzie prawo do pisemnego wyrazania
swojego stanowiska lub opinii o wszelkich sprawach zwigzanych z IDOA w swoim wfasnym imieniu,
o ile nie szkodzg one lub nie wplywaja negatywnie na zbiorowe oraz/lub indywiduaine interesy
lub reputacje innych Stron.

* Obowigzywac bedg wspolnie uzgodnione reguty komunikacji na wypadek problemu z koordynacja
operacji taczenia, przy czym kazda ze stron ponosi odpowiedzialnosé za wtasny arkusz zleceh i w
zwigzku z tym posiada swobode w zakresie komunikacji ze swoimi klientami, o ile taka
komunikacja nie jest sprzeczna ze wspdlnie wypracowanym stanowiskiem i czerpie w najwiekszym
mozliwym stopniu ze wspdlnie wypracowanych regut komunikacii.
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8. Odpowiedzialnoéé
¢ Brak odpowiedzialno$ci solidarnej.

*  Wyfaczenie odpowiedzialnosci za szkody uboczne, poérednie lub wynikowe.
* taczne zobowigzania odszkodowawcze Strony bedg ograniczone, z okreélonymi wyjgtkami dla
roszczer Stron trzecich, jak np. roszczenia wysuwane przez dostawcédw wspdlnych ustug.

9. Wejscie w Zzycie, obowiazywanie i rozwiazanie umowy
* Niniejsza Umowa wejdzie w 2ycie po podpisaniu fej przez wszystkie Strony i obowiazywac bedzie

na czas nieoznaczony.
* Catkowite rozwigzanie Umowy moze nastapic¢ wytacznie za porozumieniem wszystkich stron.

* Strona moze wycofac sig z niniejszej Umowy w nastepujacych okolicznosciach:

z zachowaniem 8-miesigcznego okresu wypowiedzenia, bez koniecznoéci podawania

przyczyny,;
z zachowaniem 6-miesigcznego okresu wypowiedzenia, w razie niemoznoéci dojécia do

porozumienia z przyczyn zmiany przepiséw regulacyjnych.

* Strony moga rozwigzac niniejszg Umowe w odniesieniu do Strony:
ktéra znajduje sig w stanie upadtosci, dopuscita sie istotnego naruszenia niniejszej Umowy

oraz zfamania obowigzujacych przepiséw, przestata prowadzi¢ dziatalno$é gospodarcza
itd.;
- ktora przestata petnié funkcje NEMO RDB.
e Istniejgca Strona dofozy wszelkich starari w celu ograniczenia do minimum skutkéw rozwiazania

Umowy i zachowania ciagltosci obowigzywania Umowy dla pozostatych Stron.

10. Wiasciwe prawo I rozstrzyganie sporéw

o  Wiasciwe prawo: belgijskie.

* Kwestie sporne rozwigzywane bedg zgodnie z ustanowiong procedurg rozstrzygania sporéw.

® Okreslone kwestie poddawane beda pod rozstrzygniecie Komitetu reprezentujgcego wszystkich

NEMO.

11.2 Streszczenie Umowy o Wspdtprace NEMO-PCA

Warunki umowne

Przedmiot Okreslenie warunkéw wspdipracy w Zakresie
zaprojekiowania, rozwoju, wdrozenia i funkcjonowania
Rozwigzania Rynku Dnia Biezgcego zgodnie z Modelem

Rynku Dnia Biezgcego .
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Strony

Wszyscy wyznaczeni na RDB NEMO

Zakres

Strony zobowigzujg sie:

o wspdlnie kierowaé i wyznaczaé priorytety oraz
zarzadzac projektem i wykonaniem wspélnych
elementéw, a takze wywigzywaniem sie przez
Strony ze zobowigzan zgodnie z Rozwigzaniem
Rynku Dnia Biezgcego;

o dopilnowaé zaprojektowania, wdrozenia,
uzytkowania i serwisowania wspdinych
elementéw zgodnie z Rozwiazaniem Rynku Dnia
Biezacego;

o wspolpracowaé w celu podtgczenia ich Wiasnych

Obszaréw RDB operujacych w systemie notowan
ciggtych zgodnie z Modelem Rynku Dnia
Biezacego i Rozwigzaniem Rynku Dnia
Biezgcego.

11.3 Streszczenie umowy zawartej z dostawcg ustug Funkcji MCO RDB — Dostawca

Systemu RDB

Przedmiot

Umowa okresla gtéwne warunki, na ktérych wtasciwi NEMO
powierzajg $wiadczenie Ustug Dostawcy systemu RDN.

Strony

Wszyscy wyznaczeni NEMO i Dostawca Systemu Rynku Dnia

Biezgcego.

Zakres

Ustugi CMM, SM i SOB:

Rozwdj;

Licencja na uzytkowanie;
Utrzymanie;

Hosting.
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11.4 Streszczenie umowy zawarte] z dostawcg ustug Funkeji MCO RDB— Dostawca sieci

komunikacyjnej

Warunki umowne

Przedmiot
Sie¢ Komunikacji MPLS stanowi bezpieczng i rbwnoprawng siec¢
komunikacji Systemu RDB z Lokalnymi Rozwigzaniami
Handlowymi (LTS), bez wzgledu na lokalizacje tych ostatnich.
Ogélne Warunki oraz zatgczniki do umowy znajdujg zastosowanie
do wszelkich przypadkéw Swiadczenia ustug przez Dostawce
sieci komunikacyjnej; wigcznie z dostawa przez Dostawce sieci
komunikacyjnej sprzetu wskazanego w zleceniu ztozonym przez
kazdego NEMO (punkt konicowy LTS) oraz dla lokalizacji
centralnej reprezentowane] przez System RDB.
SLA okresla mierniki i tryb Swiadczenia réznych ustug i ocbejmuje
wytacznie wyraznie wymienione ustugi Off-Net.
Strony Wszyscy wyznaczeni NEMO oraz Dostawca Uslugi
Komunikacyjnej
Zakres a) Na etapie wdrozenia:
1. Uslugi zarzadzania projektem;
2. Uslugi instalacyjne.
b) Na etapie serwisowania:
1. Dostarczenie Usfugi;
2. Obstuga bleddw.
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